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ABSTRAK 
Penyusunan proyek akhir ini membahas tentang 
perencanaan waktu dan biaya pada proyek pembangunan  
Jembatan Blootoo-Pulorejo, Kota Mojokerto. Jembatan Blooto- 
Pulorejo ini merupakan proyek pemerintah Kota Mojokerto dalam 
rangka meningkatkan fasilitas publik yang diharapkan nantinya 
dapat mempermudah akses dari kecamatan blooto ke kecamatan 
Pulorejo atau sebaliknya. Jembatan Blooto-Pulorejo ini 
membentang sepanjang 130 m yang terbagi atas 3 span. Span 
pertama memiliki bentang 40 meter, sedangkan span kedua 
memiliki bentang 50 meter,dan span ketiga 40 meter. Dengan lebar 
jembatan sebesar 13,5 meter ,jembatan ini di lengkapi oleh dua 
abutmen dan 2 pilar dengan 2 kolom pada masing-masing 
pilar.Jembatan Beton ini dibangun dengan PCI girder prestress.     
Perhitungan waktu dan biaya pada proyek pembangunan 
jembatan Blotoo – Pulorejo, Kota Mojokerto ini menggunakan 
gambar desain dari pemerintah kota Mojokerto. Serta untuk 
perhitungan biaya di gunakan HSPK kota mojokerto tahun 2014. 
Pada pembangunan jembatan ini di pilih metode launching girder 
dengan Menggunakan Steel Trust crane.  
Penggunaan Metode Launching girder Dari hasil 
perhitungan waktu yang dilakukan dengan bantuan software Ms. 
Project kami mendapatkan lama waktu penyelesaian 
 
 
pembangunan bangunan struktur jembatan dari mulai abutmen 
hingga slab lantai adalah 361 hari. Sedangkan proyek ini 
membutuhkan dana sebesar Rp. 85,445,202,075.24 .  
 
Kata kunci : Waktu, Biaya, Steel Truss Crane 
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ABSTRACT 
Preparation of the final project is about planning time and cost of 
the bridge construction project Blootoo-Pulorejo, Mojokerto. 
Blooto- Pulorejo Bridge is a Mojokerto’s government project in 
order to improve public facilities expected later to facilitate the 
access of blooto districts to Pulorejo districts or otherwise. Blooto-
Pulorejo bridge stretches along 130 m and is divided into three 
span. The first span is 40 meters, while the second span is 50 
meters, and a third span is 40 meters. With a width of 13.5 meter , 
the bridge is equipped by two abutments and two pillars with two 
columns on each pilar. This Concrete Bridge is built with PCI 
girder prestress. 
Timing and cost of the bridge construction project Blotoo - 
Pulorejo, Mojokerto using the design drawings of the Mojokerto’s 
government. As well as for the calculation of the cost in use HSPK 
Mojokerto city in 2014. In the construction of this bridge in the 
select method of launching girder crane Using the Steel Trust. 
Methods of use Launching girder From the calculation time is done 
with the help by Ms. Project software we get 361 days to build the 
structure of  bridge began from abutment to the floor slab. While 
this project needs cost about Rp. 85,445,202,075.24. 
Keywords: Time, Cost, Steel Truss Crane 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang 
berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh 
adanya rintangan – rintangan seperti lembah yang dalam, alur 
sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya dan 
lain lain. Di masa sekarang pembangunan jembatan di rasakan 
sangat perlu untuk menunjang transportasi suatu kota. Karena 
dengan adanya transportasi yang baik maka akan terciptanya suatu 
alur perekonomian yang baik. Dan secara tidak langsung  
pembangunan di suatu kota menunjukan adanya pertumbuhan 
ekonomi di kota tersebut.  
Dengan meninjau pentingnya pembangunan konstruksi di 
suatu wilayah, dikarenakan adanya kebutuhan transportasi maka 
pemerintah kota Mojokerto akan merencanakan pembangunan 
jembatan Pulorejo Blooto. Proyek rencana pembangunan jembatan 
Pulorejo Blooto Kota Mojokerto Jawa Timur yang melewati sungai 
Brantas memiliki panjang total 130m. Jembatan ini di rencanakan 
di bangun dengan dua pilar dan 3 sekmen yaitu segmen 1 dengan 
panjang bentang antar tumpuan sebesar 40 m. Segmen 2 dengan 
panjang bentang antar tumpuan sejauh 50 m. Dan bentang terakhir 
dengan jarak antar tumpuan sebesar 40m.  Jembatan ini adalah 
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proyek Pemerintah kota Mojokerto dalam rangka peningkatan 
pelayanan fasilitas jalan raya guna menghindari kemacetan untuk 
pengguna jalan raya di wilayah kota Mojokerto. 
Dalam membangun suatu jembatan juga harus 
memperhatikan proses dari pembangunan jembatan. Manajemen 
Pelaksanaan merupakan suatu ilmu yang mengelola suatu kegiatan 
yang berskla besar, dengan memanfaatkan tenaga kerja, alat berat, 
serta uang yang diperlukan selama proses manajemen berlangsung 
dengan memanfaatkan sebaik baiknya dalam durasi waktu yang 
cukup singkat. Khususnya dalam perencanaan waktu dan biaya. 
Untuk menciptakan jembatan yang kuat tetapi dengan biaya yang 
seminimal mungkin dan dengan waktu yang sesingkat mungkin.  
 Maka dari itu, Proyek akhir ini akan membahas tentang 
bagai mana perencanaan waktu dan biaya proyek pembangunan 
jembatan Pulorejo Blooto. Sesuai dengan metode pelaksaan yang 
akan di usulkan oleh penulis. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan pedoman pada latar belakang di atas, maka 
penyusunan proyek akhir dengan  
judul “Perencanaan waktu dan biaya proyek pembangunan 
jembatan Pulorejo Blooto,Kota Mojokerto, Jawa Timur” 
dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Merencanakan diagram jaringan kerja (Network 
Planning) dalam setiap item pekerjaan struktur 
Jembatan Pulorejo Blooto. 
2. Merencanakan berapa waktu normal yang di 
butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan struktur 
Jembatan Pulorejo Blooto. 
3. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan struktur Jembatan 
Pulorejo Blooto. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan di atas, maka batasan masalah 
yang akan dibahas dalam proyek akhir ini adalah :  
1. Pembahasan hanya pada perencanaan  teknik 
pelaksaan untuk menentukan waktu dan biaya 
pelaksanaan pekerjaan serta merencanakan 
diagram jaringan kerja pada pelaksanaan 
pembangunan struktur jembatan Pulorejo Blooto.    
2. Tidak menyinggung struktur organisasi yang ada 
pada proyek Jembatan Pulorejo Blooto, kota 
Mojokerto. 
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3. Gambar perencanaan Struktur jembatan 
berdasarkan gambar dari pemerintahan kota 
Mojokerto. 
4. Data harga bahan, material dan alat berat 
memakai HSPK tahun 2014 dan data dari 
Pemerintah Kota Mojokerto 
5. Memakai program Ms-Project untuk menentukan 
hubungan antar pekerjaan, lintasan kritis dan 
schadule proyek. 
6. Memakai program Ms – Excel dalam 
menganalisa RAB ( rencana anggaran biaya) 
7. Tidak menghitung biaya tak langsung pada 
proyek ini. 
8. Tidak menghitung waktu lembur dan perhitungan 
durasi. 
9. Tidak menghitung perencanaan Struktur 
Jembatan Pulorejo Blooto. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah : 
1. Dapat merencanakan Diagram jaringan kerja ( 
Network Planning) antar kegiatan pekerjaan yang 
13 
 
bersinergi dalam satu bentuk lintasan kritis pekerjaan 
(critical path). 
2. Dapat merencanakan kebutuhan waktu untuk 
membangun struktur jembatan Pulorejo Blooto. 
3. Dapat merencanakan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) dalam proses pembangunan jembatan Pulorejo 
Blooto. 
1.5 Manfaat 
Manfaat penyusunan tugas akhir ini yaitu memperoleh 
perencanaan biaya dan waktu dari proyek Jembatan 
Pulorejo Blooto, Mojokerto. Perencanaa biaya dan waktu 
sesuai dengan gambar rencana dari Pemerintah Kota 
Mojokerto.  
1.6 Peta Lokasi 
 Dari hasil survey lokasi yang telah di lakukan oleh penulis, 
jembatan Blooto- Pulorejo di kota Mojokerto terdapat dua lokasi 
atau dua desa yaitu desa Pulorejo dan desa Blooto. Di antara desa 
tersebut terdapat titik awal yang akan di kerjakan terlebih dahulu, 
awal dari titik tersebut di desa Pulorejo kemudian titik penyelesaian 
jembatan terdapat di desa Blooto. 
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 Di desa Pulorejo untuk akses masuk jalan kendaraan atau 
transportasi alat berat cukup luas tetapi jalan untuk masuk proyek 
sangat kurang jika mobil pribadi bisa masuk tetapi untuk alat berat 
lebih baik dilebarkan jalan tersebut. Sedikit kendala di desa Blooto 
disana akses masuk menuju proyek hanya cukup untuk satu 
kendaraan saja, tetapi ketika jalan mendekati proyek jalan sangat 
lebar di karenakan ada pelebaran jalan baru. Berikut adalah lokasi 
proyek yang di survey oleh penulis. Adapun data dokumentasi 
tentang lokasi proyek telah di lampirkan pada lampiran tugas akhir 
ini. 
 
Gambar 1. Peta Lokasi Proyek 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Umum 
Sebuah karya tulis maupun laporan, wajib didalamnya 
disertai dengan bab tinjauan pustaka. Bab tersebut mengandung 
makna sebagai landasan teori bagi pembahasan karya tulis yang 
berisikan sesuai judul yang ditulis oleh penulis. Dalam tugas akhir 
ini, landasan teori yang digunakan berkaitan dengan anggaran 
biaya serta jadwal pelaksanaan. 
 
2.2Anggaran 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistematis dalam bentuk  angka dan dinyatakan dalam unit moneter 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu 
(periode) tertentu dimasa yang akan datang. Penganggaran 
merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan 
pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka 
waktu tertentu. 
2.2.1 Estimasi Biaya Proyek 
Secara umum estimasi biaya proyek dibagi 
menjadi 4 yaitu : 
a. Estimasi Kasar oleh Pemilik (Owner) 
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Estimasi ini dibutuhkan oleh pemilik proyek 
untuk memutuskan apakah proyek yang akan 
digunakan layak dibangun atau tidak. Dalam 
hal ini biasanya pemilik menggunakan jasa 
tenaga ahli untuk melakukan studi kelayakan 
dari ide dasar yang muncul. 
b. Estimasi Pendahuluan oleh Konsultan 
Perencana (Designer) : 
Estimasi pendahuluan ini dilaksanakan 
setelah desain perencanaan selesai dibuat oleh 
konsultan perencana, dimana estimasi yang 
dibuat sudah berdasarkan gambar-gambar 
rencana, dan rencana kerja serta syarat-syarat 
(RKS) yang lengkap. 
c. Estimasi Detail oleh Kontraktor 
Estimasi detail dibuat oleh kontraktor dengan 
mengacu pada desain konsultan perencana 
yang berupa dokumen leleang, dimana 
estimasi yang dibuat lebih terperinci dan teliti 
karena sudah memperhitungkan segala 
kemungkinan seperti : 
 Memperhatikan kondisi medan 
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 Mempertimbangkan metode 
pelaksanaan 
 Mempertimbangkan stock material 
 Mempengaruhi kemampuan peralatan 
kerja 
 Dan berbagai hal yang mempengaruhi 
estimasi biaya 
d. Estimasi Sesungguhnya Setelah Proyek 
Selesai 
Estimasi biaya fixed price merupakan biaya 
yang harus dikeluarkan oleh pemilik, kecuali 
pelaksanaan pekerjaan terjadi pekerjaan 
tambahan atau kurang , maka nilai estimasi 
biaya menjadi berubah sesuai dengan 
pekerjaan tambah atau kurang yang terjadi. 
Dalam hal ini estimasi biaya sesungguhnya 
tidak dibahas dalam tugas akhir ini. 
 
2.2.2 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan 
pelaksanaan biaya yang diperlukan untuk 
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membiayai hasil pekerjaan di lapangan. 
Perkiraan biaya tersebut didapatkan dengan 
menjumlahkan hasil perkalian antara harga 
satuan masing-masing pekerjaan dengan 
volume masing-masing pekerjaan. 
a. Volume Pekerjaan 
Perhitunagan volume pada proyek akhir ini 
berdasarkan acuan dari gambar DED ( detail 
engginering design) yang telah diberikan oleh 
pemerintah kota Mojokerto kepada 
mahasiswa. Nantinya dalam pengerjaan 
proyek akhir ini mahasiswa menghitung 
sendiri volume di setiap item pekerjaan 
dengan acuan gambar rencana dari 
pemerintah kota Mojokerto. Gambar rencana 
berupa gambar tampak, gambar potongan 
melintang dan memanjang telah di lampirkan 
mahasiswa pada halaman lampiran. Dalam 
perhitungan rencana anggaran biaya, volume 
pekerjaan menjadi salah satu faktor pengali 
untuk harga satuan.  
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b. AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerja) 
Analisa harga satuan pekerja merupakan 
proses perhitungan dari masukan antara lain 
berupa satuan dasar untuk bahan, alat, upah, 
tenaga kerja, biaya umum dan laba. 
Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan 
perhitungan untuk menentukan koefisien 
bahan, upah, tenaga kerja dan peralatan 
dengan terlebih dahulu memasukkan asumsi-
asumsi, factor-faktor serta prosedur kerjanya. 
Hasil perkalian koefisien tersebut (dari 
AHSP) dengan harga satuan akan 
dijumlahkan dengan biaya umum sehingga 
menghasilkan harga satuan pekerjaan. Analisa 
harga satuan pekerja (AHSP) yang di jadikan 
acuan dalam proyek akhir ini adalah AHSP 
yang di keluarkan oleh PU Bina Marga. 
c. HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) 
Harga satuan pokok kegiatan merupakan 
harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari 
beberapa komponen dengan nilai koefisien 
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yang berdasarkan perhitungan Standart 
Nasional Indoensia (SNI) dengan penentuan 
besaran nilai koefisien disesuaikan dengan 
metode pelaksanaan yang diterapkan. Dalam 
proyek akhir ini HSPK yang di jadikan acuan 
adalah HSPK kota Mojokerto tahun 2014.  
2.2.3 Kurva Kemajuan (Kurva S) 
Kurva S seacar grafis menyajikan beberapa 
ukuran kemajuan komulatif pada suatu sumbu 
tegak terhadap waktu pada sumbu mendatar. 
Kemajuan itu dapat diukur menurut jumlah 
nilai uang yang telah dikeluarkan, survey 
kauntitas dari pekerjaan di tempat itu, jam 
yang telah dijalani, atau setiap ukuran lainnya 
yang memberikan manfaat. Masing-masing 
hal itu dinyatakan baik menurut pengertian 
satuan-satuan sebenarnya ( dolar, meter 
kubik, dan lain-lain) sebagai presentase dari 
jumlah kuantitas yang telah diperkirakan 
untuk diukur. 
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𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
=  
𝑅𝐴𝑃
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
 
 
2.3 Jadwal Pelaksanaan Proyek 
Jadwal pelaksanaan manajemen proyek 
merupakan jadwal yang mencakup seluruh item 
pekerjaan atau paket pekerjaan yang ada dalam 
proyek sehingga dapat memberikan gambaran 
rencana kegiatan pada tahap persiapan sampai tahap 
penyelesaian. 
  Umumnya digunakan gabungan antara 
diagram batang (Bar Chart) dengan kurva S. Sistem 
ini dirasa lebih bermanfaat mengingat dengan diagram 
batang dapat dilihat dengan mudah rangakaian 
kegiatan secara keseluruhan, sedangkan melalui kurva 
S akan diperoleh kemajuan manajemen proyek secara 
keseluruhan. 
 
 PDM ( Precedence Diagram Method) 
PDM pada dasarnya menitik beratkan pada 
pesoalan keseimabangan antara biaya dan 
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waktu penyelesaian proyek. PDM 
menekankan pada hubungan antara 
pemakaian sejumlah tenaga kerja atau sumber 
daya untuk mempersingkat waktu 
pelaksanaan suatu proyek dan kenaikan biaya 
sebagai akibat penambahan sumber-sumber 
daya tersebut. Dalam PDM jumlah waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
tahapan dari proyek konstruksi sianggap pasti. 
 Man 
Merupakan penduduk yang berada pada usia 
kerja. Secara garis besar penduduk suatu 
Negara dibedakan menjadi dua kelompok, 
yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 
Penduduk tergolong tergolong tenaga kerja 
jika telah memasuki usia kerja yang berlaku di 
Indonesia sekitar usia 15 tahun sampai 64 
tahun. 
 Method 
Merupakan cara teratur yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 
sesuai dengan yang dikehendaki. Proyek 
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konstruksi memerlukan metode guna 
melaksanakan semua susunan pekerjaan yang 
telah disusun didalam sebuah jadwal. 
 Money 
Merupakan sebuah nilai tukar yang digunakan 
oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebuah 
proyek konstruksi sangatlah memerlukan nilai 
tukar sebagai tanda bayar yang sah. 
 Modern Machine 
Merupakan alat berat yang memiliki 
kemampuan dan teknologi terbarukan. 
Berfungsi sebagai alat bantu dalam sebuah 
proyek konstruksi. 
2.4 Analisa Waktu (Penjadwalan Proyek) 
Penjadwalan suatu proyek merupakan 
langkah untuk menerjemahkan suatu perencanaan ke 
dalam diagram-diagram yang sesuai dengan waktu. 
Penjadwalan ini sangat menentukan aktivitas-
aktivitas pelaksanaan proyek untuk dimulai, ditunda, 
dan diselesaikan dengan waktu sesuai kebutuhan 
yang diperlukan. Aktivitas proyek biasanya disusun 
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dalam suatu diagram network(Network Planning). 
Didalam diagram network terdapat bebrapa lintasan 
dan diantaranya adalah lintasan kritis. 
2.4.1 Lintasan Kritis  
Lintasan kritis bertujuan untuk mengetahui 
dengan cepat kegiatan yang mengalami 
keterlambatan pelaksanaan sehingga setiap saat 
dapat diketahui tingakat prioritas kebijakan 
penyelenggraan proyek terhadap kegiatan kritis 
dan hamper kritis. 
 
 2.5 Alat Berat 
2.5.1 Jenis Alat Berat 
Alat berat dapat dikategorikan ke dalam beberapa 
klasifikasi.Klasifikasi tersebut adalah klasifikasi fungsional alat 
berat dan klasifikasi operasional alat berat. 
2.5.1.1 Klasifikasi fungsional alat berat 
Klasifikasi fungsional alat adaah pembagian alat berdasarkan 
fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan fungsinya alat berat dapat 
dibagi sebagai berikut: 
a. Alat pengolah lahan, seperti dozer, scraper, dan 
motor grader. 
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b. Alat penggali, seperti excavator, front shovel, 
backhoe, dragline, dan clamshell. 
c. Alat pengangkut material, seperti belt truck dan 
wagon. 
d. Alat pemindah material, seperti loader dan dozer. 
e. Alat pemadat seperti tamping roller, pneumatic-tired 
roller, compactor, dan lain-lain. 
f. Alat pengolah material, seperti crusher. 
g. Alat penempatan akhir material, seperti concrete 
spreader, asphalt paver, motor grader, dan alat pemadat. 
2.5.1.2 Klasifikasi operasional alat berat 
Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari 
satu tempat ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan (statis). 
Jadi klasifikasi alat berdasarkan penggeraknya dapat dibagi 
sebagai berikut: 
a. Alat dengan penggerak, seperti crawler atau roda 
kelaban dan ban karet. 
b. Alat statis, seperti tower crane, batching plant, dan 
crusher plant. 
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2.5.2 Pemilihan Alat Berat 
2.5.2.1 Buldozer 
 
Gambar 1. Dozer Roda Ban 
 
Gambar 2.Dozer Roda Crawler 
 
Dozer merupakan traktor yang dipasangkan pisau atau blade di 
bagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong, atau 
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memotong material yang ada di depannya. Jenis pekerjaan yang 
biasanya menggunakan dozer adalah: 
1. Mengupas top soil dan pembersihan lahan dari 
pepohonan 
2. Pembukaan jalan baru 
3. Memindahkan material pada jarak pendek sampai 
dengan 100 meter 
4. Membantu mengisi material pada scraper 
5. Menyebarkan material 
6. Mengisi kembali saluran 
7. Membersihkan quarry 
 
Dozer memiliki 2 jenis penggerak yaitu dengan roda ban dan roda 
rantai (crawler).Alat penggerak dozer umumnya adalah 
crawler.Jenis roda crawler digunakan untuk menarik dan 
mendrong beban berat serta mampu bekerja pada permukaan 
kasar dan berair. 
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2.5.2.2 Loader 
 
Gambar 3.Loader Roda Ban 
 
Alat penggerak loader dapat diklasifikasikan sebagai roda crawler 
atau ban.Loader yang beroda ban ataupun crawler dapat dipakai 
untuk mengangkat material.Namun baian bawah material harus 
memiliki ketinggian setinggi permukaan bucket 
dozer.Pengangkatan yang lebih dalam memerlukan ramp.Selain 
itu material yang diangkat haruslah material yang lepas.Karena di 
bagian bawah loader tidak terdapat alat pemutar maka pada saat 
pembongkaran muatannya loader harus melakukan banyak 
gerakan. 
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2.5.2.3 Motor Grader 
 
Gambar 4.Motor Grader 
Motor grader memiliki beberapa fungsi yaitu meratakan dan 
membentuk permukaan, merawat jalan, mengupas tanah, 
menyebarkan material ringan. Alat penggerak motor grader 
adalah roda ban yang terletak di belakang. Dalam 
pengoperasiannya, motor grader menggunakan pisau yang 
disebut moldboard yang dapat digerakkan sesuai dengan 
kebutuhan bentuk permukaan. Panjang blade biasanya berkisar 
antara 3 sampai 5 meter. 
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2.5.2.4 Compactor 
 
Gambar 5.Compactor 
Dengan alat ini, jenis material seperti pasir, kerikil, dan batuan 
pecah dapat dipadatkan dengan lebih baik karena alat ini 
memberikan tekanan dan getaran terhadap material di 
bawahnya.Dengan adanya getaran maka partikel yang lebih kecil 
mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar. 
Dengan adanya tekanan statis maka tanah akan padat dengan 
kekosongan minimum. Alat ini mempunyai roda depan besi dan 
roda belakang karet yang digunakan untuk pemadatan tanah. Pada 
roda karet terdapat kembang yang berfungsi untuk menjaga agar 
alat tidak mengalami slip.Alat ini mampu untuk memadatkan 
lapisan berkisar pada kedalaman antara 7,5 – 15 cm. 
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2.5.2.5 Excavator 
 
Gambar 6.Excavator 
 
Alat ini dikenal sebagai alat penggali.Fungsi dari alat ini adalah 
untuk menggali dan menghampar tanah, seperti dalam pekerjaan 
pembuatan basement atau saluran.Yang termasuk dalam alat gali 
adalah backhoe, power shovel, dragline dan clamshell.  Dengan 
menggunakan alat ini pemilihan kapasitas bucket harus sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
2.5.2.6 Dump Truck 
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Gambar 7.Dump Truck 
Alat ini dikenal sebagai alat pengangkut tanah atau material-
material yang lain. Dalam pengisian baknya, truk memerlukan 
alat lain seperti excavator dan loader. Karena alat ini sangat 
tergantung pada alat lain. Untuk pengangkutan material tertentu, 
ada beberapa factor yang harus diperhatikan, yaitu: untuk batuan, 
dasar bak harus dialasi agar tidak mudah rusak, untuk aspal, bak 
dilapisi dengan solar agar aspal tidak menempel. 
2.5.2.7 Batching Plant 
 
Gambar 8.Batching Plant 
Ada beberapa komponen dari batch plant, yaitu cold feed system, 
drum dryer, hot elevator, screen, hot bin, dan pugmill mixer. 
Fungsi alat ini adalah untuk menyimpan, mengatur aliran, 
menyaring, pemanas, pengering, pengayak agregat. Sehingga 
dapat disimpulkan batching plant adalah alat untuk memproduksi 
agregat yang akan digunakan saat kondisi di lapangan. 
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2.5.2.8 Slipform Paver 
 
Gambar 9.Slipform Paver 
  Alat ini biasanya digunakan untuk menghampar 
mortar dan meratakan lapis permukaan pada perkerasan 
kaku.Sedangkan slipform sendiri adalah metode konstruksi beton 
yang dituangkan kemudian terus bergerak. 
2.5.2.9 Water Tank Truck 
 
Gambar 10.Water Tank Truck 
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Alat ini digunakan sebagai alat pengangkut air yang nantinya 
berfungsi untuk menyiram lapisan tanah yang akan dipadatkan. 
Water tanker menyiram tanah secara berkali kali sampai batas 
ketentuan yang telah direncanakan agar lapisan tanah tiap layer 
memenuhi syarat kadar air optimumnya. 
 
2.5.3 Produktivitas Alat 
Suatu pekerjaan dapat dikatakan memiliki 
produktivitas yang tinggi dipengaruhi beberapa 
hal yaitu pemilihan jenis dan ukuran alat yang 
tepat, tata letak operasi alat, dan kombinasi alat 
yang digunakan. Dalam perhitungan produksi 
peralatan per satuan waktu yang perlu 
diperhatikan adalah: 
a. Kapasitas produksi 
𝑄 =  
𝑞𝑥 60 𝑥𝐸
𝑐𝑚
 
Dimana; 
Q = produksi per jam dari alat (m3/jam) 
q = produksi dalam satu siklus kemampuan 
alat untuk memindahkan material (m3) 
E = factor efisiensi alat 
Cm = waktu siklus dalam menit 
 
b. Efisiensi alat 
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Efektivitas alat bekerja 
bergantung dari beberapa hal seperti 
kemampuan operator alat, pemelihan 
dan pemeliharaan alat, perencanaan dan 
pengaturan letak alat, topografi dan 
volume pekerjaan, kondisi cuaca, dan 
metode pelaksanaan alat. 
 
TABEL 1 Faktor Efisiensi Kerja Alat 
Kondis
i 
operasi 
alat 
Pemeliharaan Alat 
Baik 
sekal
i 
Bai
k 
Sedan
g 
Buru
k 
Buru
k 
sekali 
Baik 
sekali 
0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk 
sekali 
0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
 
c. Volume pekerjaan 
d. Waktu siklus 
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2.5.3.1 Produktivitas Buldozer 
𝑄1 =  
𝐾𝐵𝑥 60 𝑥𝐹𝐾
𝐶𝑡
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
KB = kapasitas blade (m3) 
FK = factor koreksi (efisiensi alat) 
J = jarak kerja (m) 
Ct = waktu siklus (cycle time) 
 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑗𝑢 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡) 
 
2.5.3.2 Produktivitas Loader 
𝑄2 =  
𝐾𝐵𝑥 60 𝑥𝐹𝐾
𝐶𝑡
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
KB = kapasitas bucket (m3/jam) 
FK = factor koreksi (efisiensi alat) 
Ct = waktu siklus (cycle time) 
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 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑗𝑢 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡) 
 
2.5.3.3 Produktivitas Motor Grader 
𝑄3 =  
𝑊𝑥𝐷𝑥𝑛
(𝐿𝑒 − 𝐿𝑜)𝑥𝐹𝑥𝐹𝐾
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
W = lebar jalan 
D = panjang jalan 
n = jumlah passing 
Le = panjang blade efektf (m) 
Lo = lebar overlap (m) 
F = kecepatan kerja (km/jam) 
FK = factor koreksi (efisiensi alat) 
 
2.5.3.4 Produktivitas Compactor 
𝑄4 =  
𝐿𝐾𝑥𝐹𝑥𝐻𝑥 1000 𝑥𝐹𝐾
𝑁
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
LK = lebar efektif drum (m) 
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F = kecepatan kerja (km/jam) 
H = ketebalan material yang 
dipadatkan untuk setiap jalur pemadatan 
(m) 
FK = factor koreksi (efisiensi alat) 
N = jumlah passing 
 
2.5.3.5 Produktivitas Excavator 
𝑄5 =  
𝐾𝐵𝑥 60 𝑥𝐹𝐾
𝐶𝑡
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
KB = kapasitas bucket (m3/jam) 
FK = factor koreksi (efisiensi alat) 
Ct = waktu siklus (cycle time) 
 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑚𝑎𝑗𝑢 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑚𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟 (
𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
)
+
 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡) 
 
2.5.3.6 Produktivitas Dump Truck 
𝑄6 =  
𝑉𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐷𝑥𝑇𝑠
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
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V = kapasitas bak (ton) 
Fa = factor efisiensi alat 
Ts = waktu siklus 
 = waktu muat + waktu tempuh isi 
+ waktu tempuh kosong 
 = 
𝑉 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑄𝑒𝑐𝑣
+
 
𝐿 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐.𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝑚
𝑗𝑎𝑚
)
+
 
𝐿 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐.𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔 (
𝑚
𝑗𝑎𝑚
)
 
D = berat isi material 
Qexv = kapasitas produksi excavator 
(m3/jam), jika kombinasi alat dengan 
excavator.  
 
2.5.3.7 Produktivitas Batching Plant 
𝑄7 =  𝑞 𝑥 𝐹𝑎     (
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
q = kapasitas mixer (m3/jam) 
Fa = factor efisiensi alat 
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2.5.3.8 Produktivitas Slipform Paver 
𝑄8 =  𝑞 𝑥 𝐹𝑎     (
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
Q = kapasitas alat mampu 
menggelar (m3/jam) 
Fa = factor efisiensi alat 
 
2.5.3.9 Produktivitas Water Tank Truck 
 
𝑄9 =  
𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑊𝑐 𝑥 1000
(
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) 
Dimana: 
v = kapasitas tangki (m3) 
n = jumlah pengisian air 
Fa = factor efisiensi alat 
Wc = kebutuhan air /m3 
Pa = kapasitas pompa air; diambil 
100 liter/menit 
60 = perkalian 1 jam ke menit 
1000 = perkalian dari km ke m 
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2.6 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jembatan  
Bagian-bagian struktur utama dari konstruksi jembatan 
adalah struktur pondasi, struktur abutment, struktur pilar, struktur 
lantai jembatan, struktur kabel, dan struktur oprit. Bagian metoda 
konstruksi terpenting dalam konstruksi jembatan adalah proses 
erection lantai jembatan, dimana banyak metoda dimungkinkan 
untuk melakukan erection tersebut. 
 
Gambar 11.Bagian Struktur Utama Jembatan 
Adapun metoda konstruksi terpenting dalam konstruksi jembatan 
juga sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh banyak 
pertimbangan, antara lain: 
 Kondisi medan, 
 Tipe alat yang telah dimiliki, 
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 Kondisi akses menuju ke lokasi proyek, 
 Pertimbangan lalu lintas lama, 
 Tipe material dan struktur jembatan yang digunakan, 
apakah baja atau beton. 
 Pertimbangan waktu pelaksanaan 
Berikut adalah beberapa tipe metoda erection lantai jembatan yang 
umumnya digunakan untuk berbagai konstruksi jembatan : 
 Sistem Perancah 
 Sistem Service Crane 
 Sistem Launching Truss 
 Sistem Penggunaan Counter Weight dan Link-set 
 Sistem Launching Gantry 
 Sistem Traveller atau Heavy Gantry 
2.6.1 Sistem Perancah 
Keuntungan sistem perancah adalah 
 Minimnya alat angkat berat (service crane atau gantry) 
yang diperlukan, mengingat pengecoran yang dilakukan 
adalah ditempat 
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 Lebih minimnya biaya erection akibat tidak terlibatnya 
alat angkat berat, khususnya bila tipe ini telah dimiliki 
(heavy duty shoring) 
Kerugian sistem perancah adalah 
 Produktivitas yang relatif rendah, karena pekerjaan cor 
ditempat menuntut waktu yang lebih lama untuk proses 
persiapan (formwork dan peracah) dan proses setting 
beton. 
 ž Menurut tipe tanah yang harus baik, dan bila tanah yang 
ada untuk dudukan perancah kurang baik maka akan 
berakibat perlunya struktur pondasi khusus (luasan telapak 
yang lebar atau penggunaan pondasi dalam). 
 
Gambar 12. Metode Perancah 
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2.6.2 Sistem Servis Crane 
Keuntungan sistem servis crane adalah 
 Produktivitas erection yang tinggi. 
 Tidak terpengaruh kepada tipe tanah yang ada dibawah 
lantai jembatan (sebatas mampu dilewati untuk manuver 
alat berat). 
Kerugian sistem servis crane adalah 
 Umumnya penggunaan alat berat seperti ini menuntut 
biaya tinggi mengingat biaya sewa crane dengan kapasitas 
angkat tinggi adalah relative mahal. 
 Perlunya access road yang memadai untuk memobilisasi 
service crane. 
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Gambar 13.Metode Servis Crane 
2.6.3 Sistem Launching Truss 
Keuntungan sistem launching truss adalah 
 Tidak terpengaruh kepada kondisi dibawah lantai 
jembatan (katakanlah sepenuhnya sungai) 
Kerugian sistem launching truss adalah 
 Umumnya penggunaan alat berat seperti ini juga menuntut 
biaya tinggi. 
 Diperlukan system booking alat yang memadai mengingat 
tipe ini belum dimiliki banyak oleh sub kontraktor 
erection. 
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 Produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan sistem 
service crane, dimana perlu waktu extra untuk erection 
truss dan sistem angkat dan menempatkan girder. 
 
Gambar 14.Metode Launching Truss 
2.6.4 Sistem Penggunaan Counter Weight dan Link Set 
Untuk konstruksi jembatan rangka baja, maka sistem 
penggunaan alat angkat baik service crane yang mungkin 
diletakkan diatas ponton atau konvensional gantry adalah cara 
paling umum digunakan untuk mengangkat dan memasang batang 
per batang baja di posisinya. 
Sistem counter weight akan diperlukan yang biasanya 
diambil dari konstruksi rangka baja yang belum dipasang ditambah 
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dengan extra beban, agar erection dengan sistem cantilever dapat 
dilakukan. 
Penggunaan “link set” juga dapat dilakukan untuk 
menghubungkan satu span rangka yang sudah jadi sebagai 
konstruksi counter weight bagi konstruksi rangka di span 
selanjutnya. Untuk jelasnya lihat gambar-gambar dibawah ini. 
 
Gambar 15.Metode Counter Weight dan Link Set 
2.6.5 Sistem Launching Gantry 
Untuk konstruksi jembatan dimana lantai jembatannya 
berupa struktur beton precast segmental-box, maka penggunaan 
alat launching gantry umumnya dapat digunakan, dimana sistem 
ini mempunyai kecepatan erection tinggi yang didukung sistem 
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feeding segmental dari sisi belakang alat (tidak dari bawah karena 
pertimbangan lalu lintas, misalnya). 
 
Gambar 16.Metode Launcing Gantry 
2.6.6 Sistem Traveller atau Heavy Gantry 
Sistem traveller umumnya digunakan untuk tipe jembatan 
balance box cantilever, khususnya untuk lantai jembatan dengan 
beton cor ditempat. Bila pada tipe jembatan tipe ini menggunakan 
beton precast box segmental, maka sistem alat angkat gantry harus 
digunakan. 
Sistem kedua alat angkat ini juga digunakan untuk 
konstruksi jembatan kabel, khususnya untuk tipe cable stay, maka 
erection deck juga memanfaatkan struktur kabel sebagai tumpuan 
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baru sebelum nantinya sistem traveler (bila beton adalah cast in 
place) atau heavy gantry (bila beton adalah precast) akan maju ke 
segmen berikutnya. 
 
Gambar 17.Metode Traveller atau Heavy Gantry 
2.7 Network Diagram  
2.7.1 Jenis-Jenis Network Planning 
Banyak nama digunakan untuk pengertian network 
planning atau sejenisnya, antara lain : 
-          CMD      : Chart Method Diagram 
-          NMT     : Network Management Technique 
-          PEP       : Program Evalution Procedure 
-          CPA       : Critical Path Analysis 
-          CPM     : Critical Path Method 
-          PERT     : Program Evalution and Riview Technique 
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Penggunaan nama tadi tergantung dibidang mana hal tadi 
digunakan, umumnya yang sering dipakai CPM dan PERT, 
misalnya CPM digunakan dibidang kontraktor PUTL, PERT 
dibidang research dan Design. Walaupun demikian keduanya 
mempunyai konsep yang hampir sama. 
 
2.7.2 Sejarah Network Planning  
Pada perencanaan suatu proyek terdapat proses 
pengambilan keputusan dan proses penetapan tujuan. Untuk dapat 
melaksanakan proses ini perlu adanya informasi yang tepat dan 
kemampuan pengambilan keputusan yang tinggi. Proses 
pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan serta proses 
penyelenggaraan merupakan sistem operasi pada perencanaan 
proyek.  
Bila perencanaan proyek merupakan sebuah total sistem, 
maka penyelenggaraan proyek tersebut terdiri dari dua sub sistem, 
yaitu sub sistem operasi dan sub sistem informasi. Sub sistim 
operasi menjawab pertanyaan “bagaimana cara melaksanakan 
kegiatan” sedang sub sistem informasi menjawab pertanyaan 
“kegiatan apa saja yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan”. 
Network planning merupakan sub sistem informasinya.  
Konsep network ini mula-mula disusun oleh perusahaan 
jasa konsultan manajemen Boaz, Allen dan Hamilton (1957) yang 
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berada dibawah naungan perusahaan pesawat terbang Lockheed. 
Kebutuhan penyusunan network ini dirasakan perlu karena adanya 
koordinasi dan pengurutan kegitan-kegiatan pabrik yang 
kompleks, yang saling berhubungan dan saling tergantung satu 
sama lain. Hal ini dilakukan agar perencanaan dan pengawasan 
kegiatan dapat dilakukan secara sistimatis, sehingga dapat 
diperoleh efisiensi kerja.  
Adanya network ini menjadikan sistem manajemen dapat 
menyusun perencanaan penyelesaian proyek dengan waktu dan 
biaya yang paling efisien. Di samping itu network juga dapat 
dipergunakan sebagai alat pengawasan yang cukup baik untuk 
menyelesaikan proyek tersebut. Diagram network merupakan 
kerangka penyelesaian proyek secara keseluruhan, ataupun 
masing-masing pekerjaan yang menjadi bagian daripada 
penyelesaian proyek secara keseluruhan.  
Pada prinsipnya network dipergunakan untuk perencaan 
penyelesaian berbagai macam pekerjaan terutama pekerjaan yang 
terdiri atas berbagai unit pekerjaan yang semakin sulit dan rumit.  
Menurut Sofwan Badri (1997 : 13) dalam bukunya 
“Dasar-Dasar Network Planning” adalah sebagai berikut :  
“Network planning pada prinsipnya adalah hubungan 
ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan (variabel) yang 
digambarkan / divisualisasikan dalam diagram network”. Dengan 
demikian diketahui bagian-bagian pekerjaan mana yang harus 
54 
 
 
didahulukan, bila perlu dilembur (tambah biaya), pekerjaan mana 
yang menunggu selesainya pekerjaan yang lain, pekerjaan mana 
yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan tenaga dapat 
digeser ke tempat lain demi efesiensi. Sedangkan menurut 
Soetomo Kajatmo (1977: 26) adalah :  
“Network planning merupakan sebuah alat manajemen yang 
memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan dan 
pengawasan suatu proyek”. Adapun definisi proyek itu sendiri 
adalah suatu rangkaian kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang 
mempunyai saat permulaan dan yang harus dilaksanakan serta 
diselesaikan untuk mendapatkan tujuan tertentu.  
Pengertian lainnya yang dikemukakan oleh Tubagus Haedar Ali 
(1995: 38) yaitu:  
“Network planning adalah salah satu model yang 
digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang produknya adalah 
informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network 
diagram proyek yang bersangkutan. 
 
2.7.3 Ruang Lingkup 
Network Planning ; Network adalah sebuah jaringan 
kerja yang dimaksudkan pada sebuah proyek kerja konstruksi. 
Untuk memudahkan pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, maka 
diperlukan adanya sebuah perencanaan yang baik agar seluruh 
kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan jaringan kerja 
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pada sebuah proyek lebih dikenal dengan istilah network 
planning(NWP). 
Sebuah network planning adalah gambaran kejadian-
kejadian dan kegiatan yang diharapkan akan terjadi dan dibuat 
secara kronologis serta dengan kaitan yang logis dan berhubungan 
antara sebuah kejadian atau kegiatan dengan yang lainnya. Ini juga 
merupakan teknik dalam perencanaan kegiatan atau proyek yang 
dapat menjawab pertanyaan bagaimana mengelola suatu proyek 
dan dasar yang kokoh bagi seorang pimpinan proyek untuk 
menentukan kebijakan di dalam suatu proyek konstruksi. Agar 
dapat berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan, sebuah 
network planning merupakan alat bagi seorang pimpinan proyek 
untuk dapat melaksanakan penjadwalan dan pengendalian yang 
cermat dalam pelaksanaan suatu kegiatan proyek konstruksi. 
Network Planning ( NP ), sebetulnya salah satu saja dari teknik-
teknik manajemen, dimana bila semua teknik-teknik tadi 
dikumpulkan merupakan suatu kesatuan yang disebut Operation 
Technique Research ( OTR ). Variant-variant lain dari OTR antara 
lain : 
a. Linear Programming : dipelopori George Dantzing ( 
USA 1947 ) yang ide-idenya diletakkan ahli 
matematika L.V Kantorivich ( USSR 1939 ). Sejak 
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tahun limapuluhan, digunakan mula-mula dibidang 
militer kemudian dibidang ekonomi. 
b. Persoalan-persoalan yang dikembangkan disini ialah 
bagaimana mencari nilai-nilai minimum atau 
maksimum dari variabes yang sering berkaitan dan 
terbatas, misalnya : minimum dibidang ekonomi ( 
kerugian sekecil-kecilnya ), nilai maksimumnya ( 
profit maximum ) dengan faktor-faktor produksi yang 
terbatas. Hingga ada alternatives. Contoh dalam 
praktek dibidang perusahaan Non Linear Programing : 
variablesnya tidak bergerak linear tetapi konstan. 
Bagaimana manager harus memilih alternatif. 
c. Dynamic programing : variabel yang pertama 
mempengaruhi yang kedua, ketiga dan seterusnya. 
Bagaimana manager mengatasinya. Misalnya : bila gaji 
pegawai negeri dinaikan maka biaya-biaya akan naik 
dan bila biaya-biaya naik harga-harga pun akan naik 
sehingga kenaikan gaji itu tak berguna lagi. 
Persoalannya : Bagaimana agar gaji maksimum dapat 
naik tetapi tidak berakibat pada biaya-biaya dan harga-
harga. 
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d. Queuing theory : variabesnya merupakan deretan yang 
beruntun. Misalnya : menentukan banyaknya fasilitas 
di Fakultas, berapa banyak WC diperlukan untuk 
Fakultas dengan mahasiswa 1500 ? Colt Kampus 
dengan mahasiswa 10.000 ? Bila 2 WC atau 5 colt 
kampus ( kurang ), bila 100 WC atau 100 colt ( rugi ). 
e. Montecarlo theory : atau Probability theory : hasilnya 
berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berdasar 
untung-untungan seperti main dadu dalam judi. 
Misalnya : kemungkinan : kemungkinan dadu 
menunjukan angka 3 adalah 1/6 sebab muka dadu 6, 
kemungkinan dalam pemilu : menang, kalah tidak, 
tidak menang, tidak kalah. Teori ini berkembang 
menjadi Teori risiko ( risk theory ). 
f. Network Planning : prinsipnya adalah hubungan 
ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan 
(variables) yang digambarkan / divisualisasikan dalam 
diagram network. Dengan demikian diketahui bagian-
bagian pekerjaan mana yang harus didahulukan, bila 
perlu dilembur (tambah biaya), pekerjaan mana yang 
menunggu selesainya pekerjaan yang lain, pekerjaan 
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mana yang tidak perlu tergesa-gesa sehingga alat dan 
orang digeser ketempat lain demi effisiensi. 
 
2.7.4  Penggunaan  
Network Planning (NP) khususnya digunakan untuk 
menyelesaikan suatu proyek yang hanya dilakukan sekali saja, jadi 
harus dibuat NP baru untuk setiap proyek yang akan diselesaikan, 
misalnya : pendirian rumah baru, perencanaan perjalanan, 
rescheduling urutan proses produksi dan sebagainya. Jadi 
digunakan dalam Tatalaksana proyek. 
Haruslah dibedakan antara Tatalaksana proyek dengan 
Tatalaksana Produksi : 
1. Tatalaksana Proyek menyelesaikan hal khusus, hanya 
dilakukan sekali. Tatalaksana produksi menyelesaikan 
hal umum yang berulang-ulang, rutine. 
2. Fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk Tatalaksana 
proyek, sekali dipakai sudah selesai. Fasilitas-fasilitas 
Tatalaksana Produksi dapat digunakan untuk macam-
macam tugas. 
3. Bandingkan : Membuat pakaian khusus dengan 
membuat pakaian kodian. 
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Keuntungan Penggunaan Network Planning dalam 
Tatalaksana Proyek  
1. Merencanakan scheduling dan mengawasi proyek 
secara logis. 
2. Memikirkan secara menyeluruh, tetapi juga mendetai 
dari proyek. 
3. Mendokumen dan mengkomunikasikan rencana 
scheduling ( waktu ) dan alternatif-alternatif lain 
penyelesaian proyek dengan tambahan biaya. 
4. Mengawasi proyek dengan lebih efisien, sebab hanya 
jalur-jalur kritis ( Critical Path ) saja yang perlu 
konsentrasi pengawas ketat. 
   Analisa-analisa Network akan membantu : 
1. Time schedule urutan pekerjaan yang efisien. 
2. Pembagian merata waktu, tenaga dan biaya. 
3. Reschedulling bila ada kelambatan-kelambatan 
penyelesaian. 
4. Menentukan Trade-Off / Pertukaran waktu dengan 
biaya yang efisien. 
5. Membuka probabilitas / kemungkinan - kemungkinan 
yang lain menyelesaikan proyek. 
6. Merencanakan proyek yang komplek. 
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Data yang Diperlukan untuk Menyusun Network : 
a. Urutan pekerjaan yang logis : 
Harus disusun : pekerjaan apa yang harus 
diselesaikan lebih dahulu sebelum pekerjaan yang 
lain dimulai, dan pekerjaan apa yang kemudian 
mengikutinya. 
b. Taksiran waktu penyelesaian setiap pekerjaan : 
Biasanya memakai waktu rata-rata berdasarkan 
pengalaman. Kalau proyek itu baru sama sekali 
biasanya diberi slack/kelonggaran waktu. 
c. Biaya untuk mempercepat setiap pekerjaan : 
Ini berguna bila pekerjaan-pekerjaan yang ada dijalur 
kritis ingin dipercepat agar seluruh proyek lekas 
selesai. Misalnya : biaya-biaya lembur, biaya 
menambah tenaga dan sebagainya. 
d. Sumber-sumber : 
Tenaga, equipment dan material yang diperlukan. 
 
Bahasa/Simbol-simbol Diagram Network 
Pada perkembangannya yang terakhir dikenal dua simbol 
yaitu : 
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a.       Event on the node_ Peristiwa digambakan dalam lingkaran. 
b.      Activity on the node_Kegiatan digambarkan dalam Lingkaran 
Karena Event on the note cara penggambarannya lebih mudah, 
sering dan umum dipakai, maka dalamm buku ini bahasa/simbol 
yang dipakai adalah event on the node. 
 
Penggunaan Bahasa/Simbol-Simbol : 
Tabel 2. Simbol Diagram Network 
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Sebelum menggambarkan diagran Network Planning perlu diingat 
a. Panjang, pendek maupun kemiringan anak sama 
sekali tidak mempunyai arti, dalam pengertian letak 
pekerjaan, banyaknya duration maupun resource 
yang dibutuhkan. 
b. Aktivitas-aktivitas apa yang mendahului dan 
aktivitas-aktivitas apa yang mengikuti. 
c. Aktivitas-aktivitas apa yang dapat bersama-sama. 
d. Aktivitas-aktivitas itu dibatasi saat mulai dan saat 
selesai. 
e. Waktu, Biaya dan resource yang dibutuhkan dari 
aktivitas-aktivitas itu. 
f. Kepala anak panah menjadi pedoman arah dari tiap 
kegiatan. 
g. Besar kecilnya lingkarang juga tidak mempunyai arti, 
dalam pengertian penting tidaknya suatu peristiwa. 
Anak panah selalu menghubungkan dua buah nodes, arah dari anak 
panah menunjukan urutan-urutan waktu. 
Contoh : 
a. kegiatan A harus dilaksanakan sebelum 
kegiatan B demikian pula sebelum 
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menyelesaikan kegiatan 3 maka kegiatan 1 dan 2 harus 
diselesaikan.  
 
b. Awal dari seluruh kegiatan adalah 
kegiatan 1 dan untuk menyelesaikan 
seluruh proyek maka setelah kegiatan 
1 ada 3 kegiatan yang harus 
diselesaikan yaitu menyelesaikan 
kegiatan 2, 3 dan 4 kemudian melaksanakan kegiatan 5 dan 6. 
 
c. Kegiatan A harus selesai sebelum 
kegiatan C, kegiatan B harus selesai 
sebelum kegiatan D Kegiatan C dan D 
harus selesai sebelum kegiatan F 
dimulai, tetapi kegiatan E sudah dapat 
dimulai walaupun hanya kegiatan D saja yang selesai dan 
seterusnya. 
 
d. Kegiatan B harus diselesaikan dalam 
jangka waktu yang pendek / kritis 
sedangkan kegiatan A, C, dan D harus 
diselesaikan dengan adanya 
64 
 
 
kelonggaran waktu untuk terlambat (float). 
 
1.      Apa Gunannya Mengetahui Lintasan Kritis : 
1. Penundaan pekerjaan pada “Lintasan Kritis”, 
menyeabkan seluruh proyek tertunda 
penyelesaiannya. 
2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya, bila 
pekerjaan-pekerjaan yang ada di lintasan kritis 
dapat dipercepat. 
3. Pengawasan/Control hanya “diketatkan” di lintasan 
Kritis saja. Maka pekerjaan-pekerjaan di jalur kritis 
: 
-       Perlu pengawasan ketat agar tidak tertunda. 
a. Kemungkinan di Trade off dengan crash 
program : dipersingkat waktunya dengan 
tambahan biaya (lembur). 
4. Time slack (kelonggaran waktu) terdapat pada 
pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilalui Lintasan 
Kritis. Ini memungkinkan bagi manager untuk 
merealokasi/memindahkan tenaga kerja, alat-alat, 
dan biaya-biaya kepekerjaan-pekerjaan di lintasan 
kritis demi efisiensi. 
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2.      Penggunaan EET dan LET pada Network Planning 
a.       Penggambaran NE, EET dan LET 
Event dengan simbol lingkaran tadi, pertama-tama kita bagi 
menjadi 3 bagian, terlihat dalam gambra di bawah ini : 
  
1.   NE        : Number of Event : adalah indeks untuk dari tiap 
peristiwa sejak mulai sampai dengan akhir dalam suatu diagram 
Network. 
Pembagian nomor event awal dapat dimulai dari angka 0 atau 1. 
Kemudian diikuti pemberian nomor event yang lain, pada dasarnya 
sejalan dengan arah anak panah yang dimulai angka terkecil ke 
angka lebih besar dan diakhiri nomor terbesar untuk event akhir. 
Sehingga tidak ada nomor event yang sama, misalnya :  
Contoh : 
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Disamping itu pula nomor event dapat menunjukan dan 
membedakan masing-masing kegiatan. Hal ini sangat bermanfaat 
sekali jika menggunakan komputer. 
1.   EET      : Earliest Event Time : Waktu paling awal peristiwa 
itu dapat dikerjakan. 
Cara mencarinya dengan menggunakan metode algorithma : 
-          Mulai dari Event awal bergerak ke Event akhir dengan jalan 
menjumlahkan, yaitu antara EET ditambah duration. 
-          Bila pada suatau Event, bertemu 2 atau lebih kegiatan EET 
yang dipakai waktu yang terbesar. 
Contoh : Event No. 4, 5 , 6 ( Lihat Pada Gambar Dibawah ) 
 
  
 
1.   LET      : Lates Event Time : Waktu Paling Akhir peristiwa itu 
harus dikerjakan. 
Cra mencarinya dengan menggunakan metode algorithma 
-    Mulai dari Event akhir bergerak mundur ke Event No. 1 dengan 
jalan mengurangi, yaitu antara LET dikurangi duration. 
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Bila pada suatu Event, berasal 2 atau lebih kegiatan, LET yang 
dipakai waktu yang terkecil. 
 
 
 
2.7.5 CRITICAL PATH METHOD (CPM) 
 
Pengertian CPM 
 
Menurut Levin dan Kirkpatrick (1972), metode Jalur 
Kritis (Critical Path Method - CPM), yakni metode untuk 
merencanakan dan mengawasi proyek-proyek merupakan sistem 
yang paling banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang 
memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu 
proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan 
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antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proyek. CPM adalah model manajemen proyek 
yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis 
(Siswanto, 2007). CPM merupakan analisa jaringan kerja yang 
berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan 
atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang 
bersangkutan. 
 
Contoh 
Diagram 
Jaringan 
CPM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Garis Edar 
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Garis Edar 
Dari contoh diagram jaringan sebelumnya, terdapat 4 garis edar 
(jalur) yang dapat diindentifikasi, 
seperti pada tabel dan gambar garis 
edar (jalur) berikut ini : 
 
 
 
Garis Edar Kritis (Critical Path) 
Gambar 18. Garis Edar 
Tabel 4. Critical phart 
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Waktu minimal di mana proyek tersebut dapat diselesaikan = 
lamanya waktu yang dibutuhkan oleh garis edar trpanjang = 
Critical Path  
Ketentuan Lain Critical Path       
                 
  Penjadwalan Kejadian 
 
 
 
Pendekatan Matematis Forward Pass 
 
 
 
 
 
 
 
Pendekatan Matematis Backward Pass 
 
 
 
Tabel 5. Penjadwalan Kegiatan 
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Hasil Backward Pass 
 
  
 
 
 
 
 
Kesenjangan Kejadian (Slack) 
 
 
 
 
Hasil Slack (Perhitungan CPM) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19.Pendekatan Matematis Forward Pass 
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2.8 Spesifikasi Alat Berat 
2.8.1 Spesifikasi Alat Pekerjaan Bawah 
2.8.1.1 Bulldozer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 21.Bulldozer Komatsu D63E-12 
 
Tabel 6.Spesifikasi Bulldozer Komatsu D63E-12 
 
Model Komatsu D63E-12 
  
Berat 40,790 Lbs 
  
Net Power 116kw/115hp @1800rpm 
  
Tipe Dozer Blade Semi U 
  
Blade Width 2m 
  
Blade Capacity 2,6 m3 
  
Gambar 20.Kesenjangan Kejadian 
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Kecepatan Maju (VF) 6,0 km/jam 
  
Kecepatan Mundur (VR) 7,6 km/jam 
  
Rumus Produktifitas Q = a / TS (m3/jam) 
  
Dimana nilai “a” adalah q x fa x fb x e1 x e2 x 60 
  
Kapasitas Pisau (q) 
  
Faktor Efisiensi Kerja (fa) 
  
Faktor Pisau (fb) 
  
Faktor Efisiensi Cuaca (e1) 
  
Faktor Efisiensi Operator (e2) 
  
 
4.4.2  Motor Grader 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 22. Motor Grader Komatsu 6D31 – 3H 110 HP 
Tabel 7.Spesifikasi Motor Grader Komatsu 6D31 – 3H 110 HP 
 
Panjang Blade 3,10 m 
    
Panjang Blade Efektif (Le) 2,19 m 
    
Panjang Overlap (Lo) 0,30 m 
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Kecepatan Kerja (V) 6,4 km/jam 
    
Jumlah Lintasan  n 
    
Tebal Lapisan  t 
    
Panjang medan  L 
    
Faktor Kerja  E 
    
Kapasitas (q) L x t x (Le – Lo) 
    
Produktivitas    
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4.4.3  Excavator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 23.Excavator Isuzu DA 640 
Tabel 8.Spesifikasi Excavator Isuzu DA 640 
 
Model DLS 100 – 9B  
Model Isuzu DA 640 
  
Tipe 4 cycle , 6 silinder 
  
Berat 30800 Lb 
  
Bucket Width 1670 mm 
  
Bucket Capacity 1,2 m3 
  
Swing Excavator 120 degree 
  
Tenaga Mesin 93 HP 
  
Kecepatan Maju 10 km/jam 
  
Kecepatan Mundur 13 km/jam 
  
Produktifitas a x b 
  
Dimana “a” V x fa x fb x e1 x e2 x 60 
  
Dimana “b” TS 
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Cycle Time TS 
  
Kapasitas Bucket (V) 
  
Faktor Efisiensi Kerja (fa) 
  
Faktor Pisau (fb) 
  
Faktor Efisiensi Cuaca (e1) 
  
Faktor Efisiensi Operator (e2) 
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Gambar 24.Dump Truck BOS 
HINO 
4.4.4  Dump Truck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 9.Spesifikasi Dump Truck 
Model BOS HINO 
  
Kapasitas (V) 14,80 m3 
  
Panjang luar 4 m 
  
Tinggi luar 1 m 
  
Tebal plat lantai 4 mm 
  
Kecepatan bermuatan (VF) 30 km/jam 
  
Kecepatan kosong (VR) 50 km/jam 
  
  
Produktifitas a x b 
  
Dimana “a” V x fa x fb x e1 x e2 x D x 60 
  
Dimana “b” TS 
78 
 
 
  
Cycle Time TS 
  
Kapasitas Bucket (V) 
  
Faktor Efisiensi Kerja (fa) 
  
Faktor Pisau (fb) 
  
Faktor Efisiensi Cuaca (e1) 
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Gambar 25.Mobile Mixer type SY306C-6R 
 
 
Faktor Efisiensi Operator (e2) 
  
Berat Jenis Tanah Galian (D) 
  
Faktor Bucket 0,8 
  
 
4.4.5  Mobile Mixer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 10.Spesifikasi Mobile Mixer Type SY306C-6R 
Gross Weight Kg 12940  
     
Full Load Weight Kg 25000  
     
Dimension (L×W×H) Mm 8050×2500×3700  
     
Wheel Base Mm 3025+1300  
     
Min. Ground Clearance Mm ≥ 240  
     
Min. turning diameter Mm 16  
     
Fuel Consumption L/100km 35  
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Gambar 26.Diesel Hammer 
     
     
Produktifitas  a x b   
    
Dimana “a”  V x fa x fb x e1 x e2 x D x 60  
     
Dimana “b”  TS   
     
Cycle Time  TS   
     
Kapasitas Bucket  (V)   
     
Faktor Efisiensi Kerja  (fa)   
     
Faktor Pisau  (fb)   
     
Faktor Efisiensi Cuaca (e1) 
  
Faktor Efisiensi Operator (e2) 
  
Berat Jenis beton (D) 
  
 
4.4.6  Diesel Hammer 
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Tabel 11.Spesifikasi diesel hammer 
Model Delmag diesel hammer 
  
Berat RAM 4500 kg 
  
Tinggi jatuh 200 – 1200 mm 
  
Kecepatan 1000 cm / menit 
  
Blow per menit 36 / 52 
  
Kecepatan Swing 3,5 rpm 
  
Produktifitas q x N x EK 
  
Kapasitas q 
  
Rata-rata Waktu pancang N 
  
EK e1 x e2 x e3 
  
Faktor Operator e2 
  
Faktor Cuaca e1 
  
Faktor Kondisi alat e3 
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Gambar 27.Concrete Pump model IPF90B-5N21 
2.8.2 Spesifikasi Peralatan Pekerjaan Atas  
4.5.1 Pump Concrete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 12.Spesifikasi Concrete Pump model IPF90B-5N21 
 Model  IPF90B-5N21 
     
   Hydraulic Single- 
   Acting Horizontal 
 Type  Double Piston 
    
 Delivery Capacity 10 - 90 m3/h  
   
 Delivery Pressure max. 53.0 kgf/cm2 
     
 Max Conveying   
Concrete Distance  Vertikal Horizontal 
Pump 125A Pipe  125m 590m 
    
 Max Aggregate Size   
     
 120A  40mm  
    
 Concrete Slump Value 5 - 23 cm  
   
 Cylinder bore x stroke ø195mm x 1.4mm 
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 No. Of cylinder 2  
    
 Hopper Capacity 0.45m3  
    
 Vehicle Weight 14685 kg  
   
Weight Riding Capacity 3 Person (165 kg) 
    
 Max Payload  550 kg (water) 
     

 
 
 
Gambar 28.Crawler Crane Type SCX400 
     
 
Cross Vehicle Weight 
 
15400kg 
  
    
      
Produktifitas  a x b   
     
Dimana “a”  V x fa x fb x e1 x e2 x   
   D x 60   
     
Dimana “b”  TS   
     
Cycle Time  TS   
     
Kapasitas Bucket  (V)   
     
Faktor Efisiensi Kerja  (fa)   
     
Faktor Pisau  (fb)   
     
Faktor Efisiensi Cuaca  (e1)   
      
 
4.5.6   Crawler Crane    
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Tabel 13.Spesifikasi Crawler Crane Type SCX400 
Type  SCX400 
    
Maximum lifting Ton x m  40 x 7 
load x load radius    
    
Basic boom lenght M  10 
    
Wire rope speed M  46 
    
Main/Aux. Hoisting m/min  *74/37 
    
Main/Aux. m/min  74/37 
Lowering    
    
Boom hoisting m/min  *60 
    
Boom lowering m/min 60 
   
Swing speed Min-1 (rpm) 3,7 
Travel speed Km/h *20 
   
Gradeability Deg. (%)0 22(40) 
Ground pressure kPa (kgf/cm2) 63,8 (0,65) 
Engine model  ISUZU 4HK1X 
   
Engine rated power Kw/min-1 147/2 100 
Operating weight Ton 42,8 (with 10 m Boom 
  + 40 t Hook) 
   
 
 
 
Gambar 29.Asphalt Mixing Plant 
 
4.5.7 Asphalt Mixing Plant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 14.Spesifikasi Asphalt Mixing Plant 
MODEL LBJ500 
Capacity <5% moisture 30-40 T/H 
  
Cold feed beins 3x6m3 
  
Drying Drums (mm) ɸ1225*5850 
  
Dry Capacity 40 T/H 
  
Burner Oil Burner (China Top Brand) 
  
Dust Filter System Water Type (Recomended) 
  
Hot Elevator Capacity 60 T/H 
  
 Vibrate Screen  3 Grades  
       
 Vibrate Screen Capacity  50 T/H  
       
 Hot Bin (Compartments) 3   
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 Hot Bin Volume   8m3  
       
 Weighing Accuracy  ≤ ± 0,50% , ≤ ± 0,25%  
 (Agregate, Asphalt, Filler)  ≤ ± 0,50%  
       
 Mixer Capacity (Kg/Batch) 500   
       
 Mixing Cycle   45s  
       
 Asphalt Tank Volume  30 T*1  
       
 Finished Storage Bin  60 T (Optional)  
       
 Power  143-158KW  
       
       
 Kapasitas   C  
       
 Faktor kembang bahan   F  
       
 Faktor kerja   E  
       
 Berat volume AT base   ᵞ  
       
 Produktivitas      
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BAB III 
METODOLOGI 
3.1Tujuan Metodologi 
Untuk mempermudah pelaksanaan dalam 
mengerjakan proyek akhir, guna mendapatkan langkah 
dalam pemecahan masalah sesuai dengan maksud dan 
tujuan yang ingin dicapai. 
2.8 Tahapan Metodologi yang Digunakan 
2.8.2 Tahapan Persiapan 
3.2.1.1 Menyiapkan administrasi 
Mencari informasi dan meminta data pada 
perusahaan dan instansi terkait. Mencari, 
mengumpulkan, mempelajari bentuk kegiatan yang 
mendukung Proyek Akhir. 
3.2.1.2Mengumpulkan Data Sekunder 
Sebelum dapat ditentukan variebel yang akan 
digunakan dalam pemodelan proyek akhir ini, maka 
diperlukan data-data sekunder yaitu : 
 Data proyek 
 DED ( Detail Enginering design) 
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 Data HSPK dan SHSB 
Dilakukan juga pengumpulan buku atau literature 
penunjang yang berkaitan dengan materi tugas akhir. 
3.2.2 Kajian Data 
Mempelajari keadaan lokasi proyek, data geometri 
proyek, waktu dan biaya pelaksanaan, material dan 
peralatan yang digunakan, serta penggunaan sumber daya 
manusia. 
3.2.2.1 Lokasi Proyek 
Mahasiswa mempelajari data yang 
diperoleh dari lapangan yang merupakan data 
lokasi proyek, yang didalamnya juga terdiri dari 
luas lahan serta penggunaan lahan yang akan 
dibangun. Serta mahasiswa telah melakukan 
survey secara langsung ke lokasi proyek.  
3.2.2.2 Material dan Peralatan  
Mahasiswa menggunakan asumsi pribadi 
untuk kebutuhan material yang akan digunakan 
dalam proyek jembatan yang akan dikerjakan, 
asumsi ini berdasar DED (Detail engineering 
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design) yang telah diberikan kepada pihak instansi 
terkait kepada mahasiswa. 
3.2.2.3 Sumber daya manusia 
Mahasiswa berdiskusi dengan pihak 
pembimbing guna menentukan sumber daya apa 
saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan jembatan. 
3.3 Pengolahan Data 
Pada tahap ini mulai dilakukan perhitungan 
data yang diperlukan untuk merencanaka metode 
pelaksanaan, yaitu: 
a. Perhitungan volume pekerjaan 
b. Perhitungan material yang akan 
digunakan 
c. Perhitungan produktivitas alat berat 
d. Perhitungan produktivitas pekerjaan 
Setelah didapatkan data perhitungan, maka 
dapat dilakukan perencanaan teknik pelaksanaan 
yang akan digunakan dalam melaksanakan tiap 
item pekerjaan. Dalam merencakan teknik 
pelaksanaa yang digunakan, didapatkan lama 
waktu pengerjaan tiap item pekerjaan. Durasi tiap 
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pekerjaan disusun pada time schedule. Tujuan dari 
pembuatan time schedule adalah untuk 
mengorganisasi pekerjaan yang dapat 
dilaksanakan terlebih dahulu, pekerjaan yang 
dapat dilakukan bersamaan, atau pekerjaan yang 
dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga waktu 
pelaksanaan dapat dilakukan seoptimal mungkin. 
Jika telah merencanakan teknik pelaksanaan 
maka dapat dibuat analisa biaya dari tiap item 
pekerjaan sehingga didapatkan harga satuan 
pekerjaan. Analisa biaya dari tiap item pekerjaan 
didapatkan dari volume material, harga sewa alat, 
upah pekerja dikalikan dengan harga satuan 
masing-masing. 
 3.4 Hasil dan Kesimpulan 
Setelah merencanakan metode pelaksanaan yang tepat 
dengan penyusunan time schedule yang sesuai dengan 
produktivitas pekerjaan sehingga didapatkan harga satuan 
pekerjaan dengan yang minimal maka diperoleh hasil perencanaan 
metode pelaksanaan dan anggaran biaya.Dari hasil tersebut dapat 
ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
 
PEMBAHASAN 
 
4.1  Uraian Umum 
Pelaksanakan sebuah proyek berarti penggabungan 
berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk akhir yang 
diinginkan. Tugas seorang kepala proyek disini adalah 
menentukan jumlah yang tepat dari tiap – tiap sumber daya 
yang tersedia, kemudian menggunakannya dengan baik agar 
dapat digabungkan dengan cara yang paling efisien untuk 
menghasilkan proyek yang diinginkan. 
 
Salah satu sumber daya terpenting yang harus tersedia pada 
saat melaksanakan kegiatan proyek adalah peralatan kontruksi 
( construction equipment). Berbagai jenis dan ukuran dari 
peralatan yang akan digunakan harus tersedia tentunya 
disesuaikan dengan kebutuhannya di lapangan. 
 
Bila peralatan konstruksi dipilih secara tepat, digunakan 
secara efisien, serta dioperasikan dan dipelihara secara benar, 
maka akan memungkinkan kepala proyek untuk 
melaksanakan suatu proyek dengan waktu yang direncanakan 
dengan penggunaan biaya minimal. Pemilihan dan 
pengelolaan peralatan yang tidak benar akan menghasilkan 
pelaksanaan yang tidak efisien dan akhirnya mengakibatkan 
proyek menjadi mahal. 
 
Tahapan untuk pekerjaan pembangunan jembatan meliputi 
pekerjaan persiapan , pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan 
struktur atas.
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4.1.1  Pekerjaan Persiapan 
Sebelum melakukan pekerjaan , perlu adanya perencanaan 
persiapan pelaksanaan proyek. Hal ini dilakukan agar didapatkan 
hasil secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan lapangan 
sebagai dasar penyusunan pekerjaan persiapan. Berikut ini adalah 
tahapan pelaksanaan dalam bentuk diagram pelaksanaan 
pekerjaan persiapan. 
 
4.1.2 Pekerjaan Struktur Bawah 
 
 Pada pembangunan jembatan pekerjaan struktur bawah 
meliputi pekerjaan pemancangan, pilecap, abutmen, pekerjaan 
pilar, dan pekerjaan pier head. 
 
4.1.3 Pekerjaan Struktur Atas 
 
Pada pembangunan proyek jembatan Blooto- Pulorejo, 
kota Mojokerto juga terdapat pekerjaan bangunan atas yang 
pelaksanaannya dimulai dari pemasangan baering pad sampai 
pekerjaan slab lantai . Adapun ulasan mengenai tahapan pekerjaan 
struktur atas adalah sebagai berikut : 
 
 
4.2  Peralatan Konstruksi Pelaksanaan Proyek 
 
Peralatan konstruksi adalah salah satu dari sumber daya 
yang harus disediakan bagi pelaksanan proyek, selain pekerja, 
metode konstruksi, uang, dan material. Dalam menangani 
kegiatan konstruksi tertentu, diperlukan peralatan yang 
tertentu pula, sehingga tanpa alat – alat tersebut kegiatan yang 
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bersangkutan tidak akan terselesaikan. 
 
Dalam hal kegiatan – kegiatan tersebut, metode yang 
dipakai serta kombinasi sumber daya yang ada secara tepat, 
tergantung dari beberapa faktor, faktor – faktor tersebut 
meliputi : 
 
 Biaya relatif dari berbagai sumber daya yang tersedia   
 Ketersediaan dari berbagai sumber daya   
 Jenis kendala waktu dalam penyelesaian proyek  
 
 Faktor sosial yang mempengaruhi pemilihan 
sumber daya  
 
Penting dicatat disini bahwa dalam merencanakan sebuah 
proyek untuk dilaksanakan, perencana harus memperhatikan 
juga jenis dan biaya relatif dari sumber daya yang tersedia 
dalam setiap tahap pelaksanaan proyek. Rencana – rencana 
yang menggunakan peralatan konstruksi yang mahal atau 
tidak tersedia harus dihindari. 
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4.3  Pemilihan Peralatan Konstruksi 
 
Berbagai macam tipe peralatan konstruksi tersedia bagi 
para pengelola proyek untuk melaksanakan proyek. Dalam 
setiap tipe alat biasanya terdapat berbagai ukuran dan 
kapasitas yang dapat dipilih, sebagai contoh kapasitas truck 
dari 1 ton hingga 120 ton. 
 
Secara umum peralatan konstruksi adalah mahal, oleh 
karena itu diperlukan perhatian dan pertimbanagan yang 
matang dalam memutuskan tipe dan ukuran alat yang akan 
digunakan. Kriteria terpenting dalam memilih tipe alat dan 
ukuran alat adalah biaya keseluruhan dari tiap satuan produksi 
yang diperoleh. Pilihan yang memberikan biaya satuan 
produksi terkecil kemungkinan adalah pilihan terbaik. 
 
Terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum 
keputusan akhir di buat, faktor – faktor tersebut meliputi : 
 
 Kendala alat   
 Kebututhan pelayanan   
 Ketersediaan suku cadang   
 Kemudahan pemeliharaan yang dapat dilakukan  
 
 Kemampuan alat untuk digunakan dalam berbagai 
kondisi di lapangan   
 Kemudahan untuk diangkut atau dipindahkan   
 Prospek masa depan pekerjaan untuk alat   
 Permintaan akan alat dan harga penjualannya kembali   
 Tenggang waktu dalam penyerahan alat  
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Semua faktor diatas patut diperhatikan bersama – sama 
dengan faktor – faktor lain yang diketahui seperti harga, 
konsumsi bahan bakar ( BBM ) , tingkat produksi, dan 
sebagainya. Pada umumnya pemilihan alat konstruksi 
didasarkan informasi yang terapat dalam spesifikasi teknis 
yang diberikan oleh pabrik pembuatnya. 
4.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan 
 Pelaksanaan pekerjaan persiapan merupakan proses awal 
dari suatu pembangunan konstruksi. Seperti yang telah dibahas 
pada bab sebelumnya, pekerjaan persiapan ini meliputi item- item 
pekerjaan yang terkait dari proses keberhasilan pembangunan 
tersebut. Pekerjaan persiapan ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran keadaan secara umum dan menyeluruh mengenai detail 
keadaan lapangan. 
4.4.1 Mobilisasi  
Tahapan awal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan 
memobilisasi semua keperluan kegiatan konstruksi. Mobilisai 
adalah suatu pekerjaan untuk mempersiapkan sumber daya yang 
ada, yang akan digunakan dilapangan, untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Sumber daya yang harus 
dipersiapkan berupa pelatan, tenaga kerja dan material. 
4.4.1.1  Tenaga Kerja  
Sebelum melaksanakan pekerjaan, persiapan awal yang 
harus dilakukan dalam proyek adalah mempersiapkan 
tenaga kerja professional yang diperlukan dalam 
melaksanakan pekerjaan di lapangan. Selain dari pekerja 
– pekerja dari lapangan, dalam pelaksanaan juga harus 
mempersiapkan staf pengawas lapangan, baik dari 
proyek itu sendiri, konsultan, maupun pengawas dari 
owner.  
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Tabel 1.Tabel Keperluan Tenaga Kerja 
Keperluan Tenaga Kerja 
Mandor Kepala tukang kayu 
Pekerja Terampil Tukang kayu 
Pekerja tidak terampil Kepala tukang batu 
Kepala Tukang Besi Tukang batu 
Tukang besi Surveyor Lapangan 
 
4.4.1.2.Mobilisasi Peralatan  
 
Dalam  pelaksanaan  Pekerjaan  penyediaan  fasilitas  –  
 
fasilitas yang berfungsi, dapat mendukung pelaksanaan dan 
kelancaran kegiatan proyek. Oleh karena itu berbagai macam 
alat berat dipergunakan sebagai salah satu fasilitas dalam 
pekerjaan yang dapat menunjang kelancaran dan 
terlaksananya kegiatan di lokasi proyek. 
 
Alat – alat tersebut harus disesuaikan dengan jenis 
pekerjaan, kondisi lapangan, dan kemampuan pekerjaan yang 
mampu dilaksanakan. Alat berat perlu dikoordinasikan 
dengan cermat untuk mendapatkan efisiensi pekerjaan yang 
diharapkan. 
 
4.4.1.3.  Mobilisasi Material 
 
Persiapan bahan dilaksanakan menurut jadwal 
kebutuhannya. Bahan – bahan yang akan digunakan disiapkan 
terlebih dahulu dan ditempatkan sesuai dengan tingkat 
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ketahanannya terhadap cuaca. Bahan yang tidak tahan cuaca 
dapat diletakkan di dekat lokasi proyek berlangsung, asalkan 
tidak mengganggu jalannnya kegiatan.  
4.4.2   PEKERJAAN PERSIAPAN 
4.4.2.1  Mobilisasi dan Demobilisasi 
 
Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat 
merupakan sebuah pekerjaan awal pada sebuah 
proyek,beberapa alat berat yang berfungsi sebagai alat bantu 
dalam berjalannya sebuah proyek dibawa masuk kedalam 
lokasi proyek.Waktu yang dibutuhkan dalam proses 
mobilisasi dan demobilisasi ini diasumsikan selama 7 hari. 
 
4.4.2.2 Pembersihan Lapangan   
Pekerjaan  pembersihan  lapangan  (Site  Clearing)  ini  
 
bertujuan untuk membersihkan lokasi proyek dari benda – 
benda atau pepohonan yang mengganggu jalannya proses 
pelaksanaan konstruksi. Pembersihan ini meliputi seluruh 
area yang digunakan unutk melakukan aktivitas kegiatan. 
Langakh – langkah yang dilakukan dalam pembersihan 
lapangan ini antara lain : 
 
 Melihat lokasi yang akan digunakan untuk 
melakukan pembangunan Jembatan Blooto-Pulorejo, 
Kota Mojokerto. 
 
 Semua tanaman, semak-semak dan pohon-pohon di 
bersihkan sampai ke akar-akarnya. Lapisan kupasan 
yang perlu dibersihkan dan dikupas setebal 50 cm. 
Bekas-bekas hasil kupasan, rumput, tanaman, semak-
semak, pohon-pohon, lumpur, dibuang dan diangkut 
ke luar area proyek.  
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 Pengupasan Lapisan tanah ini dilakukan menjadi 2 
segmen dengan lebar bucket bulldozer 2 meter.  
 
 
 
i. Perhitungan Volume Clearing Area  
 
 
Tabel 2.Volume Area Clearing 
No Uraian Unit Satuan 
1 Arah Pulorejo (bagian 1) 
Panjang 70 m 
Lebar 30 m 
Tebal  0,5 m 
Volume 1050 m3 
2 Arah Blooto (bagian 2) 
Panjang 30 M 
Lebar 20 M 
Tebal  0,5 M 
Volume 300 m3 
             
   Volume Total (1+2)   1350   m3                     
ii.  Kapasitas produksi pembersihan area      
 
   a. Perhitungan Bulldozer           
 
    Pada  pekerjaan  site  clearing  disini  terdapat  2  
   bagian yaitu  pertama  dengan  menggunakan buldozer   
untuk pembuangan tanah humus, pohon – pohon dan 
akarnya yang tertanam di tanah, serat bangunan beton 
lama. 
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Perhitungan Bulldozer  
Pada pekerjaan site clearing disini terdapat 2 bagian yaitu 
pertama dengan menggunakan buldozer untuk pembuangan tanah 
humus, pohon – pohon dan akarnya yang tertanam di tanah, serat 
bangunan beton lama.  
 
VF = 6,0 km/jam  
VR= 7,6 km/jam 
Perhitungan Cycle Time  
 
 T1 (Waktu Gusur)  
 
 
 
 
Jarak efektif buldozer untuk menggusur adalah 30m  
V.T Maju =
𝐽 𝑥 60
𝑉𝐹 𝑥 1000
 =
30𝑥 60
6,0 𝑥 1000
 = 0,30 menit  
 
 T2 (Waktu Mundur)  
 
 
Jarak efektif buldozer untuk mundur adalah 30m  
V.T Mundur =
𝐽 𝑥 60
𝑉𝐹 𝑥 1000
 =
30𝑥 60
7,6 𝑥 1000
 = 0,237 menit  
 
 T3 (Fixed Time/Pindah Transmisi)  
 
Diasumsikan waktu yang dibutuhkan untuk pindah transmisi 
untuk tongkat tunggal adalah 0,2 menit  
80m 
80m 
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Jadi Perhitungan Cycle Time (CT) adalah :  
      CT = T1 + T2 + T3  
            = 0,30 + 0,30 + 0,2  
            = 0,8 menit  
 
 Kapasitas Produksi Buldozer (q)  
 
Tabel 4.16 Kapasitas Produksi Buldozer Komatsu D63E-12 (Q)  
  A Kapasitas  
     
Uraian Nilai 
q x fa x Q =  
e1 x e2 a(60/CT) 
 
   
   (m3/jam)  
     
Kapasitas Pisau (q) 2,60 m3    
     
Faktor Efisiensi Kerja (fa) 0,80 
1,20 90 
 
   
Faktor Efisiensi Cuaca (e1) 0,83 
 
   
     
Faktor Efisiensi Operator 
(e2) 0,7    
     
a.  Koefisien     
Koefisien Alat = 1 : Q Buldozer   
= 1 : 90 m3/jam   
= 0,011  
 
b. Perhitungan Excavator   
Dalam   proses   clearing   /   pembersihan,   juga  
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diperlukan alat berat excavator unutk membuang hasil 
tanah galian keluar proyek. 
 
a. Perhitungan Time Cycle Excavator   
     Kecepatan Maju    = 10 km/jam atau 166,67m/menit  
 Kecepatan Mundur = 13 km/jam atau 216,67m/menit 
 Jarak angkut = 415 m  
Waktu Galian(T1)  = 7 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Swing (T2) = 6 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Buang(T3)  = 7 detik (asumsi lapangan) 
 
Waktu Pindah (T4)= 
𝐽 𝑥 60
𝑉𝑚𝑎𝑗𝑢 𝑥 1000
=  
30𝑥 60
10 𝑥 1000
  
 
   = 0,03 detik 
 
 
 
 
Dari Keterangan gambar diatas maka perhitungan Cycle 
Time adalah sebagai berikut :  
  
CT  = T1 + T2 + T3 + T4   
= 7 + 6 + 7 + 0,03   
= 20 detik   
= 0,333 menit  
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Gambar 4.22 skenario Pemindahan tanah dari stockpile ke dump 
truck dengan menggunakan excavator  
 
b. Kapasitas Produksi Excavator 
 
Tabel 4.22 Perhitungan produksi excavator Isuzu DA 640  
  a b Produktifitas  
      
Uraian Nilai 
V x fa CT Q =  
x e1 x 
 
a(60/CT) 
 
    
  e2  (m3/jam)  
      
Kapasitas Bucket 1,2     
(V) m3     
      
Faktor Efisiensi 0,75     
Kerja (fa)      
      
Faktor Efisiensi 0,83 0,575 0,333 103,60  
Cuaca (e1)      
      
Faktor Efisiensi 0,7     
Operator (e2)      
      
      
c.  Koefisien Alat     
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 Koefisien Alat = 1 : Q Backhoe   
  = 1 : 103,60   
  = 0,009     
c. Dump Truck   
Pemakaian  alat  dump  truck  ini  adalah  untuk  
 
transportasi pembuangan material tanah dasar keluar lokasi 
proyek. Pemilihan alat ini sangat efisien unutk 
pembuangan tanah dengan jarak yang relatif jauh. 
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a.  Perhitungan Time Cycle Dump Truck 
  
 Kapasitas 
Excavator  = 12,3 m3 
  
 Kapasitas dump 
truck  = 14,80 m3 
  
 Kecepatan 
bermuatan (VF)  = 10 km/jam 
  
 Kecepatan 
kosong (VR)  = 13 km/jam 
  
 Cycle Time 
excavator  = 0,333 menit 
 
1. T1 ( wakktu pengambilan posisi dimuati) 
 
T1 = 2 menit (Asumsi) 
2. T2 (waktu pengisian oleh backhoe) 
Jumlah pemuatan excavator ke dump truck  
 = 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑘 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
 
= 
14,80
12,3
 
=1,2 ≈ 2 kali 
111 
 
 
T2 = jumlah pemuatan x CT excavator  
= 2 x 0,333 menit  
= 0,666 menit/truck (Loading Time) 
3. T3 ( Waktu tempuh bermuatan) 
 
T3 = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
 
      = 
3 𝑥 60 
30
 
 
      = 6 menit 
4. T4 ( Waktu Penumpahan) 
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T4 = 3menit (Asumsi) 
5. T5( Waktu Kosong) 
 
T5 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
= 
3 𝑥 60 
50
 
=3,6 menit 
 
 
Jadi Perhitungan Time Cycle (CT) adalah :  
CT = T1+T2+T3+T4+T5  
= 2+0,666+6+3+3,6  
= 15,2 ≈ 16 menit  
 
 
b. Perhitungan Kapasitas Produksi Dump Truck  
q = kapasitas bucket x faktor bucket  
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= 1,2m3 x 0,8  
= 0,96m3  
 
Kebutuhan Dump Truck (n)  
 
= 
𝐶𝑇 𝐷𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 + 1 
= 
16 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
0,666 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
+ 1  
= 24 buah  
 
 Produksi Dump Truck  
 
= n x q x 
 60 
𝐶𝑇
x E  
= 24 x 0,96m x 
 60 
24
x 0,75  
= 43,2 m3/jam  
 
C. Perhitungan Koefisien Dump Truck  
 
Koefisien Alat = 1 : Q DumpTruck 
    = 1 : 43,2  
                 = 0,02 
4. Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Buldozer  
 Bulldozer = 90 m3/jam=
 90 
90
 = 1 Unit  
 Excavator = 103,60m3/jam= 
 90 
103,60
= 0,86 ≈ 1 Unit  
 Dump Truck = 43,2 m3/jam =
 90 
43,2
 = 2,08 ≈ 2 Unit  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat  
= 90 m3/jam x 8 Jam x 1  
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= 720 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
=
 1350 𝑚3 
720 𝑚3
 
= 1,35 hari dibulatkan menjadi 2 hari  
Jadi total waktu clearing area adalah 2 hari. 
4.4.3  Pekerjaan Tanah  
Pada pekerjaan tanah ini yang dilakukan yaitu,penggalian 
pada tiap – tiap segmen pekerjaan. Yang mana hasil dari 
galian tersebut akan dipancang dengan menggunakan diesel 
hammer unutk mendapatkan area pekerjaan yang rata dan 
bagus. Pekerjaan durasi galian akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
 4.4.3.1  Galian Struktural 
 
VOLUME GALIAN PILAR DAN ABUTMENTS 
Tabel 3. Volume Galian Struktural 
 N
o 
  
Uraian 
  
Ukuran pxlxt (m) 
  Volume 
(m3) 
 
       
1  A1  12 x 16 x 3 576  
2  A2  12 x 16 x 3 576  
3  P1  10 x 17 x 4 680  
4  P2  10 x 17 x 4 680  
       
Volume total 
galian ( m3)   2512  
 
Maka volume total galian jembatan  adalah: 2512 m3 
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A. Perhitungan Excavator 
Perhitungan Time Cycle 
Excavator  
 
Kecepatan Maju = 10 km/jam = 166,667 menit/jam 
 
Kecepatan Mundur = 13 km/jam = 216,667 menit/jam   
Jarak angkut = 415 m  
Waktu Galian(T1)  = 7 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Swing (T2) = 6 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Buang(T3)  = 7 detik (asumsi lapangan)  
 
 
 
Dari Keterangan gambar diatas maka perhitungan Time 
Cycle adalah sebagai berikut :  
 
CT = T1 + T2 + T3  
= 7 detik + 6 detik + 7 detik   
= 20 detik   
= 0,333menit  
 
a. Kapasitas Produksi Excavator Isuzu DA 640  
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Tabel 4.Perhitungan produksi excavator Isuzu DA 640 
  a B Produktifitas  
      
Uraian Nilai 
V x fa CT Q =  
x fb x 
 
a(60/CT) 
 
    
  e1 x e2  (m3/jam)  
      
Kapasitas Bucket 1,2     
(V) m3     
      
Faktor Efisiensi 0,75     
Kerja (fa)      
      
Faktor Pisau (fb) 1,1 0,575 0,333 103,60  
      
Faktor Efisiensi 0,83     
Cuaca (e1)      
      
Faktor Efisiensi 0,7     
Operator (e2)      
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b. Koefisien Alat 
Koefisien Alat = 1 : Q Backhoe 
= 1 : 103,60   
= 0,009  
 
B. Perhitungan Dump Truck   
Pemakaian  alat  dump  truck  ini  adalah  untuk  
 
transportasi pembuangan material tanah dasar keluar lokasi 
proyek. Pemilihan alat ini sangat efisien unutk 
pembuangan tanah dengan jarak yang relatif jauh. 
 
Perhitungan Time Cycle Dump Truck 
  Kapasitas Excavator  = 12,3 m3 
  Kapasitas dump truck  = 14,80 m3 
  
 Kecepatan bermuatan 
(VF)  = 10 km/jam 
  Kecepatan kosong (VR)  = 13 km/jam 
  Cycle Time excavator  = 0,333 menit 
 
T1 (Waktu pengambilan posisi dimuati) 
 
 
 T1 = 2 menit (Asumsi) 
 
T2 (Waktu pengisian oleh Backhoe)  
Jumlah Pemuatan excavator ke dump truck  
=  = 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑘 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
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= 
14,80
12,3
 
=1,2 ≈ 2 kali 
 
T2  = jumlah pemuatan x CT excavator  
= 2 x 0,333 menit ‘ 
              = 0,666 menit/truck (Loading Time)  
 
T3 ( Waktu tempuh bermuatan) 
 
T3 = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
 
      = 
3 𝑥 60 
30
 
 
      = 6 menit 
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T4 ( Waktu Penumpahan) 
 
T4 = 3menit (Asumsi) 
T5( Waktu Kosong) 
 
T5 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
= 
3 𝑥 60 
50
 
=3,6 menit 
 
 
  Perhitungan Time Cycle (CT) adalah :  
CT = T1+T2+T3+T4+T5  
= 2+0,666+6+3+3,6  
= 15,2 ≈ 16 menit  
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b. Perhitungan Kapasitas Produksi Dump Truck  
q = kapasitas bucket x faktor bucket  
 
= 1,2m3 x 0,8  
= 0,96m3  
 
Kebutuhan Dump Truck (n)  
 
= 
𝐶𝑇 𝐷𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 + 1 
= 
16 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
0,666 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
+ 1  
= 24 buah  
 
Produksi Dump Truck  
 
= n x q x 
 60 
𝐶𝑇
x E  
= 24 x 0,96m x 
 60 
24
x 0,75  
= 43,2 m3/jam  
 
D. Perhitungan Koefisien Dump Truck  
Koefisien Alat = 1 : Q DumpTruck 
    = 1 : 43,2  
                 = 0,02 
4. Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Excavator 
 Excavator = 103,60m3/jam= 
 103,60
103,60
= 1 Unit  
 Dump Truck = 43,2 m3/jam =
 103,60 
43,2
 = 2,39 ≈ 3 Unit  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat  
= 103,60 m3/jam x 8 Jam x 1  
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= 828,8 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
=
 2512 𝑚3 
828,8 𝑚3
 
= 3,0 hari dibulatkan menjadi 3 hari  
Jadi total waktu Pengalian adalah 3 hari. 
 
 4.4.3.2 Pekerjaan Timbunan Struktural 
Pada pembangunan jembatan ini terdapat timbunan 
struktural yang mana tanah urug tersebut akan dituang ke ruang 
kosong pada abutment dan pilar.  
 
Perhitungan Volume 1 buah pekerjaan timbunan struktural 
adalah :   
= P x l x t   
= 13,2 m x 4m x 3m   
= 158,4 m3  
 
Karena timbunan struktural mempunyai 4 buah lokasi 
penimbunan maka perhitungan volume :   
= volume 1 timbunan x 4   
= 158,4m3 x 4   
= 633,6 m3  
 
A.  Perhitungan Excavator 
 
Perhitungan Time Cycle Excavator  
     Kecepatan Maju    = 10 km/jam  
 Kecepatan Mundur = 13 km/jam 
   Jarak angkut = 415 m 
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Waktu Galian(T1)  = 7 detik (asumsi)   
Waktu Swing (T2) = 6 detik (asumsi)   
Waktu Buang(T3)  = 7 detik (asumsi)  
 
  CT (cycle time) = 7 + 6 + 7  
= 20 detik   
= 0,333 menit  
 
B. Perhitungan Excavator 
Perhitungan Time Cycle Excavator  
 
     Kecepatan Maju = 10 km/jam = 166,667 menit/jam 
 
Kecepatan Mundur = 13 km/jam = 216,667 menit/jam   
     Jarak angkut = 415 m  
Waktu Galian(T1)  = 7 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Swing (T2) = 6 detik (asumsi lapangan)   
Waktu Buang(T3)  = 7 detik (asumsi lapangan)  
 
 
 
Dari Keterangan gambar diatas maka perhitungan Time 
Cycle adalah sebagai berikut :  
 
CT = T1 + T2 + T3  
= 7 detik + 6 detik + 7 detik   
= 20 detik   
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= 0,333menit  
 
b. Kapasitas Produksi Excavator Isuzu DA 640  
  
Tabel 5.Perhitungan produksi excavator Isuzu DA 640 
  a B Produktifitas  
      
Uraian Nilai 
V x fa CT Q =  
x fb x 
 
a(60/CT) 
 
    
  e1 x e2  (m3/jam)  
      
Kapasitas Bucket 1,2     
(V) m3     
      
Faktor Efisiensi 0,75     
Kerja (fa)      
      
Faktor Pisau (fb) 1,1 0,575 0,333 103,60  
      
Faktor Efisiensi 0,83     
Cuaca (e1)      
      
Faktor Efisiensi 0,7     
Operator (e2)      
      
 
 
b. Koefisien Alat 
Koefisien Alat = 1 : Q Backhoe 
= 1 : 103,60   
= 0,009  
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C. Perhitungan Dump Truck   
Pemakaian  alat  dump  truck  ini  adalah  untuk  
 
transportasi pembuangan material tanah dasar keluar lokasi 
proyek. Pemilihan alat ini sangat efisien unutk 
pembuangan tanah dengan jarak yang relatif jauh. 
 
Perhitungan Time Cycle Dump Truck 
  Kapasitas Excavator  = 12,3 m3 
  Kapasitas dump truck  = 14,80 m3 
  
 Kecepatan bermuatan 
(VF)  = 10 km/jam 
  
 Kecepatan kosong 
(VR)  = 13 km/jam 
  Cycle Time excavator  = 0,333 menit 
 
T1 (Waktu pengambilan posisi dimuati) 
 
 
 T1 = 2 menit (Asumsi) 
 
T2 (Waktu pengisian oleh Backhoe)  
Jumlah Pemuatan excavator ke dump truck  
=  = 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑘 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
 
= 
14,80
12,3
 
=1,2 ≈ 2 kali 
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T2  = jumlah pemuatan x CT excavator  
= 2 x 0,333 menit  
              = 0,666 menit/truck (Loading Time)  
 
T3 ( Waktu tempuh bermuatan) 
 
T3 = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
 
      = 
3 𝑥 60 
30
 
 
      = 6 menit 
T4 ( Waktu Penumpahan) 
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T4 = 3menit (Asumsi) 
T5( Waktu Kosong) 
 
T5 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘  𝑥 60 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
= 
3 𝑥 60 
50
 
=3,6 menit 
 
 
 
CT = T1+T2+T3+T4+T5  
= 2+0,666+6+3+3,6  
= 15,2 ≈ 16 menit  
 
 
b. Perhitungan Kapasitas Produksi Dump Truck  
q = kapasitas bucket x faktor bucket  
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= 1,2m3 x 0,8  
= 0,96m3  
 
Kebutuhan Dump Truck (n)  
 
= 
𝐶𝑇 𝐷𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒
 + 1 
= 
16 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
0,666 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
+ 1  
= 24 buah  
 
 Produksi Dump Truck  
 
= n x q x 
 60 
𝐶𝑇
x E  
= 24 x 0,96m x 
 60 
24
x 0,75  
= 43,2 m3/jam  
 
E. Perhitungan Koefisien Dump Truck  
 
Koefisien Alat = 1 : Q DumpTruck 
    = 1 : 43,2  
                 = 0,02 
4. Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Excavator 
Excavator = 103,60m3/jam= 
 103,60
103,60
= 1 Unit  
Dump Truck = 43,2 m3/jam =
 103,60 
43,2
 = 2,39 ≈ 3 Unit  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat  
= 103,60 m3/jam x 8 Jam x 1  
= 828,8 m3/hari  
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Rencana waktu penyelesaian  
= 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
=
 633,6 𝑚3 
828,8 𝑚3
 
=1 hari  
Jadi total waktu Pengalian adalah 1hari. 
 
 4.4.4 Pekerjaan Struktur bawah 
 Pekerjaan Struktur bawah pada proses pembangunan 
jembatan ini dimulai dengan pengerjan pemancangan 
sampai dengan pekerjaan pekerjaan pembuatan plat lantai 
(slab). Pada bagian ini akan dijelaskan metode pelaksanan 
pekerjaan per item. 
 
4.4.4.1 Pekerjaan Pemancangan  
1. Pekerjaan Pemancancangan 
Jembatan Blooto-Pulorejo ini mempunyai 3 
segmen(Span) yang terdiri 2 abutment  (1 awal 
dan 1 akhir) dan 2 pilar (kanan dan  kiri ). Dari 
data pilar tersebut mempunyai kebutuhan tiang 
pancang dan kedalaman yang sama yaitu 12 meter 
sesuai dengan kondisi tanah. Berikut data jumlah 
titik tiang pancang dan abutment yang diperlukan: 
a. Abutmen (A1,A2) mempunyai kebutuhan 
tiang pancangyang sama yaitu 27 buah 
dengan kedalaman 12m. 
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b. Pilar (P1,P2) mempunyai kebutuhan tiang 
pancang yang sama yaitu 50 buah dengan 
kedalaman 12 m. 
Dalam pembangunan jembatan Blooto-Pulorejo ini akan 
dibantu alat berat seperti desel hammer dan crawler crane. Pada 
pekerjaan ini dipakai tiang pancang berdiameter 450mm. Adapun 
tiang pancang dengan kedalaman 12 m ini merupakan panjang 
keseluruhan dari sambungan 2 tiang pancang 6m. Penyatuan kedua 
tiang pancang dilakukan dengan cara pengelasan. 
 Pengangkutan dan Handling Tiang Pancang : 
1. Pada waktu mengangkat dan mengangkut tiang 
pancang, Kontraktor harus menyediakan kawat 
baja (sling) dan peralatan lainnya yang diperlukan 
untuk mencegah pembengkokan pada tiang 
pancang. 
2. Atur triler pengangkut tiang pancang untuk 
memasuki lokasi proyek. 
3. Turunkan Tiang pancang dengan crane secara 
hati-hati untuk menghindari resiko kerusakan 
yang terjadi apabila ada kesalahan penempatan 
dan penurunan. 
 
 
 Pemancangan Tiang pancang 
1. Tentukan titik pemancangan dan siapkan crane 
serta peralatan yang digunakan untuk proses 
pemancangan. 
2. Sebelum pemancangan, pasang bantalan pada 
kepala tiang pancang untuk menghindari resiko 
kerusakan saat ditekan dengan mesin 
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3. Pasangkan tiang pancang ke diesel hammer, 
dengan menggunakan crawler crane. 
4. Lakukan proses pemancangan secara hati-hati 
untuk menghindari kerusakan pada mesin diesel 
hammer.  
A. Perhitungan waktu pemancangan  
Dalam tahap pemancangan ini akan dibahas tentang 
waktu persiapan sampai dengan kalendering tiang pancang :  
 
Tiang pancang dengan nilai data tanah sebagai berikut :  
a. Nilai jumlah hambatan perekat (JHP) = 168 kg/cm  
b. Nilai conus rata – rata = 40 kg/cm2  
c. Berat Hammer (W) = 5770 kg  
d. Tinggi jatuh hammer (h) = 50 cm  
e. Kecepatan blow = 42 blow/min  
f. Penurunan / Pukulan (S)  
 
 
 
1. Waktu Persiapan (saat tiang pancang masih dibawah)  
Mendirikan Tiang Pancang :  
T1 =
 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡
 =
0,015 𝑘𝑚
10 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 = 1 menit 
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Waktu penyetelan pada topi tiang pancang T2 = 3 menit  
Waktu Pengangkatan dengan Mobile Crane  
 
Pekerjaan Pengangkatan dengan Mobil Crane  
a. Spesifikasi alat mobil crane :  
 Model = ISUZU 4HKIX  
 Kecepatan angkat = 74 m/min  
 Kecepatan penurunan = 74 m/min  
 Kecepatan swing = 3,7 rpm  
 Kapasitas angkat = 42,8 Ton  
 
b. Keperluan jam kerja :  
 
Jam kerja per hari = 8 jam kerja  
Waktu muat = 5 menit  
Waktu pengangkutan :  
Hoisting  
= 
 ℎ 
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
  
= 
 10 
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83
= 0.26menit  
Keterangan:  
- h = tinggi bangunan yang ditinjau  
- Faktor kondisi alat tertera pada tabel  
- Faktor ketrampilan operator tertera pada tabel  
- Faktor cuaca tertera pada tabel  
- Satuan hosting yaitu menit.  
 
 
Swing  
= 
𝑟 
𝑘.𝑠𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 1 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 
 360 
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83
= 0,536 menit  
Keterangan:  
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- r = sudut swing  
- sudut 1 putaran = 360°  
- Faktor kondisi alat tertera pada tabel  
- Faktor ketrampilan operator tertera pada tabel  
- Faktor cuaca tertera pada tabel  
- satuan swing yaitu menit.  
 
Lowering  
 
= 
 ℎ 
𝑘.𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 
 10 
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83
 
= 0.26menit  
 
Keterangan:  
- h = tinggi penurunan  
- Faktor kondisi alat tertera pada tabel  
- Faktor ketrampilan operator tertera pada tabel  
- Faktor cuaca tertera pada table satuan lowering yaitu menit.  
 
 
Waktu bongkar = 5 menit  
Waktu kembali :  
Swing  
= 
 𝑟
𝑘.𝑠𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 1 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
  
= 
 360 
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83
 
= 0,536 menit 
 
Keterangan:  
- r = sudut swing  
- sudut 1 putaran = 360° 
- Faktor kondisi alat tertera pada tabel  
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- Faktor ketrampilan operator tertera pada tabel  
- Faktor cuaca tertera pada tabel  
- satuan swing yaitu menit.  
 
 
 
Lowering  
 
= 
 ℎ 
𝑘.𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 
 10 
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83
 
= 0.26menit  
  
Keterangan:  
- h = tinggi penurunan  
- Faktor kondisi alat tertera pada tabel  
- Faktor ketrampilan operator tertera pada tabel  
- Faktor cuaca tertera pada table satuan lowering yaitu menit.  
 
Jadi pekerjaan pengangkatan membutuhkan waktu : Waktu 
persiapan+Waktu naik + Waktu Turun + Waktu bongkar + Waktu 
muat = 11,852menit dibulatkan 12 menit per buah  
 
CT = 12 Menit  
 
Perhitungan Produksi Crane Type SCX 400  
       
  A b Produktifitas   
       
Uraian Nilai 
V x fa x CT Q = a   
e1 x e2 x 
 
(60/CT) 
  
     
    (Ton/jam)   
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Kapasitas 42,8      
       
Faktor Efisiensi 0,75      
Kerja (fa)       
  
18,65 12 93,25 
  
Faktor Efisiensi 0,83   
Cuaca (e1)       
       
Faktor Efisiensi 0,7      
Operator (e2)       
       
 
Koefisien Alat :  
= 1 : Produktifitas   
= 1 : 93,25   
= 0,010  
 
Berat 1 Tiang pancang  
= Volume Tiang Pancang x Berat Jenis Beton   
= (3,14 x 45 x 45 x 1200 ) x 2400 kg/ m3   
= 1,83Ton  
 
Total berat tiang pancang  
= Berat 1 Tiang Pancang x Jumlah Titik Pancang   
= 1,83 Ton x 154 Titik   
= 281,82 ton  
 
Rencana waktu penyelesaian 
= 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/ℎ𝑎𝑟𝑖
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=
 281,82 𝑡𝑜𝑛 
93,25 𝑡𝑜𝑛
 
= 3,0 hari dibulatkan menjadi 3 hari  
 
 
1. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali pemukulan   
 Waktu penumbukan tiang pancang  
Keliling tiang pancang  =  π x d 
 
= 3,14 x 45 cm 
= 141,3 cm  
Luas (A) tp  = ¼ x π x d2  
= ¼ x 3,14 x 45 2  
= 1589,925cm2  
 
Daya dukung tiang pancang (R)  
={Conus rata-rata x Atp }+{JHP x Keliling TP} 
={40kg/cm2 x 1589,925} cm2+{168kg/cm x 
141,3cm} = 87335,4kg 
 
Kekuatan Hammer = 10% x W = 10% x 5770 kg = 577 kg 
 
Jumlah Pukulan:  
Berat Hammer x Tinggi jatuh hammer = (R x S) + Z  
5770 kg x 50cm  = (144691,2 kg x S) + 577 kg 
   = 
 288500𝐾𝑔.𝑐𝑚−577 𝑘𝑔 
87335,4 𝑘𝑔
 
Kedalaman tiap pukulan= 3,29 cm/blow 
 
 Jumlah pukulan = 
 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 
 = 
 6𝑚
0,0329𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
 = 182,37 ≈ 183 blow 
 Jumlah pukulan = 
 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
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 = 
 6𝑚
0,0329𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
 = 182,37 ≈ 183 blow 
 
Jika kecepatan blow 42 blow / menit maka tiap 1 pancang 
dengan kedalaman 6m membutuhkan waktu 4,3 menit ≈ 5 
menit. 
Jadi total waktu pemukulan adalah 10 menit T3= 10 menit. 
 
Pekerjaan pengelasan 
 
Untuk pengelasan,produktivitas tenaga kerja menurut Ir. A 
Soedrajat. S(1984) ) dapat dilihat pada tabel 11-5 halaman 286, dan 
kemampuan minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari 
= 8 jam kerja dan rencana pekerja 5 orang maka dapat ditentukan 
kebutuhan jam kerja sebagai berikut : 
 
Diketahui total volume pengelasan adalah 217,14m 
 
 
 
Mengelas: 
 
= 
 0,46 𝑗𝑎𝑚 
𝑚
x 217,14m = 99,88jam  
Untuk 1 orang pekerja =
 99,884 𝑗𝑎𝑚 
8 𝑗𝑎𝑚
 = 12,485 hari  
Maka untuk 5 orang pekerja = 
 12,485ℎ𝑎𝑟𝑖 
5
= 2,49hari ≈3 hari 
 
3. Waktu Pesiapan (Penumbukan Tiang pancang) 
 
T4 = 
 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡
 = 
 0,015 𝑘𝑚
10 𝑘𝑚/ 𝑗𝑎𝑚
 = 1 menit 
T5        = 3 menit (penyetelan kepala tiang pancang) 
 
4. Waktu pemancangan   
137 
 
Waktu pemasangan alat = 0,5 menit  
 
Berdasarkan kondisi dilapangan, diketahui jumlah pukulan 
untuk satu kali pemancangan tiang pancang dengan 
kedalaman 6 m membutuhkan 6 kali pukulan, jika 
kapasitas alat pancang adalah 42 pukulan / menit maka 
dapat diketahui waktu pemancangan 1 tiang pancang.  
 
Waktu pemancangan = 
 10 𝑝𝑢𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 
          = 
 10
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 = 0,23 menit  
 
Jadi waktu  
T6 = 0,5 + 0,23+0,23 + 0,5 = 1,46 menit 
 
Jadi waktu total siklus pemancangan :   
= T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6   
= 1 + 3 + 10 + 1 + 3+ 1,46  
=19,46 menit ≈ 20 menit 
 
Jadi produksi pemancangan rata – rata (N) dalam satu jam 
adalah:  
N = 
 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
20𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 3 buah 
Produksi per jam dari alat pancang adalah :  
- Faktor cuaca  
Kodisi = terang, panas, berdebu  
Nilai = 50/60 menit/jam = 0,83 
- Faktor operator dan mekanik   
Kondisi   = Terampil   
Nilai = 0,80 
- Faktor operasi alat dan pemeliharaan mesin   
Kondisi   = baik   
Nilai = 0,75 
 
maka, produksi per jam sebagai berikut :  
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Q = q x N x Ek   
= 1 x 3 x (0,83 x 0,80 x 0,75)  
= 1,49 tiitik⁄jam   dibulatkan menjadi 2 titik/jam 
 
Koefisien Pemancangan :  
= 1 : Qdiesel hammer   
= 1 : 2  
= 0,5  
 
Setelah diketahui nilai produksi per jam dari alat pancang 
(Q), maka dengan asumsi satu hari sama dengan 8 jam kerja, 
maka pemancangan tiang pancang keseluruhan dapat 
diselesaikan dengan waktu sebagai berikut ini : 
Q = 1,49  x 8 jam  = 11,92 titik dalam 1 hari = 12 titik 
 
Sehingga, untuk menyelesaikan pemancangan sebanyak 
 
154 titik di perlukan waktu sebagai berikut : 
 
= Zona Blooto-Pulorejo = 
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑃
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 
 77
12
= 7hari  
= Zona Pulorejo-Blooto  =  
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑃
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 
 77
12
= 7 hari 
 
Jadi apabila pekerjaan pemancangan dikerjakan maka waktu 
pemancangan akan menjadi 3 +3 +14 hari = 20 hari. 
 
 
4.4.4.2 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Setelah melakukan proses pemancangan langkah 
selanjutnya adalah pemotongan tiang pancang. Proses ini 
dilakukan secara manual dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. tiang pancang harus dipotong pada elevasi tertentu sehingga 
tiang memanjang sampai ke penutup (caps) atau kaki (footing) 
atau slab, cross beam, atau balok sebagaimana tertera di dalam 
gambar.  
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b. Panjang tambahan pada tiang pancang harus cukup untuk 
mencapai elevasi bawah caps, kaki, cross beam, atau balok 
dan harus dari bagian yang sama sebagaimana tiang pancang 
itu sendiri, atau sesuai dengan gambar.  
 
c. Setelah tiang pancang diperpanjang, pemancangan jangan 
dihentikan sebelum ada persetujuan konsultan pengawas.   
d. Kecuali ditentukan lain, panjang sisa pemotongan tiang 
pancang menjadi milik kontraktor, dan harus di luar batas 
ruang milik jalan di luar batas jangkauan penglihatan dari 
daerah jalan, sesuai dengan perintah konsultan pengawas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pemotongan 1 tiang pancang = 1 orang  
 Rencana jumlah pemotongan = 10 buah/hari  
 Jumlah tenaga kerja = 10 orang  
 
Maka waktu pelaksanaan pemotongan tiang pancang 
adalah sebagai berikut :  
 
Abutment A1 dan A2 
=
54 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 
10 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 5,4 ≈ 6 hari  
 
Pier P1 dan P2 
 
= 
100 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 
10 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 10hari  
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Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pemotongan 
tiang pancang adalah 16 hari.  
 
4.4.4.3 Pekerjaan Lantai kerja (Pasir dan lean concrete) 
 
Disini pasir berfungsi sebagai alas yang nantinya akan di 
tambahi lean concrete di atasnya. Tebal pasir dan lean concrete 
sama yaitu masing-masing setebal 10cm. disini dilakukan tenaga 
manusia untuk menimbun pasir.  
 
Lean concrete berfungsi sebagain alas apabalia kita akan 
melakukan pekerjaan penulangan dan pengecoran pile cap 
jembatan . Disini digunakan mobile mixer untuk memasukkan cor 
–coran ke dalam bekisting . Berikut ini adalah proses pembuatan 
lean concrete : 
a. Setelah proses pemancangan selesai, lakukan proses penggalian 
untuk pondasi tiang pancang dengan menggunakan excavator.  
 
b. Bila sudah tergali tanah di padatkan untuk mengeluarkan air 
tanah yang ada dalam galian pondasi dengan tenaga manusia / 
manual  
 
c. Selanjutnya tanah yang sudah di galih di beri pasir padat dengan 
tebal 10 cm. pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga manusia. 
 
d. Lakukan pekerjaan bekisting untuk mencetak bentuk lean 
concrete yang simetris.  
 
e. Beri lapisan lean concrete dan ratakan secara manual, dengan 
tebal 10 cm supaya datar untuk proses pemasangan tulangan 
baja.  
 
f. Tunggu sampai kering hingga lean concrete siap digunakan 
untuk prorses pekerjaan selanjutnya. Apabilaa kondisi cuaca 
buruk / hujan dapat kita tutup dengan menggunakan terpal.  
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 Pengerjaan Lean Concrete 
 
 
1. Perhitungan Volume pasir urug  
 
Lokasi Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Tebal 
(m) 
Volume (m³) 
abutmen 1 13.2 4.8 0.1 6.336 
abutmen 2 13.2 4.8 0.1 6.336 
p1 14.8 7.3 0.1 10.804 
p2 14.8 7.3 0.1 10.804 
   total 34.28 
Pada Pengurugan pasir padat dilakukan dengan 
menggunakan bantuan tenaga manusia. 
a. Volume pekerjaan : 34,28 m3 
b. HSPKnya adalah 
 
Tabel 6.2.1 HSPK Pengurugan pasir padat 
kegiatan 
Pengurugan 
pasir padat  
koef Satuan 
(m) 
Harga satuan harga 
Upah : 
Mandor 0,0250 O.H 97.750,00 2.443,75 
Pekerja 
Terampil 
0,2500 O.H 80.500,00 20.125,00 
Bahan : 
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Pasir urug 1,2000 M3 200.831,40 240.997,68 
 Harga satuan 263.566,43 
 
 
 (*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan yang menggunakan tenaga manusia 
 
c. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini pekerja terampil 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tiap tenaga kerja : 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,25ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 4
𝑚3
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan  grup. 
𝑄𝑡 = 4
𝑚3
ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 5 𝑔𝑟𝑢𝑝    = 20
𝑚3
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
d. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pekerjaan 
pengurugan pasir padat  berdasarkan ketentuan HSPK 
adalah: 
Mandor                   =
0,025 𝑂. 𝐻
0,25 𝑂. 𝐻
𝑥 5 𝑔𝑟𝑢𝑝 = 0,5𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
≈ 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pekerja Terampil =
0,25 𝑂. 𝐻
0,25𝑂. 𝐻
𝑥 5 𝑔𝑟𝑢𝑝 = 5 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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e. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan adalah : 
 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =
34,28 𝑚3
20 
𝑚3
ℎ𝑎𝑟𝑖
= 1,7ℎ𝑎𝑟𝑖 ≈ 2ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
2. Perhitungan volume lean concrete 
Lokasi 
Panjang 
(m) Lebar (m) Tebal (m) Volume (m³) 
abutmen 1 13.2 4.8 0.1 6.336 
abutmen 2 13.2 4.8 0.1 6.336 
p1 14.8 7.3 0.1 10.804 
p2 14.8 7.3 0.1 10.804 
   Total 34.28 
 
Waktu Siklus  
Waktu pengambilan dari Batching Plan 3km (t1)  
= 
3 𝑥 60
30
= 6 menit  
 
Waktu kembali dengan keadaan isi (t2)  
= 
3 𝑥 60
20
= 9 menit  
 
Kedalaman pengecoran 0,1m (t3) = 10 menit (Asumsi)  
 
Waktu Siklus Total = t1 + t2 + t3  
= 6menit + 9menit + 10menit  
= 25 Menit 
a. Perhitungan Kapasitas Produksi Truck Mixer 
Tabel 4.25 Perhitungan Produksi Mixer Type SY306C-6R  
  A B Produktifitas  
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Uraian Nilai 
V x fa x TS Q = a /b  
fb x e1 x 
 
(m3/jam) 
 
    
  e2 x 60    
      
Kapasitas Bucket 7     
(V)      
      
Faktor Efisiensi 0,75     
Kerja (fa)      
      
Faktor Efisiensi 0,83 
439,236 25 17,569 
 
Cuaca (e1) 
  
     
      
Faktor Efisiensi 0,7     
Operator (e2)      
      
Berat Jenis Beton 2,4     
(D)      
      
 
2. Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Truck Mixer 
Truck mixer = 17,569m3/jam= 
 17,569
17,569
= 1 Unit  
Koefisien alat berat =
 1 
17,569
 = 0,056 
 
Rencana produksi per hari :  
 
Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat  
= 17,569 m3/jam x 8 Jam x 1  
145 
 
= 140,555 m3/hari 
 
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/𝐻𝑎𝑟𝑖
 
= 
 34,28 
140,555
 
= 0,24hari dibulatkan 1 hari 
 
Jadi untuk pekerjaan lantai kerja (pengurugan pasir dan lean 
concrete) membutuhkan waktu 3 hari. 
 
4.4.4.4 Pekerjaan Footing Pilar 
Setelah pembuatan lean concrete langkah 
selanjutnya yaitu pelaksanaan pekerjaan pilecap .Pilecap ini 
menggunakan baja tulangan sebagai kerangka dari pondasi, 
yang kemudian akan dilakukan pengecoran. Berikut ini adalah 
proses pekerjaan pilecap: 
 
1. Rakitan pembesian berada di dalam galian pilecap .Pasang 
bekisting pada seluruh permukaan footing (kecuali 
permukaan atas).  
 
2. Masukkan cor – coran ke dalam bekisting footing dengan 
menggunakan mobile mixer, kemudian ratakan dengan 
menggunakan sesuai dengan rencana.  
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Gambar Proses Pengerjaan Footing Pilar 
 
Perhitungan Bekisting P1,P2 
Total Volume Bekisting adalah 322,16 m2 
 
Pasang Bekisting ( pondasi )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984) ) dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut : 
 
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Pondasi 1 5 3 3 
 
Menyetel:  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 322,16 m2 = 161,08 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 161,08 
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=20 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 20 
8
= 6 hari  
 
tipe  
Sisi Alas Sisi Alas kanan Sisi Alas kiri 
p  
(m') 
l  
(m') 
vol 
(m2) 
p  
(m') 
t  
(m') 
N 
(bh) 
Vol 
(m2) 
l  
(m') 
t  
(m') 
n  
(bh) 
Vol 
(m2) 
p1 14.8 7.3 108.04 7.3 1.2 2 17.52 14.8 1.2 2 35.52 
p2 14.8 7.3 108.04 7.3 1.2 2 17.52 14.8 1.2 2 35.52 
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Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 322,16 m2 = 32,216jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 32,216
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=4 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 4 
4
= 1 hari  
 
Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 322,16 m2 = 96,64 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 96,64
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=12 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 12 
8
= 2hari  
Maka waktu memasang bekisting = 6 hari +1 hari + 2 hari = 9 
hari 
 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 322,16 m2 = 96,64 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 96,64
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=12 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 12 
8
= 2hari  
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting adalah 
2 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
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Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Karena 
volumenya yang besar maka digunakan 10 grup. 
a. Volume pekerjaan : 32.368 kg 
b. HSPKnya adalah 
 
 
Tabel 6.2Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada pile cap yaitu dengan cara 
manual 
. 
c. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
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yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 10 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 10 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   
= 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
d. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        
=
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  
=
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
e. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
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𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
32.368 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 23 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
Volume beton P1 dan P2 
 
Tabel 7.Volume Beton PilarzaZ  
Volume total = 363,636 m3 
 
Pada Pekerjaan Pengecoran footing pilar (pilecap) 
dilakukan dengan menggunakan concrete pump, truck mixer serta 
dibantu oleh pekerja. 
Perhitungan Waktu 
a. Volume pekerjaan : 363,636 m3 
b. Perhitungan tenaga kerja berdasarkan analisa HSPK 
 
 
Tabel 8.Tenaga kerja pada pekerjaan Beton K-350 
tipe 
pilecap 
volume.balok vol.trapesium 
vol.total p 
(m') 
l 
(m') 
t 
(m') 
Vol 
(m3)       
Vol 
(m3) 
p1 14.8 7.3 1.2 129.648 14.8 2.1 0.75 52.170 181.818 
p2 14.8 7.3 1.2 129.648 14.8 2.1 0.75 52.170 181.818 
 Pekerjaan Beton 
K-350 
   
m3  
   
 Upah:     
 Mandor     
0,105 
O.
H 
119.500,0
0 
    
12.547.00  
 Kepala tukang 
batu 
   0,035 O.
H 
104.400,0
0 
    3654,00 
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 (*) analisa HSPK ini dipakai disesuaikan dengan 
kebutuhan pekerja untuk pengecoran menggunakan alat 
berat. 
 
 Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK direncanakan 
menggunakan 2 grup : 
Mandor                        
=
0,105 𝑂. 𝐻
0,350 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Batu  
=
0,035 𝑂. 𝐻
0,350 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang batu           =
0,35 𝑂. 𝐻
0,35  𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 2 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
2,1 𝑂. 𝐻
0,35 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 12 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
 
 Kemampuan produksi beton ready mix 
Tabel 9.Efisiensi Kerja 
Kondisi 
operasi 
Alat 
Pemeliharaan Mesin 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk Buruk 
sekali 
 Tukang batu     
0,350  
O.
H 
99.400,00     
34.790,00  
 Pembantu 
Tukang 
    
2,100  
O.
H 
94.400,00   
198.240,00  
    Jumlah: 249.231,00 
152 
 
Baik 
sekali 
0,83 0,81 0,76 0,7 0,63 
Baik  0,78 0,75 0,71 0,65 0,6 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,6 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk 
sekali 
0,52 0,5 0,47 0,42 0,32 
- Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan 
pemeliharaan mesin baik, sehingga nilai 
efisiensi kerja adalah 0,75  
- Output / delivery capacity dari concrete pump  
= 150 
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
 
(Sumber : Brosur Concrete pump) 
- Sehingga, kemampuan produksi dari concrete 
pump adalah 
= 150 
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
 𝑥 0,75 = 112,5
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
 
 Jumlah truck mixer yang dibutuhkan adalah 
=
5,13 𝑚3
5 𝑚3
= 1,026 
≈ 2  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑟 (𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 5 𝑚3) 
 
 
Pekerjaan cor dengan truk mixer.  
Waktu Siklus 
 
Perhitungan t1 dan t2 : 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑉 𝑖𝑠𝑖/𝑉𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
 
Waktu pengambilan dari Batching Plan 3km (t1): 
3 𝑥 60
30
= 6 menit  
Waktu kembali dengan keadaan isi (t2) : 
30 𝑥 60
20
 = 9 menit  
Kedalaman pengecoran 0,1m (t3): 10 menit  
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Waktu Siklus Total  
= t1 + t2 + t3  
= 6menit + 9menit 10menit  
= 25 Menit 
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖/𝐻𝑎𝑟𝑖
 
= 
363,636 m3
140,55 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 3 hari  
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan footing pilar 
(Bekisting + Penulangan + Cor) Footing Pilar 55 hari 
 
b.  Perhitungan Kapasitas Produksi Truck Mixer 
 
Tabel 4.25 Perhitungan Produksi Mobile Mixer  
Type SY306C-6R 
 
 
  A b Produktifitas  
      
Uraian Nilai 
V x fa x CT Q = a  
e1 x e2 x 
 
(60/CT) 
 
    
  D  (m3/jam)  
      
Kapasitas Bucket 7     
(V)      
      
Faktor Efisiensi 0,75     
Kerja (fa)      
      
Faktor Efisiensi 0,83 
7,320 25 17,569 
 
Cuaca (e1)   
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Faktor Efisiensi 0,7     
Operator (e2)      
      
Berat Jenis Beton 2,4     
(D)      
      
 
3. Rekapitulasi Peralatan   
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Truck Mixer  
 
 Truck Mixer = 17,569 m3/ jam = 
17,569 
17,569 
= 1 unit  
 Koefisien Alat berat 1/ 17,569 = 0,00005  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat  
= 17,569 m3/jam x 8 Jam x 1  
= 140,555 m3/hari 
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
363,636 
140,555 
 
= 3 hari  
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan footing pilar 
(Bekisting + Penulangan + Cor) Footing Pilar 35 hari. 
 
4.4.4.5 Pekerjaan Abutments   
Setelah  selesai  dengan  pekerjaan  footing  pilar,  
 
selanjutnya adalah pekerjaan abutment. Pada pekerjaan ini 
dilakukan proses pembesian, bekisting, dan pengecoran. Berikut 
ini adalah metode pengerjaan footing abutments : 
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1. Setelah lean concrete siap digunakan lakukan pekerjaan 
pembesian pada abutments.   
2. Pasang beksiting di setiap permukaan dari abutments kecuali 
permukaan atas karena untuk pemasukan cor – coran.  
 
3. Masukkan cor – coran ke dalam bekisting abutment, dan 
tunggu kering dan dirawat dengan curing.  
 
 
 
Gambar pekerjaa Abutmen  
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Perhitungan Volume beton abutmen  
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ukuran dengan perbandingan 1:50 
 
Volume bekisting  
Bagian 1 = 0,04x0,16x2   = 0,013 m2 
Bagian 2 = 0,8 x 0,54 x2  = 0,86 m2 
Bagian 3 = 0,98 x 0,26 x2  = 0,51 m2 
Bagian 4 = 0,34 x 2 x2   =1,36 m2 
Bagian 5 = 0,5 x 0,96 x0,96x 2   = 0,92 m2 
Bagian 6 = 0,96 x 1 x 2    = 1,92 m2 
Bagian 7 = 1 x 1 x 2    = 2 m2 
Bagian 8 = 0,5x ( 1+4,8)x 0,32 x2  = 1,856 m2 
Bagian 9= 4,8 x 0,94 x 2   = 9,024 m2 
Bagian 10 = 1,6 x 13,2 x 2  =42,24 m2 
Bagian 11 = 0,54 x 13,2 x 2  = 7,13 m2 
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Bagian 12 = 0,4x 13,2    = 5,28 m2 
Bagian 13 = 0,26 x 13,2 x 2   = 6,86 m2 
Bagian 14 = 0,34 x 13,2 x 2   = 9 m2 
Bagian 15 = 1.4 x 13,2    = 18,48 m2 
Bagian 16 = 2 x 13,2    = 26,4 m2 
Bagian 17 = 1x13,2    = 13,2 m2 
Bagian 18 = 2,16 x13,2  x 2  = 57,02 m2 
Bagian 19 = 0,94x13,2 x2   = 12,4 m2 
   
Total luas bekisting = 216, 5 m2  
Untuk 2 abutmen = 216,5 x 2 = 433 m2 
Pasang Bekisting ( pondasi )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Pondasi 1 5 3 3 
 
Menyetel:  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 433 m2 = 216,5 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 216,5 
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=27 hari  
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Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 27
8
= 4 hari  
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 433 m2 = 43,3jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 243,3
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=5,4  hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 5,4 
4
= 2 hari  
 
Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 433 m2 = 129,9 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
129,9
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=17 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 17 
8
= 3hari  
Maka waktu memasang bekisting = 4 hari +2 hari + 3 hari = 9 
hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 433 m2 = 129,9 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 129,9
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=16,3hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 16,3 
8
= 2hari 
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting adalah 
2 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
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Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  10 
grup. 
f. Volume pekerjaan : 29.749,19 kg  
(perhitungan pada lampiran ) 
g. HSPKnya adalah 
 
 
Tabel 10.Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada abutmen yaitu dengan cara 
manual 
. 
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h. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 10 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 10 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   
= 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
i. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        =
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  =
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
j. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
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𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
29749,19 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 21 ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
Volume beton  
Bagian 1 = 0,04x0,16x13,2  = 0,08 m3 
Bagian 2 = 0,8 x 0,54 x 13,2   = 5,70 m3 
Bagian 3 = 0,98 x 0,26 x 13,2  = 3,36 m3 
Bagian 4 = 0,34 x 2 x 13,2   =8,97 m3 
Bagian 5 = 0,5 x 0,96 x 0,96x 13,2  = 6,08 m3 
Bagian 6 = 0,96 x 1 x 13,2   = 12,67 m3 
Bagian 7 = 1 x 1 x 13,2    = 13,2 m3 
Bagian 8 = 0,5x ( 1+4,8)x 0,32 x13,2  = 12,25 m3 
Bagian 9= 4,8 x 0,94 x 13,2   = 59,56 m3 
Total vol beton 1 abutmen = 121,87 m3 
Total volume untuk 2 abutmen = 243,74  
Pekerjaan Cor  
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh 
dari pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 
A Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A  
Delivery / Flexible Hose @ 1 = 5 m ). 
 
Perhitungan Delivery Capacity   
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Gambar 1.Grafik Delivery Capacity Pengecoran 
Perhitungan Horisontal Equivalent Length:  
- Boom Pipe  = 17,55 m 
- Horizontal Pipe 2,8 x 7 = 19,6 m 
- Flexible Hose 5x1  = 5 m + 
 
      = 42,15 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan horizontal transport distance 
dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. dari grafik 
didapatkan delivery capacity sebesar 90 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
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kemampuan produksi  
= efisiensi kerja x Delivery Capacity   
= 0,75 x 90 m3/jam  
= 67,5 m3/jam  
 
Koefisien Alat Berat = 1 / Kemampuan Produksi 
 = 1 / 67,5 = 0,014 
 
Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Concrete Pump  
 Concrete Pump = 67,5 m3/jam   
 Koefisien Alat berat 1/ 67,5 = 0,014  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat   
= 67,5 m3/jam x 8 Jam x 1   
= 540 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
243,74 m3
540m3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1hari  
 Jadi waktu pengecoran abutmen  adalah 1 hari  
4.4.4.6 Pekerjaan Plat Injak  
Setelah selesai dengan pekerjaan Abutment, selanjutnya adalah 
pekerjaan plat injak . Pada pekerjaan ini dilakukan proses 
pembesian, bekisting, dan pengecoran. Berikut ini adalah metode 
pengerjaan p;at injak  :  
1. Setelah lean concrete siap digunakan lakukan pekerjaan 
pembesian pada plat injak .  
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2. Pasang beksiting di setiap permukaan dari plat  kecuali 
permukaan atas karena untuk pemasukan cor – coran.  
3. Masukkan cor – coran ke dalam bekisting plat injak , dan 
tunggu kering dan dirawat dengan curing.  
 
Volume plat injak  
Volume bekisting plat injak  
Bagian 1 = 5 x 0,36x2   = 3,6 m2  
Bagian 2 = 13,2 x 0,36x2  = 9,5 m2  
Bagian 3 = 5 x 13,2   = 66 m2 
Maka volume bekisting 79,1 m2 
Untuk 2 plat injak, maka = 158,2 
 
Pasang Bekisting ( pondasi )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 4 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Pondasi 1 5 3 3 
 
Menyetel:  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 158,2  m2 = 79,1 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 79,1 
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=10 hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 10
4
= 3 hari  
 
 
Mengolesi Oli 
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 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 158,2  m2  = 15,82jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 15,82
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=2 hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 2 
4
= 1 hari  
 
Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 158,2 m2 = 47,46 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 47,46
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=6 hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 6 
4
= 2hari  
Maka waktu memasang bekisting = 3 hari +1 hari + 2 hari = 6 
hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 158,2 m2 = 47,46 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 47,46
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=6 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 6 
8
= 2hari 
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting adalah 
2 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  3 
grup. 
k. Volume pekerjaan : 9352,78 kg 
l. HSPKnya adalah 
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Tabel 11.Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada plat injak yaitu dengan cara 
manual 
. 
m. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 7 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 7 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   =  1000,02
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
n. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        =
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 7𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  =
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 7𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                =
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 3 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 3 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
o. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
9352,78kg
1000,02 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 9ℎ𝑎𝑟𝑖 
Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian plat injak adalah 
9hari.   
 
 
Volume beton plat injak  
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Vol = 0,36 x 5 x 13,2  
       = 23,76 m3 
Untuk 2 plat injak, maka = 47,52 m3  
 
 
Pekerjaan mengaduk, memasang, memelihara ( balok beton )  
Produktivitas tenaga kerja menurut Ir. A Soedrajat. S(1984) dapat 
dilihat pada tabel 5-18 halaman 101 ,jika 1 hari = 8 jam kerja dan 
rencana pekerja 2 orang pekerja,maka dapat ditentukan kebutuhan 
jam kerja sebagai berikut :  
Volume plat injak= 47,52m3  
6jam/ 10 m3 x 47,52m3 = 28,5 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
28,5 𝑗𝑎𝑚 
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 4 hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 1 hari  
 
 
4.4.4.7  Pekerjaan Wing wall  
Setelah selesai dengan pekerjaan Abutment, selanjutnya adalah 
pekerjaan wing wall. Pada pekerjaan ini dilakukan proses 
pembesian, bekisting, dan pengecoran. Berikut ini adalah metode 
pengerjaan wing wall :  
1. Setelah lean concrete siap digunakan lakukan pekerjaan 
pembesian pada wingwall.  
2. Pasang beksiting di setiap permukaan dari wingwall kecuali 
permukaan atas karena untuk pemasukan cor – coran.  
3. Masukkan cor – coran ke dalam bekisting wingwall, dan 
tunggu kering dan dirawat dengan curing.  
 
Perhitungan volume bekisting wing wall A1, dan A2  
 
A= 
 
19,172 x2   = 38,344 m2 
B= 3,6 x 13,2 = 47,52 m2 
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C= 2,19 x 13,2  = 28,908 m2 
      
     114,77 m2 
 
Jadi untuk 2 wingwall pada 2 abutmen maka luasnya adalah 
=229,544 m2 
Pasang Bekisting ( pondasi )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
 
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Pondasi 1 5 3 3 
 
Menyetel:  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 229,54 m2 = 114,77 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 114,77 
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=15 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 15
8
= 2 hari  
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 299,54 m2 = 29,954jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 29,954
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=4 hari  
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Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 4 
4
= 1 hari  
 
Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 299,54 m2 = 89,862 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 96,64
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=11 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 11 
8
= 2hari  
Maka waktu memasang bekisting = 2 hari +1 hari + 1 hari = 4 
hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 299,54 m2 = 89,862 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 96,64
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=11 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 11 
8
= 2hari 
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting adalah 
2 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  3 
grup. 
p. Volume pekerjaan : 2.438,3 kg 
q. HSPKnya adalah 
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Tabel 12.Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada pile cap yaitu dengan cara 
manual 
. 
r. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 10 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 10 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   
= 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
s. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        =
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  =
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                =
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 3 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 3 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 3 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
t. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
2.438,3 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian wing wall adalah 2 
hari.   
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Volume beton wing wall.      
      
 
sisi 
(m) 
sisi 
(m) 
luas 
permukaan 
(m2) jarak (m) vol(m3) 
bagian 
1 6 1.6 9.6 13.2 126.72 
bagian 
2 1.2 2.6 3.12 13.2 41.184 
bagian3 0.8 2.6 2.08 13.2 27.456 
bagian4 0.8 0.8 0.32 13.2 4.224 
bagian5 1.4 1.3 0.91 13.2 12.012 
bagian6 2.18 1.3 2.834 13.2 37.4088 
bagian7 0.28 0.28 0.0392 13.2 0.51744 
bagian8 0.28 1.92 0.2688 13.2 3.54816 
  
tot. 
luas= 19.172 total 253.0704 
    2wingwall 506.1408 
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Volume beton wing wall 
Pekerjaan Cor  
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh dari 
pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 A 
Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A  
Delivery / Flexible Hose @ 1 = 5 m ). 
Perhitungan Delivery Capacity  
Perhitungan Horisontal Equivalent Length: 
 
- Boom Pipe  = 17,55 m 
- Horizontal Pipe 2,8 x 7 = 19,6 m 
- Flexible Hose 5x1 = 5 m + 
   = 42,15 m 
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Gambar 4.33 Grafik Delivery Capacity Pengecoran 
 
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik 
hubungan antara delivery capacity dengan horizontal 
transport distance dengan nilai slump 10 cm dengan 
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diameter pipa 125 A. dari grafik didapatkan delivery capacity 
sebesar 90 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
 
kemampuan produksi  
= efisiensi kerja x Delivery Capacity   
= 0,75 x 90 m3/jam   
= 67,5 m3/jam  
 
Koefisien Alat Berat = 1 / Kemampuan Produksi 
       = 1 / 67,5 = 0,014 
 
Rekapitulasi Peralatan 
 
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Concrete Pump  
Concrete Pump = 67,5 m3/jam   
Koefisien Alat berat 1/ 67,5 = 0,014  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat penentu x Jam kerja x Jumlah alat   
= 67,5 m3/jam x 8 Jam x 1   
= 540 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
513,237 m3/hari
506,14m3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1hari  
 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pembuatan 
wing wall adalah : Bekisting + Pembesian + Cor = 9 hari 
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4.4.4.8Pekerjaan Kolom   
Pada pekerjaan kolom Jembatan Blooto-Pulorejo , 
Mojokerto ini  
 
terdapat 4 kolom dengan ketinggian yang sama. Sesuai dengan 
gambar perencanaan. Berikut ini adalah proses pekerjaan 
kolom : 
 
1. Apabila pekerjaan wing wall sudah selesai. Langkah 
selanjutnya adalah melakukan lakukan pekerjaan 
pembuatan kolom 
 
2. Pasang scafolding & bekisting pada kolom dengan 
crawler crane.  
 
3. masukkan cor-cor an beton ke dalam bekisting yang sudah 
dilakukan dilengkapi dengan pembesian tulangan kolom 
dengan menggunakan pump concrete.  
 
4. Setelah pengecoran kolom sudah kering, maka dilakukan 
perawatan kolom dengan curing (pemberian air 
secukupnya) sampai bekisting siap untuk dilepas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.34 Pengecoran kolom 
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Gambar potongan pilar dengan diameter 2,10 m  
 
Luas bekisting = 2. π.r.t 
 = 2. 3,14. 1,05m.7m 
 = 46,158 m2  
 
 
Volume = ¼.π.d² x t  
 = 1/4 . 3,14. 2,10m². 7m 
 = 24,23 m3 
 
P1 dan P2 terdapat 4 kolom. Maka , luas bekisting yang 
di butuhkan untuk pembuatan pilar adalah = 46,158 x 4 = 
184,632m2 .Sedangkan untuk volume beton adalah = 24,23 x 4 = 
96,92 m3 
 
Pasang Bekisting ( tiang )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
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Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Tiang 1 6 3 3 
 
Menyetel:  
 6 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 184,632m2= 110,778 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 110,778
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=14 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 14
8
= 7 hari  
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 184,632m2= 18,4632jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 18,4632
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=3 hari  
Maka, untuk 4 orang pekerja = 
 3 
4
= 1 hari  
 
Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 184,632m2= 55,3896 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 55,3896
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 7 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 7
8
= 1hari  
Maka waktu memasang bekisting = 7 hari +1 hari + 1 hari = 9hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 184,632m2= 55,3896 jam  
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Untuk 1 orang pekerja = 
 55,3896
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 7 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 7
8
= 1hari  
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting 
kolom pilar adalah 2 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  10 
grup. 
u. Volume pekerjaan : 22.326,63 kg 
v. HSPKnya adalah 
 
  
Tabel 13. Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
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 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada pile cap yaitu dengan cara 
manual 
. 
w. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 10 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 10 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   
= 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
x. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        
=
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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Kepala Tukang Besi  
=
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
y. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
22.326,63 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 16 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian kolom pada pilar 
adalah 16hari.   
Pekerjaan Cor  
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh dari 
pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 A 
Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A Delivery / Flexible Hose @ 
1 = 5 m ). 
 
Perhitungan Delivery Capacity  
Perhitungan Horisontal Equivalent Length: 
 
- Boom Pipe  = 17,55 m 
- Horizontal Pipe 2,8 x 7 = 19,6 m 
- Flexible Hose 5x1 = 5 m + 
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Gambar 2.Grafik Delivery Capacity Pengecoran 
   = 42,15 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik 
hubungan antara delivery capacity dengan horizontal transport 
distance dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. 
dari grafik didapatkan delivery capacity sebesar 90 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
 
kemampuan produksi  
= efisiensi kerja x Delivery Capacity   
= 0,75 x 90 m3/jam   
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= 67,5 m3/jam  
 
Koefisien Alat Berat = 1 / Kemampuan Produksi 
       = 1 / 67,5 = 0,014 
 
Rekapitulasi Peralatan 
 
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Concrete Pump  
Concrete Pump = 67,5 m3/jam   
Koefisien Alat berat 1/ 67,5 = 0,014  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat penentu x Jam kerja x Jumlah alat   
= 67,5 m3/jam x 8 Jam x 1   
= 540 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
96,92m3/hari
506,14m3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1hari  
 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan pembuatan 
wing wall adalah : Bekisting + Pembesian + Cor = 28 hari 
 
4.4.5 Pekerjaan Struktur Atas  
4.4.5.1Pekerjaan Pier Head   
Pier head adalah bagian kepala dari sebuha jembatan atau fly over. 
Pier head ini berfungsi sebagai tumpuan balok girder dari ujung satu 
ke ujung yang lainnya. Berikut ini adalah metode pekerjaan 
pembuatan pier head : 
1. Scafolding telah terpasang, lalu Lakukan perakitan tulangan di 
atas kolom untuk membuat pier head.  
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Gambar 3.Proses Pekerjaan Pier Head 
 
2. Kemudian lakukan Proses pemasangan bekisting, lalu 
masukkan cor2an ke dalamnya.   
3. Bila sudah dilakukan pengecoran tunggu hingga kering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Volume bekisting pier head : 
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Bagian 1  
a= 0,6 x 15,2 x2 = 18,24 m2 
b= 0,5 x 3,1 x 2 = 3,1 m2 
c= 1 x 3,1 x 2 = 6,2 m2  
 bagian 2  
a = 13,2 x 0,9 x 2 = 23,76 m2 
b = 0,9 x 3,1 x 2 = 5,58 m2  
bagian 3  
a= 0,5 x ( 13,2 + 11,8) x 0,5  x 2 = 12,5 m2 
b = 0,86 x 3,1 x 2 = 5,332 m2  
 
maka luas bekisting untuk pier head = 74,712 m2  
sehingga untuk 2 pilar membutuhkan = 149,424 m2  
 
 
Pasang Bekisting ( kepala tiang )  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Kepala 
tiang 
1 8 5 3,5 
 
Menyetel:  
 8 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 149,424m2= 119,5392 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 119,5392
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=15 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 15
8
= 2 hari  
 
102 
 
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 149,424m2= 14,9424 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 14,9424
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=1,8 hari  
Maka, untuk 2 orang pekerja = 
 1,8
2
= 1 hari  
 
Memasang :  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 149,424m2= 74,712 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 74,712
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=9,339 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 9,339
8
= 1 hari  
Maka waktu memasang bekisting = 2 hari +1 hari + 1 hari = 4hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3,5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 149,424= 52,29 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 52,29
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 7 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 7
8
= 1hari  
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting 
kolom pilar adalah 1 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  10 
grup. 
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a. Volume pekerjaan : 23.064,98kg ( perhitungan 
terlampir) 
b. HSPKnya adalah 
 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada pier head yaitu dengan cara 
manual 
. 
c. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
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𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 10 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 10 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   
= 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
d. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        
=
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  
=
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 10 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 10 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
e. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
23.064,98 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 16 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian kolom pada pilar 
adalah 16hari.   
 
 
Volume  beton pier head  
Bag1 = (0,5 x 13,2 x 0,26) x 3,1               = 5,319 m3 
Bag2 = 15,2 x 3,1 x 0,5                   = 23,56   m3 
Bag3= (0,5 x 2 x 0,1 x 3,1)+(13,2 x 3,1 x 0,1)  = 4,402 m3 
Bag4 = 13,2 x 3,1 x 0,90                        = 36,828 m3 
Bag5  = 0,5 x (13,20 + 11,8) x 0,5 x 3,1            = 19,375 m3 
Bag6 =( 0,5 x 1,4 x 0,5 x 3,1 )+(13,2x3,1x0,5)  = 21,54 m3 
 
Volume pier head adalah = 111,029 m3  
Maka, untuk 2 pilar di butuhkan beton dengan volume = 222,058 
m3  
 
Pekerjaan Cor  
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh 
dari pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 
A Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A  
Delivery / Flexible Hose @ 1 = 5 m ). 
 
Perhitungan Delivery Capacity   
Perhitungan Horisontal Equivalent Length:  
- Boom Pipe  = 17,55 m 
- Horizontal Pipe 2,8 x 7 = 19,6 m 
- Flexible Hose 5x1  = 5 m + 
 
      = 42,15 m 
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Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan horizontal transport distance 
dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. dari grafik 
didapatkan delivery capacity sebesar 90 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
 
kemampuan produksi  
= efisiensi kerja x Delivery Capacity   
= 0,75 x 90 m3/jam  
= 67,5 m3/jam  
  
Koefisien Alat Berat = 1 / Kemampuan Produksi 
 = 1 / 67,5 = 0,014 
 
Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Concrete Pump  
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Concrete Pump = 67,5 m3/jam   
Koefisien Alat berat 1/ 67,5 = 0,014  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat   
= 67,5 m3/jam x 8 Jam x 1   
= 540 m3/hari  
 
Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
222,058 m3
540m3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1hari  
 Jadi waktu pengecoran pier head adalah 1 hari  
 
 
 
4.4.5.2   Pekerjaan Mortar dan Bearing Pad  
 
Mortar adalah bagian dimana tempat bertumpunya bearing 
pad. Pada pekerjaan ini juga dilakukan pekerjaan bekisting dan cor 
beton. Bearing pad adalah karet alam berisi serat besi yang 
digunakan untuk menahan beban dari balok girder. Berikut ini 
adalah metode pembuatan mortar dan pemasangan bearing pad :  
 
a. Pasangkan bekisitng pada tiap – tiap titik pemasangan bearing 
pad. Selanjutnya masukkan cor – coran ke dalam bekisting, disini 
cor – coran dimasukkan secara manual oleh tukang batu.  
b. Tunggu mortar dalam keadaan dan kering lakukan proses 
perawatan dengan curing.  
c. Kemudian Pasang bearing pad sesuai dengan elevasi yang 
diinginkan.  
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Gambar Mortar dan Bearing Pad 
 
Perhitungan Pekerjaan  Mortar dan Bearing Pad 
Pekerjaan pembuatan Mortar  
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Volume bekisting mortar =  
Bagian 1= 0,5 x( 0,53 +0,47) x1,7 x2 = 1,7 m2 
Bagian 2 = 0,5 x (0,75 +0,79 )x 1,7 x 2 = 2,62 m2 
Volume bekisting mortar = 4,32 m2  
Volume bekisting untuk 42 mortar = 181,44 m2  
Pasang Bekisting ( mortar untuk beraing pad)  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
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minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Kepala 
tiang 
1 8 5 3,5 
 
Menyetel:  
 8 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 181,44m2= 145,152jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 145,152
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=18, hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 18
8
= 3hari  
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 181,44m2= 18,144 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 18,144
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=3 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 3
8
= 1 hari  
 
Memasang :  
 5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 181,44m2= 90,72 jam 
Untuk 1 orang pekerja = 
 90,72
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=11,34 hari  
 11,34
8
= 2 hari  
Maka waktu memasang bekisting = 3 hari +1 hari + 2 hari = 6hari 
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Membuka dan membersihkan:  
 3,5 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 181,44= 63,504 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 63,504
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 8 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 8
8
= 1hari  
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting 
kolom pilar adalah 1 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 1 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  1 
grup. 
f. Volume pekerjaan : 0,23kg ( perhitungan terlampir) 
g. HSPKnya adalah 
 
 
Tabel 14.Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
besi beton 
(polos/ulir) 
  Kg    
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
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    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada mortar yaitu dengan cara 
manual 
. 
h. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 1 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 1 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   = 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
i. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        =
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 1𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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Kepala Tukang Besi  =
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 1𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                =
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 1𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     =
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
j. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
0,23 kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 1ℎ𝑎𝑟𝑖 
Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian kolom pada pilar 
adalah 1hari. 
Pekerjaan beton Mortar 
Volume beton mortar  
Bagian 1 = 0,47 x 0,60 x 1,7 = 0,49 m3  
Bagian 2 = 0,5 x 0,06 x 1,7 = 0,05 m 3 
Volume mortar = 0,54 m3  
Maka untuk volume 42 mortar = 22,68 m3  
 
Pekerjaan mengaduk, memasang, memelihara ( balok beton )  
Produktivitas tenaga kerja menurut Ir. A Soedrajat. S(1984) dapat 
dilihat pada tabel 5-18 halaman 101 ,jika 1 hari = 8 jam kerja dan 
rencana pekerja 2 orang pekerja,maka dapat ditentukan kebutuhan 
jam kerja sebagai berikut :  
Volume mortar = 22,68m3  
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6jam/ 10 m3 x 22,68m3 = 13,6 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
13,6 𝑗𝑎𝑚 
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 2 hari  
Maka, untuk 2 orang pekerja = 1 hari  
 
Jadi total waktu  pembuatan mortar = 8 hari 
 
 
6.2.1 Pekerjaan Pemasangan Bearing Pad 
Pada Pemasangan Bearing Pad dilakukan dengan 
menggunakan bantuan alat berat yaitu Crawler Crane untuk 
membantu mengangkat beaing pad. 
f. Volume pekerjaan :66 buah 
g. HSPKnya adalah 
 
Tabel 15.HSPK Pemasangan Bearing Pad dengan Alat Berat 
 Pemasangan 
Bearing Pad  
dengan Alat 
Berat  
 bh   
 Upah:     
 Mandor 0,23 O.H 119.500,00 27.485,00 
 Tukang Batu 0,08 O.H 99.400,00 7952,00 
 Pembantu 
Tukang 
0,360 O.H 94.400,00 33.984,00 
    Jumlah: 69.421,00 
 Bahan     
 Bearing Pad 1,00 Bh 476.000,00 476.000,00 
    Jumlah: 476.000,00 
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 Sewa 
Peralatan: 
    
 Sewa 
Crawler 
Crane 
0,500 Jam 130.625,00 65.312,00 
    Jumlah: 65.312,00 
      Nilai HSPK : 610.733,00 
 
 (*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan yang menggunakan alat berat yaitu Crawler 
Crane 
 
h. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini pembantu 
tukang yang paling menentukan. Berikut adalah 
perhitungan produktifitas tiap tenaga kerja : 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,36ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 3
𝐵𝑢𝑎ℎ
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan  grup. 
𝑄𝑡 = 3
𝑏𝑢𝑎ℎ
ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝    = 21
𝑏𝑢𝑎ℎ
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
i. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pekerjaan Bearing 
Pad berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                   =
0,23 𝑂. 𝐻
0,36 𝑂. 𝐻
𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝 = 4,47 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
≈ 15 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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Tukang Batu                 =
0,08. 𝐻
0,36 𝑂. 𝐻
𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝 = 1,5 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
≈ 2 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
 
Pembantu Tukang =
0,36 𝑂. 𝐻
0,36 𝑂. 𝐻
𝑥 7 𝑔𝑟𝑢𝑝 = 7 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
𝐶𝑟𝑎𝑤𝑙𝑒𝑟 𝐶𝑟𝑎𝑛𝑒                =
0,5 𝑗𝑎𝑚
0,5 𝑗𝑎𝑚
𝑥 1 𝑏𝑢𝑎ℎ = 1 𝑏𝑢𝑎ℎ 
 
j. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan adalah : 
 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =
66 𝑏ℎ
21 
𝑏ℎ
ℎ𝑎𝑟𝑖
= 2 ≈ 4ℎ𝑎𝑟𝑖 
 
= pembuatan mortar + bearing pad  
= 8 hari + 4hari  
= 12hari  
 
k. Biaya yang diperlukan berdasarkan HSPK: 
Biaya = volume x nilai HSPK 
= 42 bh x Rp. 610.733,00 
= Rp.25.650.786,00 
 
 
4.4.5.3 Pekerjaan Pemasangan Balok Girder  
 
Pada pekerjaan pemasangan balok girder ini 
dilakukan dengan metode steel truss. Pada proyek 
pembangunan jembatan Blooto- Pulorejo ini, PCI 
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girder didatangkan kelokasi kerja dalam bentuk  
potongan PCI Girder L=16 m H = 160 cm, hal ini 
karena panjang bentang yang mencapai 40m dan 50m, 
setelah PCI-Girder sampai dilokasi  maka dilanjutkan 
dengan penyatuan dengan cara stressing. Hal yang 
harus diperhatikan dalam proses stressing ini adalah 
elevasi stressing bed. Lokasi post tensioning harus 
diusahakan sedatar mungkin agar tidak menyebabkan 
girder mengalami perpindahan dalam arah lateral. 
Pemotongan kabel strand dilakukan seminimal 
mungkin agar tidak ada kabel yang terbuang. 
Launching PCI-Girder dilaksanakan 
menggunakan truss crane dimana pada prosesnya 
diperlukan 2 (Dua) tahap dalam memasang PCI girder 
pada tempatnya. 
 Tahap 1; Instal Steel Truss Crane 
 Tahap 2; Launching PCI Girder 
Sebelum dilaksanakan pemasangan PCI-Girder 
maka dilakukan terlebih dahulu pemasangan truss 
crane. Truss crane dipasang membentuk Box Balance 
Cantilever dimana tumpuannya berada pada tiga titik 
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kaki jembatan yang sudah selesai dibangun 
sebelumnya. 
 
 
 
Gambar 5.Gambar Ilustrasi Steel Truss 
Setelah Truss selesai diinstal maka dilanjutkan 
dengan pemasangan PCI –Girder, tapi terlebih dahulu 
harus di perhatikan apakah elastomerik terpasang 
dengan sempurna.  
Setelah mendapat  persetujuan dari konsultan 
pengawas maka pelaksanaan launching girder dapat 
dilanjutkan. PCI-Girder di masukan kelokasi kerja 
dan diposisikan pada tempat yang dapat dijangkau 
oleh hook crane yang terpasang pada steel truss. 
Setelah PCI girder terkait dengan kuat pada truss 
crane selanjutnya dengan perlahan PCI Girder 
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diluncurkan keposisinya pada elastomerik di kedua 
sisi kepala jembatan. 
 
Gambar 6.Gambar Ilustrasi Peluncuran PCI-Girder 
 
 
 
 
Proses launching dilaksanakan secara simultan, 
untuk menghindari kesalahan pemasangan maka 
ditempatkan personil untuk memandu posisi PCI-
Girder sehingga tepat pada tempat yang diinginkan. 
Begitu pemasangan girder selesai dilaksanakan maka 
dilanjutkan memasang diafragma beton dengan cara 
precast.  Diafragma berfungsi mengakukan PCI-
Girder dari pengaruh gaya melintang.  
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Gambar 7.Penggunaan steel trust 
 
 
Pada metode pelaksanaan ini launcher girder dipilih 
sebagai metode yang digunakan. Berikut ini menjelaskan tentang 
macam – macam alat yang biasa digunakan untuk erection beton 
pracetak menurut James R.Libby dalam bukunya yang berjudul “ 
Modern Prestressed Concrete : Design, Principles, and 
Construction Methods”. 
 
Girder Launcher 
Launcher adalah salah satu dampak positif dari kemajuan 
teknologi dibidang kontruksi jembatan. Dalammetode kontruksi 
ini, struktur atas jembatan (span pertama) dirangkai terlebih dahulu 
pada salah satu sisi abutmen jembatan kemudian didorong dari 
abutmen ke pierhead pertama. Kemudian pada bagian span kedua 
dirangkai kembali hingga selesai kemudian didorong kembali 
hingga span pertama bertumpu pada pier head kedua dan span 
kedua bertumpu pada pier head yang pertama. Launcher Girder 
bukan metode erection yang paling murah dalam pembangunan 
jembatan karena Launcher Girder membutuhkan banyak analisis, 
keahlian dan alat khusus dalam melaksanakannya. Namun 
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Launcher Girder menjadi metode yang mungkin atau harus 
digunakan jika akses pelaksanaannya sulit atau tidak boleh 
merusak lingkungan bila menggunakan metode konvensional. 
Ketika dilakukan dalam pembangunan jembatan, Launcher Girder 
memberikan beberapa keuntungan baik bagi owner maupun 
kontraktor. Beberapa keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: 
- Memberikan sedikit dampak buruk bagi lingkungan 
- Hanya memerlukan sedikit area dalam pengerjaannya 
- Tidak menutup akses jalan masyarakat yang berada dibawah 
tempat pelaksanaan erection Launcher Girder dapat digunakan 
untuk membangun jembatan diberbagai kontur yang sulit, area 
yang terbatas dan atau karena keterbatasan akses. Contoh yang 
termasuk dalam karakteristik adalah : 
- Lembah yang Curam 
- Sungai yang dalam atau selat 
- Lereng yang curam dan keadaan tanah yang buruk sehingga sulit 
untuk akses mobilisasi 
- Adanya lingkungan yang dilindungi di bawah jembatan 
Pada kenyataanya banyak macam variasi dari konstruksi girder 
launcher yang digunakan, namun secara umum cara kerjanya 
bergeser pada pier selanjutnya dengan bertumpu pada kaki yang 
berdiri pier untuk menahan beban girder yang akan dipasang pada 
bentang yang dikendaki. Pada saat girder launcher berpindah 
menuju pier selanjutnya, maka yang akan digunakan sebagai 
penyeimbangnya adalah girder yang akan dipasang nantinya 
setelah alat tersebut berada di 
posisi bentang yang direncanakan.  
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Gambar 8. Ilustrasi tahapan launching girder 
 
Urutan kerja pada pemakaian Girder Launcher. 
1. Launcher yang sudah dirakit dihubungkan dengan girder yang 
berfungsi sebagai pemberat. 
2. Launcher dan girder dipindahkan menuju bentang yang 
direncanakan. 
3. Launcher sudah pada posisi untuk erection. 
4. Girder dihubungkan pada ujung penggantung launcher. 
5. Girder sudah terangkat oleh launcher 
6. Girder telah ditempatkan. 
( Sumber : Libby, james R.,”Modern Prestressed 
Concrete “) 
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Gambar 9. Ilustrasi pengangkutan PCI girder 
 
Launching PCI Girder dengan metode launching steel trust  
Launching PCI girder pada Sppan 1 dan Span 3 
a. Waktu pelaksanaan untuk mobile crane kapasitas 80 ton (2 
unit) 
Pekerjaan: Menaikkan PCI Girder keatas trailler truck dan boggie 
pada saat berada di stockyard. Waktu pelaksanaan mobile crane 
untuk PCI Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang 
ke7 dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
o Waktu pemasangan seling pada PCI Girder(t1) 
= 3,0 menit. 
o Waktu pengangkatan(t2) = 1,0 menit. 
o Waktu swing (t3) = 1,6 menit. 
o Waktu menurunkan PCI Girder keatas Trailler 
Truck dan Boggie (t4) =0,4 menit + 6 menit 
untuk mengatur penempatan PCI Girder  = 6,5 
menit. 
o Pelepasan tali/seling pengikat (t5) = 1,0 menit. 
o Swing kembali (t6)  = 1,8 menit.  
T1 = t1 + t2 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 = 3,0 + 1,0 + 1,8 + 6,4 + 1,0 + 
1,8 = 15,0 menit. Waktu pelaksanaan Mobile Crane 80 ton (T1) =  
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15,0 menit. (2 unit Mobile Crane bekerja secara bersamaan 
sehingga diperhitungkan mempunyai waktu pelaksanaan yang 
sama). 
 
b. Waktu pelaksanaan untuk Trailler Truck dan Boggie. 
Pekerjaan: mengangkut PCI Girder dari stockyard ke lokasi 
pemasangan Waktu pelaksanaan Trailler Truck dan Boggie untuk 
PCI Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang ke 7 
dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder pada 
truck dan boogie (t7) = 7,0 menit. 
o Pengangkutan PCI Girder ke lokasi pemasangan 
(t8) =  12,0 menit. 
o Pelepasan tali/seling pengikat pengikat PCI 
Girder (t9) = 3 menit. 
o Trailler truck berputar untuk kembali ke stock 
yard = 1,0 menit. 
o Pemasangan sambungan Trailler Truck pada 
Boogie (t11) = 1,0 menit. 
o Trailler Truck dan Boggie berjalan kembali ke 
stockyard (t12)= 5,0 menit. 
o Sampai di stock yard Trailler Truck berputar 
kembali tanpa diikuti boogie (t13) = 1,00 menit. 
Waktu pelaksanaan untuk Trailler Truck dan Boggie (T2) = t7 + t8 
+ t9 + t10 + t11 + t12+ t13, T2 = 7,0 + 12,0 + 3,0,+ 1,0 + 1,0 + 5,0 
+ 1,0 = 30,0 menit.  
 
c. Waktu pelaksanaan untuk Crawler Crane kapasitas 100 ton (2 
unit) 
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Pekerjaan: mengangkut PCI Girder dari Trailler Truck dan boggie 
keatas launcher. Waktu pelaksanaan crawler crane untuk PCI 
Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang ke 7 
dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut  
o Pemasangan  seling pada PCI Girder (t14) = 
3,0 menit. 
o Pengangkatan (t15) = 1,0 menit. 
o Crane bergerak menuju Roller Skate (t16) = 1,0 
menit. 
o Menurunkan PCI Girder ke Roller Skate (t17) 
= 0,5 menit. 
o Pemasangan seling, rantai bracing dan 
reinforce support untuk pengaman PCI Girder 
(t18) =3,0 menit 
o Pelepasan tali/seling pengangkat PCI Girder 
(t19) = 1 menit. 
o Crane bergerak mundur kembali ke posisi 
semula (t20) = 0,5 menit. 
Waktu pelaksanaan Crawler Crane (T3) = t14 + 115 + t16 + t17 + 
t18 + t19 + t20 = 3 + 1 + 1 + 0,5 + 3 + 1 + 0,5 = 10 menit. 
 
d. Waktu pelaksanaan untuk Launcing Girder 
Pekerjaan: menggeser PCI Girder menuju titik tumpu (bearing 
pad). Waktu pelaksanaan launcing untuk mengangkut PCI Girder 
dihitung mulai PCI Girder yang pertama sampai dengan yang ke 7. 
Rincian waktu untuk masing – masing kegiatan adalah sebagaia 
berikut :  
1). PCI Girder nomor 1 
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o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 1 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launching saat pemasangan PCI Girder nomor 
1 (T4.1) =  t16 + t17 + t18 + t19 + t20 = 40,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 5,0 = 89,0menit. 
 
2). PCI Girder nomor 2 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 2 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan launching saat pemasangan PCI Girder nomor 
2 (T4.2) =  t21 + t22 + t23 + t24 + t25 = 37,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,7 = 85,7menit. 
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3). PCI Girder nomor 3 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 3 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 82,0menit. 
 
4). PCI Girder nomor 4 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 4 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
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Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 82,0menit. 
 
5). PCI Girder nomor 5 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 5 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 82,0menit. 
 
6). PCI Girder nomor 6 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 6 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
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o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 82,0menit. 
 
7). PCI Girder nomor 7 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t46) 
Jarak tempuh PCI Girder no 7 = 40 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t47) = 
40,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t48) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t49) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t50) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t51) = 3,0 menit 
Waktu pelaksanaan Lanching saat pemasangan PCI Girder nomor 
7 (T4.7) =  t46 + t47 + t48 + t49 + t50 = 24,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 3,0 = 71,0menit. 
Maka: Waktu pelaksanaan untuk erection PCI Girder dengan 
metode launching adalah (Cm) = (T1x7) + (T2x7) + (T3x7) + (T4.1 
+ T4.2 + T4.3 + .... T4.7) 
 T1 x 16 = 15 x 7 = 105 menit = 1,75 jam 
 T2 x 16 = 30 x 7  = 210 menit  = 3,5 jam 
 T3 x 16 = 10 x 7 = 70 menit = 1,2 jam 
 T4.1 + T4.2 +......+ T4.7 =573,7 menit = 9,6 jam 
 Total waktu pelaksanaan 1 bentang (7 PCI Girder) = 1,75 +3,5 
+1,2 +9,6 = 16,05 jam, bila 1 hari dihitung 8 jam maka 
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pelaksanaan erection PCI Girder dengan metode Launcing 
girder dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari  
 
Sehingga, untuk launching girder pada span 1 dan span 3 
membutuhkan waktu 6 hari 
 
Launching PCI girder pada Span 2  
a. Waktu pelaksanaan untuk mobile crane kapasitas 80 ton (2 
unit) 
Pekerjaan: Menaikkan PCI Girder keatas trailler truck dan boggie 
pada saat berada di stockyard. Waktu pelaksanaan mobile crane 
untuk PCI Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang 
ke7 dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
o Waktu pemasangan seling pada PCI Girder(t1) 
= 3,0 menit. 
o Waktu pengangkatan(t2) = 1,0 menit. 
o Waktu swing (t3) = 1,6 menit. 
o Waktu menurunkan PCI Girder keatas Trailler 
Truck dan Boggie (t4) =0,4 menit + 6 menit 
untuk mengatur penempatan PCI Girder  = 6,5 
menit. 
o Pelepasan tali/seling pengikat (t5) = 1,0 menit. 
o Swing kembali (t6)  = 1,8 menit.  
T1 = t1 + t2 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 = 3,0 + 1,0 + 1,8 + 6,4 + 1,0 + 
1,8 = 15,0 menit. Waktu pelaksanaan Mobile Crane 80 ton (T1) =  
15,0 menit. (2 unit Mobile Crane bekerja secara bersamaan 
sehingga diperhitungkan mempunyai waktu pelaksanaan yang 
sama). 
 
b. Waktu pelaksanaan untuk Trailler Truck dan Boggie. 
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Pekerjaan: mengangkut PCI Girder dari stockyard ke lokasi 
pemasangan Waktu pelaksanaan Trailler Truck dan Boggie untuk 
PCI Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang ke 9 
dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder pada 
truck dan boogie (t7) = 7,0 menit. 
o Pengangkutan PCI Girder ke lokasi pemasangan 
(t8) =  12,0 menit. 
o Pelepasan tali/seling pengikat pengikat PCI 
Girder (t9) = 3 menit. 
o Trailler truck berputar untuk kembali ke stock 
yard = 1,0 menit. 
o Pemasangan sambungan Trailler Truck pada 
Boogie (t11) = 1,0 menit. 
o Trailler Truck dan Boggie berjalan kembali ke 
stockyard (t12)= 5,0 menit. 
o Sampai di stock yard Trailler Truck berputar 
kembali tanpa diikuti boogie (t13) = 1,00 menit. 
Waktu pelaksanaan untuk Trailler Truck dan Boggie (T2) = t7 + t8 
+ t9 + t10 + t11 + t12+ t13, T2 = 7,0 + 12,0 + 3,0,+ 1,0 + 1,0 + 5,0 
+ 1,0 = 30,0 menit.  
 
c. Waktu pelaksanaan untuk Crawler Crane kapasitas 100 ton (2 
unit) 
Pekerjaan: mengangkut PCI Girder dari Trailler Truck dan boggie 
keatas launcher. Waktu pelaksanaan crawler crane untuk PCI 
Girder yang pertama sampai dengan PCI Girder yang ke 7 
dianggap sama. Rincian waktu untuk masing-masing kegiatan 
adalah sebagai berikut  
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o Pemasangan  seling pada PCI Girder (t14) = 
3,0 menit. 
o Pengangkatan (t15) = 1,0 menit. 
o Crane bergerak menuju Roller Skate (t16) = 1,0 
menit. 
o Menurunkan PCI Girder ke Roller Skate (t17) 
= 0,5 menit. 
o Pemasangan seling, rantai bracing dan 
reinforce support untuk pengaman PCI Girder 
(t18) =3,0 menit 
o Pelepasan tali/seling pengangkat PCI Girder 
(t19) = 1 menit. 
o Crane bergerak mundur kembali ke posisi 
semula (t20) = 0,5 menit. 
Waktu pelaksanaan Crawler Crane (T3) = t14 + 115 + t16 + t17 + 
t18 + t19 + t20 = 3 + 1 + 1 + 0,5 + 3 + 1 + 0,5 = 10 menit. 
 
d. Waktu pelaksanaan untuk Launcing Girder 
Pekerjaan: menggeser PCI Girder menuju titik tumpu (bearing 
pad). Waktu pelaksanaan launcing untuk mengangkut PCI Girder 
dihitung mulai PCI Girder yang pertama sampai dengan yang ke 7. 
Rincian waktu untuk masing – masing kegiatan adalah sebagaia 
berikut :  
1). PCI Girder nomor 1 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 1 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
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o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launching saat pemasangan PCI Girder nomor 
1 (T4.1) =  t16 + t17 + t18 + t19 + t20 = 40,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 5,0 = 99,0menit. 
 
2). PCI Girder nomor 2 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 2 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan launching saat pemasangan PCI Girder nomor 
2 (T4.2) =  t21 + t22 + t23 + t24 + t25 = 37,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,7 = 95,7menit. 
 
3). PCI Girder nomor 3 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 3 = 50 m 
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Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 92,0menit. 
4). PCI Girder nomor 4 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 4 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 92,0menit. 
5). PCI Girder nomor 5 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 5 = 50 m 
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Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 92,0menit. 
6). PCI Girder nomor 6 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t16) 
Jarak tempuh PCI Girder no 6 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t16) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t17) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t18) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t19) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t20) = 5,0 menit 
Waktu pelaksanaan Launcing saat pemasangan PCI Girder nomor 
3 (T4.3) =  t26 + t27 + t28 + t29 + t30 = 34,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 4,3 = 92,0menit. 
 
7). PCI Girder nomor 7 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t46) 
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Jarak tempuh PCI Girder no 7 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t47) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t48) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t49) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t50) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t51) = 3,0 menit 
Waktu pelaksanaan Lanching saat pemasangan PCI Girder nomor 
7 (T4.7) =  t46 + t47 + t48 + t49 + t50 = 24,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 3,0 = 81,0menit. 
7). PCI Girder nomor 8 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t52) 
Jarak tempuh PCI Girder no 7 = 50 m 
Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t53) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t54) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t55) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t56) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t57) = 3,0 menit 
Waktu pelaksanaan Lanching saat pemasangan PCI Girder nomor 
8 (T4.8) =  t46 + t47 + t48 + t49 + t50 = 24,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 3,0 = 91,0menit. 
7). PCI Girder nomor 9 
o Penggeseran PCI Girder ke titik tumpu (t58) 
Jarak tempuh PCI Girder no 9 = 50 m 
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Waktu tempuh / waktu pengangkutan (t59) = 
50,0 menit 
o Pengaturan posisi PCI Girder (t60) = 14,0 menit 
o Penurunan PCI Girder (t61) = 20,0 menit 
o Pemasangan seling pengikat PCI Girder ke 
tulangan stop block (t62) = 10,0 menit 
o Crane pada launcher kembali keposisi semula 
(t63) = 3,0 menit 
Waktu pelaksanaan Lanching saat pemasangan PCI Girder nomor 
9 (T4.9) =  t46 + t47 + t48 + t49 + t50 = 24,0 + 14,0 + 20,0 + 10,0 
+ 3,0 = 91,0menit. 
Maka: Waktu pelaksanaan untuk erection PCI Girder dengan 
metode launching adalah = (T1x9) + (T2x9) + (T3x9) + (T4.1 + 
T4.2 + T4.3 + .... T4.9) 
 T1 x 16 = 15 x 9 = 135 menit = 2,25 jam 
 T2 x 16 = 30 x 9  = 270 menit  = 4,5 jam 
 T3 x 16 = 10 x 9 = 90 menit = 1,5 jam 
 T4.1 + T4.2 +......+ T4.9 =733,7 menit = 12,2 jam 
Sehingga untuk launcing PCI girder pada span 2 membutuhkan 
waktu 20,45 jam = 3 hari 
   
Total waktu yang dibutuhkan untuk proses launcher girder 
keseluruhan 3 bentang (span) jembatan tersebut didapat 9 hari 
  
Sedangkan untuk pemindahan penginstalan launcher di butuhkan 
waktu = 15 hari untuk 1 span  
Maka, launcing girder memerlukan waktu = (18 x 3 ) + (3 x 3) 
        =  63 hari  
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4.4.5.4 Pekerjaan Pemasangan diagfragma  
 Pada proyek jembatan blooto ini diagfragma yang di 
gunakan adalah diagfragma precast . adapun cara pemasangan 
diagfragma precast ini adalah : 
 
Asumsi pemasangan diagfragma precast adalah 30 hari  
 
4.4.5.5 Pekerjaan Deck Slab  
 
Pekerjaan deck slab ini dilakukan di bawah kostruksi jembatan, 
yaitu dimulai dengan pembesian, bekisting, kemudian 
pengecoran,dan kemudian dilakukan pengangkatan deckslab 
dengan menggunakan crane berikut ini adalah metode pemasangan 
deck slab :  
 
1. Bekisting dirangkai sesuai ukuran.  
2. Letak kan bekisting dimasing-masing bentang yang memiliki 
luasan yang berbeda.  
3. Lakukan perakitan pembesian sesuai dengan gambar  
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4. Letak kan pembesian didalam bekisting yang telah disiapkan.  
5. Kemudian lakukan pengecoran dengan truck mixer.  
6. Setelah beton kering lakukan pelepasan bekisting  
7. Setelah bekisting dilepas letak kan deck slab yang telah siap 
dengan menggunakan crane sesuai pada bentangnya.  
8. Lakukan perawatan berkala pada beton tersebut.  
 
 
Volume bekisting slab  
  
Sisi Alas Sisi Alas kanan Sisi Alas kiri 
p 
(m') 
l 
(m') 
Ls 
(m2) 
p 
(m') 
t 
(m') 
n 
(bh) 
Ls 
(m2) 
l 
(m') 
t 
(m') 
n 
(bh) 
Ls 
(m3) 
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134.3 13.2 1772.76 134.3 0.2 2 53.72 13.2 0.2 2 5.28 
           
 
Volume bekisting slab = 1831,76 m2  
Pasang Bekisting (slab)  
Untuk pemasangan bekisting menurut Ir. A Soedrajat. 
S(1984)  dapat dilihat pada tabel 5-2 halaman 86 , dan kemampuan 
minimal orang bekerja adalah satu hari, dimana 1 hari = 8 jam kerja 
dan rencana pekerja 8 orang maka dapat ditentukan kebutuhan jam 
kerja sebagai berikut  
Jenis 
Cetakan 
Mengolesi 
Oli 
(jam/10m2) 
Penyetelan 
(jam/10m2) 
Pemasangan  
(jam/10m2) 
Pembongkaran 
(jam/10m2) 
Lantai 1 3 3 3 
 
Menyetel:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 1831,76 m2= 549,528 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 549,528
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=68,69 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 69
8
= 7hari  
 
 
Mengolesi Oli 
 1 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 1831,76 m2 = 183,17 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 183,17
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 22,89 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 22,89
8
= 3 hari  
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Memasang :  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 1831,76 m2= 549,5 jam 
Untuk 1 orang pekerja = 
 549,5
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
=69hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 69
8
= 9 hari  
Maka waktu memasang bekisting = 7 hari +3 hari + 9 hari = 
19hari 
 
Membuka dan membersihkan:  
 3 𝑗𝑎𝑚 
10 𝑚2
 𝑥 1831,76= 549,5 jam  
Untuk 1 orang pekerja = 
 549,5
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
= 69 hari  
Maka, untuk 8 orang pekerja = 
 69
8
= 9 hari  
 
Jadi total waktu untuk membuka dan membersihkan bekisting 
kolom pilar adalah 9 hari  
 
Pekerjaan Pembesian 
Pada Pekerjaan Pembesian dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia. 15 grup terdiri dari Mandor, Kepala 
Tukang Besi,Tukang Besi dan pembantu tukang. Digunakan  1 
grup. 
a. Volume pekerjaan : 100.906,82 kg( perhitungan 
terlampir) 
b. HSPKnya adalah 
 
 
Tabel 16.2Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) 
 Pekerjaan 
Pembesian dengan 
  Kg    
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besi beton 
(polos/ulir) 
 Upah:     
 Mandor       0,0004  O.H 119.500,00 48,00 
 Kepala Tukang Besi       0,0007 O.H 104.400,00         74,00 
 Tukang Besi       0,0070  O.H 99.400,00                696,00  
 Pembantu Tukang       0,0070  O.H 94.000,00                660,00  
    Jumlah: 1478,00 
 Bahan:     
 Besi Beton (polos)       1,0500  Kg 9100,00             9555,00 
 Kawat Beton       0,0150  Kg 23.000,00                345  
    Jumlah:             9900,00  
   Nilai HSPK : 11.378,00 
(*) analisa HSPK ini dipakai karena sesuai dengan metode 
pelaksanaan pembesian pada mortar yaitu dengan cara 
manual 
. 
c. Perhitungan waktu berdasarkan ketentuan HSPK. 
Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan sumber daya 
yang paling menentukan. Dalam hal ini Tukang besi 
yang paling menentukan. Berikut adalah perhitungan 
produktifitas tukang besi yang dapat dihasilkan : 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 =  
1 ℎ𝑎𝑟𝑖
0,0070 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥 1 𝑘𝑔
= 142,86 𝑘𝑔 
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Perhitungan Kapasitas Produksi (Qt) per hari 
direncanakan menggunakan 1 grup  
𝑄𝑡 = 142,86 𝑘𝑔 𝑥 1 𝑇𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑠𝑖   = 1428,57 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
 
d. Sumber daya grup yang dibutuhkan dalam 1 hari 
berdasarkan ketentuan HSPK adalah: 
Mandor                        
=
0,0004 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 15𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Kepala Tukang Besi  
=
0,0007 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 15𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Tukang besi                
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 15𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 15 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
Pembantu Tukang     
=
0,0070 𝑂. 𝐻
0,0070 𝑂. 𝐻
𝑥 1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥 15𝑔𝑟𝑢𝑝    
= 15 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
e. Waktu adalah total volume dibagi kapasitas produksi 
perhari. Jadi Waktu yang diperlukan : 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 =
100.906,82  kg
1428,6 
𝑘𝑔
ℎ𝑎𝑟𝑖
≈ 71ℎ𝑎𝑟𝑖 
Jadi waktu yang di butuhkan untuk pembesian slab lantai adalah 
71hari. 
 
Volume beton slab  
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Gambar 10. Grafik pengecoran 
 p(m) l(m) t(m) 
volume 
(m3) 
plat lantai 134.3 13.2 0.2 354.552 
 
Pekerjaan Cor  
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran 
 
Perhitungan kebutuhan pipa pengecoran yaitu jarak terjauh 
dari pekerjaan pengecoran dibagi panjang pipa yang tersedia ( 125 
A Transport pipe @ 1 = 2,8 m dan 125 A  
Delivery / Flexible Hose @ 1 = 5 m ). 
Perhitungan Delivery Capacity   
Perhitungan Horisontal Equivalent Length:  
- Boom Pipe  = 17,55 m 
- Horizontal Pipe 2,8 x 7 = 19,6 m 
- Flexible Hose 5x1  = 5 m + 
 
      = 42,15 m 
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Gambar 4.38 Grafik Delivery Capacity Pengecoran 
 
Menentukan delivery capacity dengan melihat grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan horizontal transport distance 
dengan nilai slump 10 cm dengan diameter pipa 125 A. dari grafik 
didapatkan delivery capacity sebesar 90 m3/jam.  
Diasumsikan kondisi operasi peralatan dan pemeliharaan mesin 
baik, sehingga efisiensi kerja ialah 0,75 
 
kemampuan produksi  
= efisiensi kerja x Delivery Capacity   
= 0,75 x 90 m3/jam  
= 67,5 m3/jam  
 
Koefisien Alat Berat = 1 / Kemampuan Produksi 
 = 1 / 67,5 = 0,014 
 
Rekapitulasi Peralatan  
Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh Concrete Pump  
Concrete Pump = 67,5 m3/jam   
Koefisien Alat berat 1/ 67,5 = 0,014  
 
Rencana produksi per hari :  
= Produksi alat yang menentukan x Jam kerja x Jumlah alat   
= 67,5 m3/jam x 8 Jam x 1   
= 540 m3/hari  
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Rencana waktu penyelesaian  
= 
Volume Pekerjaan 
Rencana Produksi/Hari 
 
= 
354,552  m3
540m3/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1hari  
 Jadi waktu pengecoran slab adalah 1 hari  
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BAB V 
Perhitungan Biaya Pekerjaan 
 
 
5.1 . Perkerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi  
a. Disini kita menentukan harga berdasarkan asumsi jembatan 
blooto- pulorejo yaitu :  
Rp. 200000000  
 Total pengeluaran Mobilisasi dan Demobilisasi adalah :  
 
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 20.000.000x 7hari 
= Rp. 140.000.000,00 
 
5.2. Pekerjaan uitzet  
Tabel 1. HSPK Pekerjaan uitzet 
URAIAN KEGIATAN  Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Uitzet Dengan 
WaterPass / Theodolit 
  Hari     
Upah:         
 Surveyor Geodesi  
                  
1.0000  
O.H 
                   
115,000.00  
                       
115,000.00  
 Pekerja Terampil  
                  
3.0000  
O.H 
                     
80,500.00  
                       
241,500.00  
Sewa Peralatan:         
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 Sewa Theodolit  
                  
1.0000  
Hari 
                   
345,000.00  
                       
345,000.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                       
701,500.00  
 
 
Total pengeluaran pekerjaan uitzet adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 701.500 x 5 hari  
= Rp. 3.507.500,00 
5.3 Pekerjaan Clearing area 
Tabel 2.pekerjaan pembersihan lahan (clearing area) 
URAIAN KEGIATAN  Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
pembersihan lapangan 
"berat" dan Peralatan    m3     
Upah :         
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                        
10,625.00  
Sewa Peralatan :         
Bulldozer 
                  
0.0110  Jam 
                   
150,000.00  
                           
1,650.00  
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Excavator 
                  
0.0090  Jam 
                   
170,000.00  
                           
1,530.00  
Dump truck 
                  
0.0200  Jam 
                   
170,000.00  
                           
3,400.00  
        
                              
680.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                         
17,205.00  
 
Total pengeluaran pekerjaan clearing area adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 17.205,00 x 1350 m3  
= Rp.  23,226,750.00  
5.4 Pekerjaan Galian Struktur 
Tabel 3.Pekerjaan Galian struktur 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
penggalian 
Tanah dengan 
alat berat   m3     
Upah :         
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Sewa peralatan         
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sewa dump truck 
5 T (min 5 jam) 
                  
0.0200  jam 
                   
170,000.00  
                           
3,400.00  
sewa excavator 
6m3 
                  
0.0100  jam 
                   
170,000.00  
                           
1,530.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                         
15,555.00  
 
Total pengeluaran pekerjaan galian struktur adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 15.555,00 x 2,512.00  m3  
= Rp. 39,074,160.00  
 
Pekerjaan Struktur Bawah 
5.5 Pekerjaan Pemancangan  
Tabel 4. HSPK Perhitungan Pekerjaan Pemancangan 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA    
SATUAN  
1 M 
Pemasangan 
Tiang 
Pancang 
Beton  
   m  
 Spek umum  binamarga th. 
2010 
  
Upah:         
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 Mandor  
                  
0.1506  
 Jam  
                     
13,964.00  
                           
2,102.98  
 Tukang  
                  
0.3012  
 Jam  
                     
12,321.00  
                           
3,711.09  
 
Pekerja/Buruh 
Tak Terampil  
                  
1.5060  
 Jam  
                     
10,679.00  
                         
16,082.57  
Sewa 
Peralatan: 
        
 Pile Driver  
                  
0.1506  
 Jam  
                   
296,987.50  
                         
44,726.32  
 Alat Bantu  
                  
1.0000  
 Jam  
                       
9,315.00  
                           
9,315.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                         
75,937.96  
 
Total pengeluaran pekerjaan pemancangan adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 75,937.97 x  1848 m 
= Rp.140,333,350.08  
Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 
450 mm  = Rp. 1.050.000 x  1848 m 
= Rp. 1,940,400,000.00  
Maka, untuk pekerjaan pemancangan membutuhkan biaya =  
Rp. 2,080,733,350.08 
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5.6 Perhitungan Pembuatan Lantai Kerja  
Pekerjaan pengurugan pasir padat 
 
Tabel 5.HSPK pembuatan lean concrete 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pengurugan Pasir ( 
Padat )  
   m3  
 HSPK Kota Mojokerto  
  
Upah:         
 Mandor  
                  
0.0250  
 O.H  
                     
97,750.00  
                           
2,443.75  
 Pekerja Terampil  
                  
0.2500  
 O.H  
                     
80,500.00  
                         
20,125.00  
Bahan:         
 Pasir Urug  
                  
1.2000  
 m3  
                   
155,406.40  
                       
186,487.68  
      
 Harga 
Satuan :  
                       
209,056.43  
Total pengeluaran pekerjaan pengurugan pasir padat adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 209,056.43 x             34.28  m3 
= Rp.7,166,454.42  
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Pekerjaan pengecoran lean concrete k-175 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
perhitungan 
pembuatan 
lantai kerja 
k-175         
upah :         
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Bahan :         
beton k-175 
                  
1.0000  m3 
                   
782,935.00  
                       
897,165.25  
Air (biaya air 
tawar) 
              
215.0000  Liter 
                            
25.00  
                           
5,375.00  
Sewa 
Peralatan :         
truck mixer 
                  
0.0500  Jam 
                   
200,000.00  
                         
10,000.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                       
923,165.25  
 
Total pengeluaran pekerjaan lean concrete k-175 adalah :  
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= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 923,165.25             34.28  m3 
= Rp.31,646,104.77  
 Jadi total pekerjaan lean concrete adalah Rp.38,812,559.19 
 
1.7 Pekerjaan Abutment   
 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
abutmen    m3     
upah :          
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                     
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                     
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :         
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
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Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  kg 
                       
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  kg 
                     
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  kg 
                     
15,675.00  
                         
23,512.50  
oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                       
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :          
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                   
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
 
 
Total pengeluaran pekerjaan abutmen  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  243.74  
= Rp.722,236,998.86  
1.8 Pekerjaan plat injak  
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Tabel 6. HSPK Pekerjaan plat injak 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
plat injak   m3     
Upah :          
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                     
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                     
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :         
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                       
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
23,512.50  
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oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                       
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :          
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                   
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
 
Total pengeluaran pekerjaan plat injak  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  47.52 m3  
= Rp.140,808,657.53  
 
1.9 Pekerjaan wing wall  
 
Tabel 7. HSPK Pekerjaan Wing Wall 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
wing wall   m3     
Upah :          
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
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Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                     
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                     
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :         
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                       
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
23,512.50  
oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                       
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :          
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                   
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
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Total pengeluaran pekerjaan wing wall  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  506.14 m3  
= Rp. 1,499,766,286.22  
  
1.10 Pekerjaan Footing Pilar  
 
Tabel 8.HSPK Pekerjaan Footing Pilar 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
Footing pilar   m3     
Upah :          
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                     
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                     
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :         
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                       
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
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Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
23,512.50  
oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                       
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :          
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                   
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
 
Total pengeluaran pekerjaan footing  pilar  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  363,636 m3 
= Rp. 287,149,259.94  
 
1.11 Pekerjaan Kolom  
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Tabel 9.HSPK Pekerjaan Kolom 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
  HARGA   
 HARGA   
  SATUAN  
Pekerjaan 
Kolom   m3 
 
    
Upah :           
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                      
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                      
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                      
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :          
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                 
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                        
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                      
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                 
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                      
15,675.00  
                         
23,512.50  
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oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                        
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :      
 
    
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                    
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
  Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
 
Total pengeluaran pekerjaan kolom pilar  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  96.92 m3 
= Rp. 287,149,259.94  
Perhitungan Struktur Atas 
 
1.12 Perhitungan Pekerjaan Pier Head 
 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
 HARGA   
 HARGA   
 SATUAN  
Pekerjaan 
pier head   m3     
Upah :          
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Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                     
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                     
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                     
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :         
Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                       
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                     
15,675.00  
                         
23,512.50  
oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                       
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :          
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                   
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
 Harga 
Satuan :  
                    
2,963,145.15  
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Total pengeluaran pekerjaan pier head  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  m3 
= Rp. 287,149,259.94   
 
5.13 Peletakan bearing pad 
 Pemasangan 
Bearing Pad  
dengan Alat 
Berat  
 bh   
 Upah:     
 Mandor 0,23 O.H 119.500,00 27.485,00 
 Tukang 
Batu 
0,08 O.H 99.400,00 7952,00 
 Pembantu 
Tukang 
0,360 O.H 94.400,00 33.984,00 
    Jumlah: 69.421,00 
 Bahan     
 Bearing Pad 1,00 Bh 476.000,00 476.000,00 
    Jumlah: 476.000,00 
 Sewa 
Peralatan: 
    
 Sewa 
Crawler 
Crane 
0,500 Jam 130.625,00 65.312,00 
    Jumlah: 65.312,00 
      Nilai HSPK : 610.733,00 
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a. Biaya yang diperlukan berdasarkan HSPK: 
Biaya = volume x nilai HSPK 
= 42 bh x Rp. 610.733,00 
= Rp.25.650.786,00 
 
5.14 Pekerjaan penyediaan dan launcing girder  
Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 40 meter  
= 14 x Rp. 342,860,000.00  
=  Rp. 4,800,040,000.00  
 
Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 50 meter  
= 9 x  Rp.497,000,000.00  
=  Rp. 4,473,000,000.00  
 
Launcing Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 40 meter 
= 14 x Rp.126,000,000.00  
=  Rp. 1,764,000,000.00  
 
Launcing Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 50 meter 
= 9  x Rp.175,000,000.00  
=  Rp. 1,575,000,000.00  
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5.15 Pekerjaan penegangan Diafragma setelah pengecoran/post-
tension 
 
= 140 x Rp.1,500,000.00  
= Rp.210,000,000.00  
 
5.16 Perhitungan Pekerjaan slab  
 
URAIAN 
KEGIATAN 
 Koef.  SAT 
  HARGA   
 HARGA   
  SATUAN  
Pekerjaan 
slab   m3 
 
    
Upah :           
Mandor 
                  
0.1250  O.H 
                      
85,000.00  
                         
10,625.00  
Tukang Kayu 
                  
0.4660  O.H 
                      
80,000.00  
                         
37,280.00  
Tukang Besi 
                  
0.0060  O.H 
                      
80,000.00  
                              
480.00  
Bahan :          
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Beton K- 350 
                  
1.0000  m3 
                 
1,095,783.40  
                    
1,095,783.40  
Besi beton 
(polos/ulir) 
              
158.0000  Kg 
                        
8,645.00  
                    
1,361,587.50  
Kawat Beton 
                  
2.0000  Kg 
                      
15,675.00  
                         
35,268.75  
Kayu meranti 
bekisting 
                  
0.2000  m3 
                 
1,966,500.00  
                       
393,300.00  
Pasak usuk 
                  
2.0000  Kg 
                      
15,675.00  
                         
23,512.50  
oli bekisting 
                  
0.4000  Ltr 
                        
6,270.00  
                           
2,508.00  
Sewa 
Peralatan :      
 
    
cocrete pump 
                  
0.0140  Jam 
                    
200,000.00  
                           
2,800.00  
      
  Harga Satuan 
:  
                    
2,963,145.15  
 
 
 
Total pengeluaran pekerjaan slab  adalah :  
= Harga Ketentuan x Volume Pekerjaan  
= Rp. 2,963,145.15 x  354.552m3 
= Rp. 287,149,259.94  
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dari proyek akhir ini, maka di dapat 
kesimpulan bahwa : 
1. Menentukan durasi pelaksanaan bedasarkan 
perhitungan produktivitas tenaga kerja maupun alat 
berat. 
2. Jumlah biaya yang diperlukan untuk mengerjakan 
pembuatan jembatan Blooto- Pulorejo, Kota 
Mojokerto adalah Rp.85,445,202,075.24  yang mana 
jumlah ini berdasarkan hasil perkalian antara analisa 
harga dengan volume pekerjaan.  
3. Dalam proses pengerjaan Jembatan Blooto- Pulorejo, 
Kota mojokerto  di butuhkan waktu selama 361 hari 
4. Adapun kegiatan – kegiatan yang berada di lintasan 
kritis adalah :  
a. Mobilisasi 
b. Uitzet dan pengukuran 
c. Pembersihan lokasi 
d. Galian structural 
e. Pemancangan  
f. Pemotongan tiang pancang 
g. Pengurugan pasir padat  
h. Pembuatan lean concrete 
i. Bekisting footing pilar 
j. Pembesian footing pilar 
k. Pengecoran footing pilar 
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l. Pembesian kolom 
m. Pengecoran kolom 
n. Pembesian pier head 
o. Pengecoran pier head 
p. Install steel trust crane 
q. Launching girder 
r. Penegangan diagfragma 
s. Penulangan Plat lantai 
t. Pengecoran plat lantai 
u. Pembukaan bekisting plat lantai 
6.2 Saran  
1. Penggunaan alat berat harus disesuaikan dengan 
kondisi medan yang ada di proyek.  
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NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
PANJANG GIRDER 5080 cm
JARAK TUMPUAN = 50.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
100500 150 200 250
Cone Resistance (kg/cm2)
- Cone Resistance (qc)
- Total Friction ( TF )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
qc (kg/cm2)
TF (kg/cm)
DATA SONDIR  S.2
100500 150 200
Cone Resistance (kg/cm2)
- Cone Resistance (qc)
- Total Friction ( TF )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
250
qc (kg/cm2)
TF (kg/cm)
DATA SONDIR  S.3
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
PANJANG GIRDER 5080 cm
JARAK TUMPUAN = 50.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
TAMPAK ATAS JEMBATAN
SKALA. 1 : 500
46
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
5.00
0.10
1.000.50
CL
5.00
0.10
1.00 0.50
0.200.20
D16 - 150 (L5)
2.00 2.00 1.90
D16 - 150 (L5)
1.40 1.40 1.40 1.40 1.401.401.401.401.00 1.00
2.10
0.07
13.20
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.49
0.54
0.78
0.05 0.05
0.070.07
0.60
0.20
0.90
0.30
0.20
0.30
0.19
0.24
0.48
0.05
0.07
0.05
0.20
0.90
0.30
0.20
0.30
0.30
0.42
0.20
0.07
GIRDER PRESTRESS
62
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.49
0.54
0.78
0.05 0.05
0.070.07
0.60 0.603.11 0.603.11
0.20
0.250.25
0.20
0.25
0.20
0.25 0.25
0.20 0.20
0.25
0.60
0.49
0.54
0.78
0.050.05
0.07 0.07
0.20
0.25 0.25
0.20
0.25
0.20
0.250.25
0.200.20
0.25
0.30 0.30
0.60
0.20
0.90
0.30
0.20
0.30
0.30 0.30
0.60
0.30 0.30
0.60
0.30 0.30
0.60
0.19
0.24
0.48
0.05
0.07
0.05
0.07
0.20
0.90
0.30
0.20
1.00
0.30
0.30
0.35
0.42
0.70 0.70
1.40
0.20
0.07
0.19
0.24
0.48
0.05
0.07
0.05
0.07
0.20
0.90
0.30
0.20
0.30
0.42
0.70 0.70
1.40
0.20
0.07
A
B
Beugel Ø10 - 200
4 Ø 12
4 Ø 12
4 Ø 12
0.20
1.00
0.30
0.35
0.42
0.70 0.70
1.40
0.20
0.07
TROTOAR BETON K.175
KERB BETON
LANTAI BETON K.350
LOBANG ROOSTER
BETON K.175
LIST SPESI
GIRDER PRESTRESSGIRDER PRESTRESSGIRDER PRESTRESS
0.34
0.30
0.35
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NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
2.10
2.20
1.800.40
0.20
1.00 3.90 6.80
0.30.700.8
2.20
0.20
1.00 3.90 6.80
20.40
PANJANG TOTAL 40800
PANJANG TOTAL 40800
0.15
POT. 3 - 3
SKALA  1 : 25
0.
53
0.
32
0.
32
0.
32
0.
61
0.10
2.
10
0.10
0.70
0.80
0.60
TAMPAK TEPI
SKALA  1 : 25
0.
53
0.
32
0.
32
0.
32
0.
61
0.
07
0.
13
0.
0
0.
28
0.
2
0.
1
0.
3
0.
3
0.
1
0.
3
0.
1
0.
40
1
1
2
2
3
C1
C2
C3
C4
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
1.50
PILAR
5.00
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NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
2.10
2.20
1.800.40
0.20
1.00 3.90
0.20
6.80
0.20
6.50
0.30.700.8
2.20
0.20
1.00 3.90
0.20
6.80
0.20
6.50
20.40
LC
LC
PANJANG TOTAL 40800
PANJANG TOTAL 40800
TAMPAK MEMANJANG
SKALA  1 : 100
TAMPAK ATAS
SKALA  1 : 100
0.10
2.
10
0.10
0.70
0.80
0.60
0.
07
0.
13
0.
0
1.
88
0.70
2.
10
0.600.10 0.10
0.
25
0.
25
0.
20
0.
12
POT. 1 - 1
SKALA  1 : 25
POT. 2 - 2
SKALA  1 : 25
0.240.220.24
1.
28
0.15
POT. 3 - 3
SKALA  1 : 25
0.
53
0.
32
0.
32
0.
32
0.
61
0.80
0.10
2.
10
0.10
0.70
0.80
0.60
TAMPAK TEPI
SKALA  1 : 25
0.
53
0.
32
0.
32
0.
32
0.
61
0.
07
0.
13
0.
0
0.
28
0.
2
0.
1
0.
3
0.
3
0.
1
0.
3
0.
1
0.
40
1
1
2
2
3
C1
C2
C3
C4
15.00
53.00
32.00
32.00
32.00
61.00
C1
C2
C3
C4
80.00 120.00 100.00 100.00 100.00
15.00 80.00 120.00 100.00 100.00 100.00
40.00
40.00
80.00
2039.99
0.10
2.10
0.10
0.70
0.80
0.60
POTONGAN  1 - 1
SKALA  1 : 50
0.53
0.32
0.32
0.32
0.61
0.07
0.13
0.02
0.28
0.21
0.08
0.27
0.27
0.05
0.26
0.05
0.40
C1
C2
C3
C4
0.15
0.53
0.32
0.32
0.32
0.61
7.05°
5.86°
4.11°
2.38°
C1
C2
C3
C4
0.85 0.15
1.15
5X10 = 0.50
BURSTING STEEL
6 D 13 (150X150)
2.050.15
C1
C2
1
1
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NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
15.00
53.00
32.00
32.00
32.00
61.00
C1
C2
C3
C4
80.00 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00100.00100.00100.00 100.00 100.00 100.00
15.00 80.00 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00100.00100.00100.00 100.00 100.00 100.00
40.00
40.00
80.00
2039.99
ELEVASI TENDON TAMPAK SAMPING
SKALA  1 : 75
ELEVASI TENDON TAMPAK ATAS
SKALA  1 : 75
0.10
2.10
0.10
0.70
0.80
0.60
POTONGAN  1 - 1
SKALA  1 : 50
0.53
0.32
0.32
0.32
0.61
0.07
0.13
0.02
0.28
0.21
0.08
0.27
0.27
0.05
0.26
0.05
0.40
C1
C2
C3
C4
0.15
0.53
0.32
0.32
0.32
0.61
7.05°
5.86°
4.11°
2.38°
C1
C2
C3
C4
0.85 0.15
1.15
5X10 = 0.50
BURSTING STEEL
6 D 13 (150X150)
17 STRANDC1
17 STRANDC2
17 STRANDC3
17 STRANDC4
2.050.15
TAMPAK SAMPING
SKALA  1 : 50
0.15
0.53
0.32
0.32
0.32
0.61
7.05°
5.86°
4.11°
2.38°
C1
C2
C3
C4
0.850.15
1.15
5X10 = 0.50
BURSTING STEEL
6 D 13 (150X150)
2.05 0.15
0.10
2.10
0.10
0.70
0.80
0.60
0.120.130.14
0.25
C1
C2
C4
C3
POTONGAN  2 - 2
SKALA  1 : 50
0.10
2.10
0.10
0.70
0.80
0.60
0.10
0.20
C1
C2
C4
C3
POTONGAN  3 - 3
SKALA  1 : 50
0.10
CATATAN :
1. MUTU BETON KELAS A-1
2. KABEL PRATEGANG MENGACU PADA STANDARD
    ASTM A 416 - 80
    DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
      - JENIS
      - NOMINAL DIAMETER = 12.71 (mm)
      - MINIMUM TEGANGAN PUTUS = 1860 MPa
      - MINIMUM TEGANGAN LELEH = 1600 MPa
      - NOMINAL LUAS PENAMPANG = 98.71 (mm2)
3. MUTU BAJA TULANGAN BURSTING BJTD - 40
4. 1 MPa = 0.101968 Kg/mm2
5. SEMUA UKURAN DALAM CENTIMETER KECUALI
    DISEBUTKAN LAIN
Ync  =  KOORDINAT CL TENDON (M)
Ynb  =  KOORDINAT BAGIAN TEPI BAWAH TENDON (M)
Xn    =  JARAK TITIK BERAT STRANDS DARI
            CENTER LINE GIRDER (M)
Xn    =  (+) SEBELAH KANAN CENTER LINE GIRDER
Xn    =  (-) SEBELAH KIRI CENTER LINE GIRDER
Z      =  JARAK SEARAH SUMBU GIRDER
            ( JARAK 0.00 PADA UJUNG GIRDER )  (m)
TENDON
1
2
3
4
1
2
3
4
22900 MPa
URUTAN
PENARIKAN
TEGANGAN
PENARIKAN
22900 MPa
22900 MPa
22900 MPa
TABEL PENARIKAN TENDON
C1C2
C3
C4
LC
LC 32
2 3
C1
C2
1
1
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
2.10
G2  101 @ 100 = 10.10
2.20
0.30.700.80
2.20
PANJANG TOTAL 4080
PANJANG TOTAL 40800
1
1
0.35
G9   4 D16
G4   D13 - 100
G9   4 D165
0.10
POTONGAN  1 - 1
SKALA  1 : 50
0.80
G9   4x9 D16
0.25
0.13
0.12
1.78
G10  D10 - 500
0.07
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NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
2.10
G2  101 @ 100 = 10.10
2.20
0.30.700.8
2.20 1.00 3.90 2580
PANJANG TOTAL 4080
PANJANG TOTAL 40800
POTONGAN  5 - 5
SKALA  1 : 100
1
1
2
2
0.35
2.10
G2  101 @ 100 = 10.10
0.35
G2  136 @ 150 = 2040
G9   4 D16 G9-3  2 D16 G9   4 D16G9-3  2 D16
1.00 3.90 2.201.003.902580
PENULANGAN PC I - GIRDER TENGAH
SKALA  1 : 100
G4   D13 - 100
G9   4 D16
3
3
4
4
G2   D13 - 100 G2   D13 - 150
G9-3  2 D16
2.201.003.90
G4   D13 - 100
G9   4 D16
G2   D13 - 100G2   D13 - 150
G9-3  2 D16
0.30.70 .80
5 5
0.70
0.600.10 0.10
POTONGAN  1 - 1
SKALA  1 : 50
0.210.24
0.80
G8   6 D16
G7   D13 - 100
G1   D13 - 100
G5   44 D13
G4   D13 - 100
G2   D13 - 100
G6   10 D13
G9   4x9 D16
0.24
0.25
0.13
0.12
1.78
G10  D10 - 500
0.70
0.600.10 0.10
POTONGAN  2 - 2
SKALA  1 : 50
0.220.24
0.80
G8   6 D16
G7   D13 - 100
G1   D13 - 100
G5   38 D13
G2   D13 - 100
0.24
0.25
0.07
0.13
0.12
1.28
G3   D13 - 100
0.25
0.25
0.70
0.600.10 0.10
POTONGAN  3 - 3
SKALA  1 : 50
0.210.24
0.80
G8   6 D16
G7   D13 - 100
G1   D13 - 100
G5   38 D13
G2   D13 - 100
G9-3   2x9 D16
0.24
0.25
0.07
0.13
0.12
1.78
G10  D10 - 500
G3   D13 - 100
0.70
0.600.10 0.10
POTONGAN  4 - 4
SKALA  1 : 50
0.220.24
0.80
G8   6 D16
G7   D13 - 150
G1   D13 - 150
G5   38 D13
G2   D13 - 150
0.24
0.25
0.07
0.13
0.12
1.28
G3   D13 - 150
0.25
0.25
0.07
67
62x5Ø13
13�
Skala 1:10
POTONGAN 3-3
2Ø13
2Ø13
2Ø13
3
2Ø13
LAY OUT LANTAI JEMBATAN
Skala 1:50
STRAND
STRAND
�7 13
12.7
12.7
2x5Ø13
1 �
1 �
2Ø13
6 
Ø
 1
3
2Ø13
2Ø13
2Ø13
Diafragma Bag.Tengah
Plat Lantai Jembatan (K.350)
7 
Ø
 1
3
5Ø13
5Ø13
Skala 1:20
PENULANGAN DIAFRAGMA BAG.TENGAH PENULANGAN DIAFRAGMA BAG.UJUNG
Skala 1:20
2
POTONGAN 2 - 2
Skala 1:10
PLAT LANTAI JEMBATAN
( K - 350 )
17
0
11
0
60
12
5
12
88
25
20
90
90
20
27
27
27
29
12
5
29
29
29
5
5
5
5
20
1.85
1.85
115
185185
25 115 25
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
HORISONTAL STRESSING Ø12.7mm
68
SPIRAL R 5.58-45
ABUTMENT
TAMPAK
SKALA 1 : 20
DETAIL PENULANGAN
SKALA 1 : 20
DETAIL KEPALA
SKALA 1 : 5
DETAIL PERTEMUAN
SKALA 1 : 2
DETAIL PLAT SAMBUNGAN
SKALA 1 : 5
POTONGAN A-A
SKALA 1 : 5
60
00
50
10
10
45
STEEL BAND 
JOINT PLATE
PENCIL PILE SHOE
B B
SPIRAL R 5.58-45
RING R 4.20-1500
WIRE STRAND
SPIRAL R 5.58-60
SPIRAL R 4.20-120
SPIRAL R 4.20-120
RING R 4.20-1500
SPIRAL R 5.58-60
JOINT PLATE
STEEL BAND 
45 45
A A
WIRE STRAND
SPIRAL R 5.58-45
?????????????
WIRE SRAND
SPIRAL R 4.20-45
90
87.04
94.00
90
45.00
9.00
94
00
90
90
4.00
PRECAST CONCRETE POLE
???????????
???????????
AUXILIARY STEEL BARS
CONCRETE CAST INSITU
PC WIRE
22.00
45.00
37.50
4.99
14.96
SPIRAL R 4.20-45
??????????????????????????
PC WIRE DUCT
STEEL JOINT PLATE
STEEL BAND
SUB GRADE
SAND EMBANKMENT
CONCRETE CAST INSITU
D22
PRESTRESS WIRE
CONCRETE STUCTURE K.300
REINFORCEMENT BAR  U.32 ( DEFORMED )
POTONGAN B-B
SKALA 1 : 5
BED LAYER CONCRETE B0
6. ALL DIMENTIONS IN MILIMETER EXCEPT DEFINED OTHER  
DIESEL HAMMER
4.  MOMEN CAPACITY > 15 TfM / PILE
  (cube strength test at days 28 = 600 Kg/Cm2)
K35/K45/KB45
NOTE  :
K35SINGLE PILE
JOINTED PILE
3. CYRCULAR CONCRETE WIDTH = 90 mm
2. OUTER DIAMETER  = 500 mm
1. PILES USED B CLASS PILE
5. PILE DRIVER SPESIFICATION :
S60/S70
S60/S70/S90
HYDRO HAMMER
7. PILE SUPPORT CAPACITY ALLOWED 134.00 TON
NOTE :
WELD WIDTH MIN. 10 mm
60
00
12
00
0
BB
60
00
AA
45
TAMPAK
SKALA 1 : 20
15
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
PC WIRE
SPIRAL R 5.58-45
BUTTON HEAD
STEEL BAND
BUTTON HEAD
STEEL BAND
JOINT PLATE
WELD AROUND
72
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
PANJANG GIRDER 5080 cm
JARAK TUMPUAN = 50.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
PANJANG GIRDER 4080 cm
JARAK TUMPUAN = 40.00 cm
100500 150 200 250
Cone Resistance (kg/cm2)
- Cone Resistance (qc)
- Total Friction ( TF )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
qc (kg/cm2)
TF (kg/cm)
DATA SONDIR  S.2
100500 150 200
Cone Resistance (kg/cm2)
- Cone Resistance (qc)
- Total Friction ( TF )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
250
qc (kg/cm2)
TF (kg/cm)
DATA SONDIR  S.3
TAMPAK SAMPING JEMBATAN
SKALA. 1 : 500
47
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.25
0.80
13.20
1.851.05
0.65
LANTAI KERJA
BETON K.175  t = 10 cmA
TIANG PANCANG Ø 45 cm
L = 12.00 M
LAPISAN   PASIR  t = 10 cm
1.85 1.85
1.70 1.701.701.700.65 1.701.701.70
2.75
5.00
0.10
1.000.50
CL
5.00
0.10
1.00 0.50
0.200.20
2.07
0.33
0.25
1.85 1.051.851.85
2.422.50
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
48
2.15
0.33
0.25
1.00
13.20
13.20
LC
A0.50 0.50
0.60
LATERAL STOP BLOCK
A
1.501.501.500.60 1.501.501.50
0.25
2.50
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
10.00
0.50 0.50
0.98
0.18
0.40
0.40
1.90
4.80
13.20
PLAT INJAK
0.300.30
1.11
1.851.05 1.85 1.85 1.85 1.051.851.85
5.00
3.00
1.101.10
1.851.05 1.85 1.85 1.85 1.051.851.85
1.50 1.50
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
1
1
5.00
0.10
1.000.50
CL
5.00
0.10
1.00 0.50
0.200.20
2.40
0.20
1.50
0.50
5.002.10 2.10
7.50
0.30
1.20
2.80
0.65
0.70 1.30 0.701.30
2.80
1.501.501.501.50
LEAN CONCRETE = 10 cm
LAPISAN PASIR = 10 cm
1.501.501.501.501.500.65
1.40 1.401.00 1.40 1.40 1.401.40 1.001.401.40
14.80
9.20
13.20
TIANG PANCANG Ø 45 cm
L = 12.00 M
0.50
1.50
0.50
1.15
1.00
0.90
0.92
1.16
1.90
1.74
1.15
0.50
1.00
0.10
1.00 1.00
0.10
49
0.30 0.30
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
1
1
ELV. +21.92
1.82
5.00
0.10
1.000.50
CL
5.00
0.10
1.00 0.50
0.200.20
0.20
0.50
5.002.10 2.10
6.50
0.30
1.20
2.80
0.65
0.70 1.30 0.701.30
2.80
1.501.501.501.50
LEAN CONCRETE = 10 cm
LAPISAN PASIR = 10 cm
1.501.501.501.501.500.65
1.40 1.401.00 1.40 1.40 1.401.40 1.001.401.40
0.41
1.180.18
0.41
1.18 0.18
14.80
7.30
9.20
13.20
Catatan :
- Beton : fc' = 29.5 Mpa. ( K.350 )
             Untuk Kolom dan Kepala Pilar
- Beton : fc = 21.0 Mpa. ( K.250 )
             Untuk Footing
- Baja   : fy = 400 Mpa. ( BJTD-40 )
            untuk Ø > 13 mm
- Jarak bersih antar tulangan yang berlapis 7.5 cm
- Selimut Beton 4 cm
- Ukuran Gambar Dalam Meter
  Kecuali disebutkan Lain
TIANG PANCANG Ø 45 cm
L = 12.00 M
0.50
1.80
0.50
2.12
1.00
0.50
0.10
0.90
0.50
1.00
0.50
0.10
0.90
14.80
53
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
4
0.50
5.00
0.30
1.20
2.80
0.65
0.70 1.30
1.501.501.501.50
LEAN CONCRETE = 10 cm
LAPISAN PASIR = 10 cm
1.501.501.501.501.500.65
1.40 1.401.00 1.40 1.40 1.401.40 1.001.401.40
TIANG PANCANG Ø 45 cm
L = 12.00 M
1.00
0.50
0.10
0.89
0.50
1.00
0.50
0.10
0.89
2.23
50 D32 (B2)
25 D32 (B3)
25 D32 (B1)
50 D32 (B2)
25 D32 (B3)
25 D32 (B1)
50 D32 (B2)
2 D16 - 600 (B7)
2 D16 - 600 (B6)
D16 - 150 (B4)
2.10
0.50
57
0.90
0.17
1.
66
0.5
2
1.
17
0.2
2
0.34
4.
91
0.2
0
0.
25
0.
15
3.
65
1.
65
1.84
7.
00
1.80
2.10
0.30
1.20
D25 - 150 (C3)
D25 - 150 (C4)
D25 - 150 (C5)
1.50
1.20
14.80
0.50
0.65 1.50 1.50 1.50
1
12
0.65
16 D25 (C1)D19 - 150 (C2)
D25 - 150 (C4) D25 - 150 (C3)
5 D16 - 300 (C10)
2.80 2.80
D25 - 150 (C6) D25 - 150 (C5)
5 D19 (C8)
D16 - 300/600 (C9)
2.10 5.00 2.10
8
8
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.30
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2.60
1.50
7.30
0.65 1.50
1
12
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.50D25 - 150 (C3)
D25 - 150 (C4)
Catatan :
- Beton : fc' = 29.5 Mpa. ( K.350 )
             Untuk Kolom dan Kepala Pilar
- Beton : fc = 21.0 Mpa. ( K.250 )
             Untuk Footing
- Baja   : fy = 400 Mpa. ( BJTD-40 )
            untuk Ø > 13 mm
- Jarak bersih antar tulangan yang berlapis 7.5 cm
- Selimut Beton 4 cm
- Ukuran Gambar Dalam Meter
  Kecuali disebutkan Lain 59
0.30
1.77
1.69
1.75
1.80
2.10
0.30
1.20
16 D25 (C1)
D19 - 150 (C2)
D25 - 150 (C6)
3 D19 - 600 (C7)
5 D16 - 300 (C10)
D25 - 150 (C3)
D25 - 150 (C4)
D25 - 150 (C5)
D16 - 300/600 (C9)
16 D25 (C1)
2.60
1.50
7.30
0.65 1.50
1
12
1.50 1.50 0.65
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
0.50
5 D19 (C8)
Catatan :
- Beton : fc' = 29.5 Mpa. ( K.350 )
             Untuk Kolom dan Kepala Pilar
- Beton : fc = 21.0 Mpa. ( K.250 )
             Untuk Footing
- Baja   : fy = 400 Mpa. ( BJTD-40 )
            untuk Ø > 13 mm
- Jarak bersih antar tulangan yang berlapis 7.5 cm
- Selimut Beton 4 cm
- Ukuran Gambar Dalam Meter
  Kecuali disebutkan Lain 60
1.35
1.131.75
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR
LOKASI  PEKERJAAN
PEKERJAAN
JENIS KEGIATAN
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan By Pass - Kedundung 61316 Telp. (0321) 321755
MOJOKERTO
86
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JEMBATAN
REVIEW PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
PULOREJO BLOOTO
KOTA MOJOKERTO
PERENCANA TEKNIK
5.00
0.10
1.000.50
0.20
D16 - 150 (L5)
2.00
1.40 1.401.00
13.20
1.00
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
X
1.00
PANJANG PLAT LANTAI TOTAL 134.30 METER
X
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
D16 - 150 (L1)
D16 - 150 (L2)
61
 JUMLAH Bulan 13
(Rp.) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
1 HSPK 5,0000 Hari 3507500,0000 0,004 0,001 0,002 0,001
2 5,0000 LS 27928000,0000 0,033 0,003 0,015 0,010 0,005
3 2512,0000 M3 3843360,0000 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001
4 633,6000 m3 9979200,0000 0,012 0,006 0,006
5 34,2800 M3 6392797,6704 0,007 0,002 0,004 0,001
6 1848,0000 m 2869297200,0000 3,358 0,024 0,100 0,180 0,260 0,300 0,400 0,450 0,480 0,500 0,520 0,040 0,040 0,023 0,023 0,018
7 34,2800 m3 31646104,7700 0,037 0,008 0,014 0,010 0,005
8 243,7400 m3 682472,0000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 47,5200 m3 133056,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 506,1400 m3 1417192,0000 0,002 0,001 0,001
11 pekerjaan footing pilar 363,6360 m3 1018180,8000 0,001 0,001
12 96,9200 m3 271376,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 222,0580 m3 621762,4000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 66,0000 Buah 62204378,0000 0,073 0,026 0,040 0,007
15 14,0000 Buah 12612040000,0000 14,760 0,500 0,510 0,514 0,500 0,540 0,565 0,650 0,800 0,850 0,900 0,940 1,000 1,100 1,200 1,300 0,700 0,891 0,500 0,500 0,300
16 140,0000 Buah 69790000000,0000 81,678 1,200 1,800 2,780 3,000 3,760 4,500 5,000 6,000 6,500 7,500 8,252 8,000 7,500 6,200 4,400 3,000 1,086 0,800 0,400
17 354,5520 m3 992745,6000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001
18 1350,0000 m3 23226750,0000 0,027 0,015 0,012
Jumlah SUB TOTAL 85445202075,2404 100,0000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRESTASI FISIK PEKERJAAN 0,003 0,016 0,028 0,043 0,101 0,181 0,260 0,302 0,404 0,459 0,495 0,510 0,525 0,540 0,550 0,563 0,563 0,566 0,566 0,650 0,800 0,850 0,900 0,940 1,000 1,100 1,200 1,300 1,900 2,691 3,280 3,500 4,060 4,500 5,000 6,000 6,500 7,500 8,252 8,000 7,500 6,200 4,400 3,000 1,086 0,800 0,400 0,006 0,006
KOMULATIF PRESTASI PEKERJAAN 0,003 0,019 0,047 0,091 0,192 0,373 0,633 0,935 1,339 1,798 2,293 2,803 3,328 3,868 4,418 4,981 5,544 6,110 6,677 7,327 8,127 8,977 9,877 10,817 11,817 12,917 14,117 15,417 17,317 20,008 23,288 26,788 30,848 35,348 40,348 46,348 52,848 60,348 68,600 76,600 84,100 90,300 94,700 97,700 98,786 99,586 99,986 99,993 100,000
 NO JENIS PEKERJAAN VOL SAT.
HAR SAT
(Rp.)
Uitzet Dengan waterPass / Theodolit 701500,0000
Mobilisasi 5585600,0000
Galian struktural 1530,0000
Timbunan struktural 15750,0000
Pengurugan  Pasir (Padat) 186487,6800
Pekerjaan abutmen 2800,0000
pekerjaan plat injak 2800,0000
Penyediaan dan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm 1552650,0000
pekerjaan lean concrete K-175 923165,2500
pekerjaan wingwall 2800,0000
2800,0000
pekerjaan Kolom 2800,0000
pekerjaan pier head 2800,0000
Perletakan Elastomer  (bearing pad)
pekerjaan slab lantai 2800,0000
610733,0000
Penyediaan dan pemasangan  Unit Pracetak Gelagar Tipe I 342860000,0000
Penyediaan dan penegangan Diafragma fc’ 30 MPa 497000000,0000
Pembersihan Lokasi 17205,0000
Bulan 12
bobot
Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8Bulan I Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5
0,003 0,016 0,028 0,043 0,101
0,181 0,260 0,302
0,404 0,459 0,495 0,510
0,525 0,540 0,550 0,563 0,563 0,566 0,566
0,650
0,800 0,850 0,900
0,940 1,000
1,100 1,200
1,300
1,900
2,691
3,280
3,500
4,060
4,500
5,000
6,000
6,500
7,500
8,252
8,000
7,500
6,200
4,400
3,000
1,086
0,800
0,400
0,006 0,006
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
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